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Shrnutí projektu, novinky

• Změny v týmu JčSN

• Výroba propagačního materiálu

• Nákup měřicích přístrojů

• Výstupy projektu – měřicí systém v J.Hradci (termokamera), konstrukce na 

popínavky (investice), výsadby

• Monitorovací zprávy - stav čerpání

• Prodloužení projektu - uvažuje se o prodloužení o 6 měsíců

• Závěrečná konference



Publicita projektu

Výroba pohlednic 

o 16 motivů v celkovém množství 3.750 kusů

Výroba poznámkových bloků A5

o výroba v počtu 400 kusů

Výroba týdenního plánovače 

o výroba v počtu 200 kusů

Distribuce proběhne mezi všechny partnery projektu. 



Publicita projektu

Výroba pohlednic, poznámkových bloků a týdenního plánovače



Publicita projektu

16 motivů pohlednic:



Nákup měřících přístrojů

V 10/2025 pořízeno 24 kusů – 3 druhy, cena 90.508,00 Kč 

• Měřič slunečního záření EXTECH SP505 – 8 ks

• Bezkontaktní teploměr EXTECH IR267 – 8 ks 

• Záznamník teploty, vlhkosti EXTECH RHT30 

Dodavatelem je česká firma Spectra Vision



Pracovní balíček 1 A.1.1 - Měřicí systém v JH - termokamera

• Vizualizace a praktické měření chladicího efektu rostlin – studie, manuály, 

nákup měřících přístrojů, semináře pro obce k měření chladicího efektu 

výsadeb

• Umístění termokamery v Jindřichově Hradci – zdržení – problémy s 

umístěním pevného měřícího systému na budově školy

Aktivity projektu, výstupy



Pracovní balíček 2 A.2.1 Investice - popínavky

• Zastínění ulic na problematických místech – výzkum a pilotní realizace výsadeb s popínavkami, 

vybrané obce: 3 x AT – Eggenburg, Gänserndorf, Mistelbach a 3 x CZ – Jihlava (VY), Přísnotice (JM), 

Jindřichův Hradec (Jčk), exkurze, informační materiály a videa, doporučení pro místa s vysokou 

hustotou sítí a malého prostoru

• V každé obci bude nainstalována opěrná konstrukce o celkové délce 12 m (4x 3m), na každou 

konstrukci bude vysazena 1 rostlina jednoho druhu, substrát vždy stejný – tím se budou moci měřit 

rozdíly v růstu a zastínění   

• Doba monitorování pokusu je stanovena na 2 roky 

• Vyhodnocení, zda zeleň zlepšuje kvalitu pobytu a života na ulicích díky chladivému účinku rostlin

Aktivity projektu, výstupy



Pracovní balíček 4   A.4.3 – Výsadby popínavek v obtížných podmínkách

• Chladicí efekt a zlepšení vodní bilance krajiny výsadbami – výsadbové plány a výsadby ve 

městech i obcích (vč. možnosti využití služeb poradců), v plánu jsou semináře a exkurze po 

výsadbách, školení pro poradce v oblasti chladicího efektu výsadeb

• zapojeno 6 obcí CZ a 6 obcí AT

• výběrové řízení na dodavatele služeb (vyřizuje zadavatelská firma MINOS CB s.r.o.) - nabídky od 2 

firem → vybrána organizace Jihočeské zahrady, s.r.o. (sepsána Smlouva o dílo) – předmět plnění 

dodávka rostlin (stromy, keře, trvalky, cibuloviny, osivo, materiál) a částečná výsadba dle 

výsadbového plánu (na území ČR)

• probíhají přípravné práce na výsadby (2 etapy), smlouvy s obcemi

Aktivity projektu, výstupy



Finanční přehled

Monitorovací zpráva č. 4 za období 07 – 12 /2025 

-

-



Prodloužení projektu, 
závěrečná konference

Prodloužení projektu 

- uvažuje se o prodloužení o 6 měsíců

- důvod – časové zpoždění, naplnění realizace výstupů projektu

Závěrečná konference 

- na území AT – Natur im Garten, – exkurze, ukázka měření 



Luděk Fráně
Marcela Smolíková

Jihočeská Silva Nortica

Janderova 147, 377 01 Jindřichův Hradec
www.silvanortica.com

Děkujeme Vám za pozornost!

http://www.silvanortica.com/
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