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Úvod 
 
Předkládaná Programová příručka (dále jen „příručka“) je určena všem rakouským a českým 
projektovým partnerům, tj. žadatelům a příjemcům. Příručka stanovuje základní pravidla, postupy a 
podmínky pro získání dotace a realizaci projektu v programu Interreg Rakousko – Česko 2021–2027 
(dále jen „program“). 
 
Příručka poskytuje přehled o specifikách programu a provede žadatele první fází projektového cyklu, 
tj. od vytvoření projektového záměru po schválení projektu, a příjemce provede druhou fází 
projektového cyklu, tj. od fáze vystavení smlouvy, přes realizaci projektu, ukončení projektu až po 
udržitelnost. 
 
Příručka je na internetových stránkách programu www.interreg.at-cz.eu k dispozici ke stažení 
v češtině i v němčině1.  
 
V průběhu implementace programu může dojít ke změnám této příručky. Informace o aktualizaci, 
případně doplnění jednotlivých kapitol nebo dokumentů v příloze budou zveřejněny na stránkách 
programu. Revidovaná příručka, případně aktuální znění příloh, bude poskytnuta ke stažení.  
 
V případě dotazů je možné se obrátit na Společný sekretariát, případně na příslušný Regionální 
subjekt (odkaz na kontakty na stránce programu). 
  
Budeme rádi, pokud vzbudíme Váš zájem o program Interreg Rakousko – Česko 2021–2027, a 
přejeme Vám úspěšné podání žádosti a realizaci projektu.  
 
Řídicí orgán a Společný sekretariát 
 

 

 

  

 
1 Přístup na tuto stránku je možný i přes internetovou stránku www.at-cz.eu. 

http://www.interreg.at-cz.eu/
http://www.at-cz.eu/
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Seznam změn v dokumentu 

 

Číslo 
změny 

Předmět změny Datum Kapitola / 

Příloha č. 

1. FMP: Doplnění internetových stránek správců 
FPM a regionální partnerů  

14.08.2024 1.5 

2. Doplňující podmínky pro specifické cíle 4.1 a 4.2 14.08.2024 2.6.1 a 2.6.2 

3. Pro rakouské projektové partnery: upřesnění 
k soukromým projektovým partnerům  

14.08.2024 3.2.1 

4. Pro rakouské projektové partnery: úprava 
požadavku na zveřejnění skutečných majitelů 

14.08.2024 6.2 

5. Úprava pokynů v kapitole 6.2.2 Žádost o dotaci 
ze státního rozpočtu pro české projektové 
partnery 

14.08.2024 6.2.2 

6. Upřesnění v kapitole 6.2.3 Změny Rozhodnutí o 
poskytnutí dotace 

14.08.2024 6.2.3 

7. Nová kapitola k realizaci projektů a kontrole 14.08.2024 7 

8. Doplnění odkazu na dokument týkající se 
přezkumu stížností 

14.08.2024 9 

9. Změna přílohy A3 Čestné prohlášení  14.08.2024 Příloha A3 

10. Doplnění přílohy C2 (Přehled vhodných českých 
žadatelů podle specifických cílů) v prioritě 3 a 4 

14.08.2024 Příloha C2 

11. Změna přílohy C3 (Seznam povinných příloh 
projektové žádosti pro české projektové 
partnery) v souvislosti se změnami přílohy A3  

14.08.2024 Příloha C3 

12. Změna přílohy C4 (Seznam povinných příloh 
projektové žádosti pro rakouské projektové 
partnery) v souvislosti se změnou přílohy A3 

14.08.2024 Příloha C4 

13. Změna přílohy Rozhodnutí o poskytnutí dotace 
ze stáního rozpočtu (platí pouze pro CZ) 

14.08.2024 Pův. příloha 
D2, nově 

příloha C11 

14. Změna přílohy B5_2 Čestné prohlášení 
k poskytnutí podpory na základě obecného 
nařízení o blokových výjimkách 

14.08.2024 Příloha B5_2 

15. Doplnění příloh a jejich přečíslování v souvislosti 
se změnami a doplněními provedenými 
v Programové příručce 

14.08.2024 Přílohy C10, 
C11, C12, D1, 
D2, D3, D4, 
D5, D6, D7, 

D8, D9 
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Seznam zkratek 

AO 

AT 

Auditní orgán 

Rakousko 

CP 

CZ 

Program spolupráce (z anglického „Cooperation Programme“) 

Česko 

ČR Česká republika 

EK Evropská komise 

EFRR Evropský fond pro regionální rozvoj 

EU 

EUMRS 

EUSALP 

EUSDR 

EZFRV 

FMP 

Evropská unie 

Makroregionální strategie EU 

Strategie EU pro alpský region 

Strategie EU pro Podunají 

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova 

Fond malých projektů 

EÚS 

ESÚS 

IZS 

Evropská územní spolupráce 

Evropské seskupení pro územní spolupráci 

Integrovaný záchranný systém 

JS Společný sekretariát (z anglického „Joint Secretariat“) 

MMR ČR Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky 

MSP Malé a střední podniky 

MV Monitorovací výbor 

NO Národní orgán 

P Priorita 

PP 

Program 

Projektový partner 

Program Interreg Rakousko – Česko 2021–2027  

RS Regionální subjekty (v ČR příslušné kraje, v AT příslušné Zemské úřady 

jednotlivých spolkových zemí) 

ŘO Řídicí orgán 

SC Specifický cíl 

SCI 

VaI 

Specifický cíl Interreg 

Výzkum a inovace 

VP 

VTI 

Vedoucí partner, příp. zkratka LP (z anglického Lead Partner) 

Výzkum, technologie, inovace 
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Vysvětlivky k příručce:  

 

Tipy a důležité informace 

 

  



 

8 
 

1. Základní informace o programu 

1.1 Obecné informace  

Program Interreg Rakousko – Česko 2021–2027 je program realizovaný v rámci politiky soudržnosti 
EU prostřednictvím cíle Evropské územní spolupráce (EÚS). Nadřazeným cílem je podporovat 
harmonický hospodářský, sociální a území rozvoj EU jako celku. Interreg je nástroj na podporu 
spolupráce mezi regiony a státy financovaný z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR).  

Jako program kategorie „Interreg A“ podporuje Interreg Rakousko – Česko 2021–2027 spolupráci 
regionů sousedících členských států. Program přímo navazuje na předchozí programy Interreg AT-
CZ. Cílem programu je řešit společné výzvy identifikované v příhraničních regionech, využít nevyužitý 
potenciál růstu v příhraničních oblastech a zároveň posílit proces spolupráce a sbližování. Obsahově 
se program zaměřuje na pět politických cílů politiky soudržnosti EU pro období 2021–2027:  

• Politický cíl 1: Inteligentnější Evropa 
• Politický cíl 2: Zelenější, bezuhlíková Evropa 
• Politický cíl 3: Propojenější Evropa 
• Politický cíl 4: Sociálnější Evropa 
• Politický cíl 5: Evropa bližší občanům 

Pro programy Evropské územní spolupráce byl stanoven ještě specifický cíl Interreg (SCI): Lepší 
správa spolupráce.  

Na základě zvolených politických cílů a specifického cíle Interreg byly definovány v programu čtyři 
priority (P), které dále zahrnují celkem sedm specifických cílů (SC).  
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Obrázek 1: Zaměření programu 

PRIORITA 

PROGRAMU 
POLITICKÝ CÍL DLE NAŘÍZENÍ SPECIFICKÝ CÍL 

PROGRAMU 
SPECIFICKÝ CÍL DLE NAŘÍZENÍ 

PRIORITA 1 
Výzkum a 
inovace 

POLITICKÝ CÍL 1 
Konkurenceschopnější a 
inteligentnější Evropa pomocí 
podpory inovativní a 
inteligentní ekonomické 
transformace  

SPECIFICKÝ CÍL 1.1 
Výzkum a inovace 

SPECIFICKÝ CÍL I 
Rozvoj a posilování výzkumných a 
inovačních kapacit a zavádění 
vyspělých technologií 

PRIORITA 2 
Klima a životní 
prostředí 

POLITICKÝ CÍL 2 
Ekologičtější, nízkouhlíková 
transformace směrem k čistě 
bezuhlíkovému hospodářství a 
odolné Evropě prostřednictvím 
podpory čisté a spravedlivé 
energetické transformace 
zelených a modrých investic, 
oběhového hospodářství, 
zmírňování změny klimatu a 
přizpůsobování se ji a prevence 
a řízením rizik a udržitelné 
městské mobility 

SPECIFICKÝ CÍL 2.1 
Přizpůsobení se 
změně klimatu 

SPECIFICKÝ CÍL IV 
Podpora přizpůsobení se změně 
klimatu a prevence rizika katastrof a 
odolnosti vůči nim, s přihlédnutím 
k ekosystémovým přístupům 

SPECIFICKÝ CÍL 2.2 
Ochrana přírody a 
biologická 
rozmanitost 

SPECIFICKÝ CÍL VII: 
Posílení ochrany a zachování přírody, 
biologické rozmanitosti a zelené 
infrastruktury, a to i v městských 
oblastech, a omezování všech forem 
znečištění 

PRIORITA 3 
Vzdělávání, 
kultura a 
cestovní ruch 

POLITICKÝ CÍL 4: 
Sociálnější Evropa provádějící 
Evropský pilíř sociálních práv 

SPECIFICKÝ CÍL 3.1 
Vzdělávání a odborná 
příprava 

SPECIFICKÝ CÍL II 
Zlepšení rovného přístupu k inkluzivním 
a kvalitním službám v oblasti 
vzdělávání, odborné přípravy a 
celoživotního učení pomocí rozvoje 
přístupné infrastruktury, mimo jiné 
posilováním odolnosti pro distanční a 
online vzdělávání a odbornou přípravu 

SPECIFICKÝ CÍL 3.2 
Kultura a cestovní 
ruch 

SPECIFICKÝ CÍL VI 
Posílení úlohy kultury a udržitelného 
cestovního ruchu v hospodářském 
rozvoji, sociálním začlenění a sociálních 
inovacích 

PRIORITA 4 
Přeshraniční 
správa 

POLITICKÝ CÍL (SCI) 1 
Lepší řízení spolupráce 

SPECIFICKÝ CÍL 4.1 
Právní a 
institucionální 
spolupráce 

SPECIFICKÝ CÍL II 
Zvýšení efektivnosti veřejné správy 
podporou právní a správní spolupráce 
a spolupráce mezi občany, aktéry 
občanské společnosti a orgány, 
zejména s cílem vyřešit právní a jiné 
překážky v příhraničních regionech 

SPECIFICKÝ CÍL 4.2 
Akce people-to-
people za účelem 
zvýšení důvěry 

SPECIFICKÝ CÍL III  
Budování vzájemné důvěry, zejména 
podporou akcí „people to people“ 
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1.2 Programové území  

Programové území tvoří následující regiony NUTS 3 členských států Rakouska a České republiky:  

• Rakousko: Mostviertel-Eisenwurzen, Sankt Pölten, Waldviertel, Weinviertel, Wiener 
Umland/Nordteil, Wien, Innviertel, Linz-Wels, Mühlviertel, Steyr-Kirchdorf. 

• Česká republika: Jihočeský kraj, Kraj Vysočina a Jihomoravský kraj. 
 

Obrázek 2: Mapa programového území 

 

 

Pro programové území jsou také relevantní dvě makroregionální strategie (EUMRS): Strategie EU pro 
Podunají (EUSDR) a Strategie EU pro alpský region (EUSALP). Propojením s EUSDR a EUSALP se docílí 
většího územního dopadu programu a realizace kvalitních projektů s optimálním strategickým 
zaměřením a lepším zviditelněním.  
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1.3 Základní legislativa a dokumenty programu  

1.3.1 Právní základy na úrovni EU 

Legislativní rámec, ve kterém je program realizován, tvoří zejména následující legislativa EU: 

• Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 
2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie; 

• Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1060 ze dne 24. června 2021 
o společných ustanoveních pro Evropský fond pro regionální rozvoj, Evropský sociální 
fond plus, Fond soudržnosti, Fond pro spravedlivou transformaci a Evropský námořní, 
rybářský a akvakulturní fond a o finančních pravidlech pro tyto fondy a pro Azylový, 
migrační a integrační fond, Fond pro vnitřní bezpečnost a Nástroj pro finanční podporu 
správy hranic a vízové politiky; 

• Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1058 ze dne 24. června 2021 
o Evropském fondu pro regionální rozvoj a o Fondu soudržnosti; 

• Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1059 ze dne 24. června 2021 
o zvláštních ustanoveních týkajících se cíle Evropská územní spolupráce (Interreg) 
podporovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj a nástrojů financování vnější 
činnosti;  

• Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 
107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie prohlašují určité kategorie podpory za 
slučitelné s vnitřním trhem2; 

• Nařízení (EU) 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy 
o fungování Evropské unie na podporu de minimis (v konsolidovaném znění); 

• Nařízení Komise (EU) 2023/2831 ze dne 13. prosince 2023 o použití článků 107 a 108 
Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis – platné od 1. 1. 2024; 

• Prováděcí akty a akty v přenesené pravomoci přijaté v souladu s výše uvedenými 
nařízeními; 

• Ostatní nařízení a směrnice platné pro realizaci projektů spolufinancovaných z EFRR. 

 

1.3.2 Společné dokumenty programu 

Hlavní programové dokumenty jsou: 

• Program spolupráce  
• Společná pravidla způsobilosti  
• Programová příručka 

  
Vedle těchto dokumentů existují ještě jako přílohy Programové příručky pokyny, které slouží jako 
podpora pro projektové partnery: 

• Pokyny pro vyplnění projektové žádosti v Jems 

 
2 Nařízení bylo několikrát novelizováno; poslední novelizací je nařízení Komise (EU) 2023/1315 ze dne 23. června 2023, o 
změně nařízení (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014 kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité 
kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem – účinné od 1. 7. 2023. 
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• Jems – Pokyn pro projektové partnery  
• Pokyn k ukazatelům výstupu a výsledku 
• Pokyny pro přiřazení pracovníků k výkonnostním skupinám  
• Pokyn pro publicitu 
• (Bude dále doplněno)  

 
Dokumenty jsou k dispozici ke stažení na webových stránkách programu (www.interreg.at-cz.eu). 
 
 

1.4 Rozpočet programu  

Program Interreg Rakousko – Česko má v programovém období 2021–2027 k dispozici cca 86,8 mil. 
eur prostředků z EFRR. Rozdělení alokace programu podle jednotlivých priorit je uvedeno 
v následující tabulce. 

Tabulka 1: Rozdělení alokace programu podle priorit 

PRIORITA PROSTŘEDKY 
EFRR 

NÁRODNÍ 
PROSTŘEDKY 

CELKOVÉ 
PROSTŘEDKY 

MAXIMÁLNÍ MÍRA 
SPOLUFINANCOVÁNÍ 

P1 – Výzkum a 
inovace 

19 265 968 € 4 816 492 € 24 082 460 € 80 % 

P2 – Klima a 
životní prostředí 

17 515 164 € 4 378 791 € 21 893 955 € 80 % 

P3 – Vzdělávání, 
kultura a cestovní 
ruch 

35 031 988 € 8 757 997 € 43 789 985 € 80 % 

P4 – Přeshraniční 
správa 

15 008 028 € 3 752 007 € 18 760 035 € 80 % 

Celkem 86 821 148 € 21 705 287 € 108 526 435 €  

Zdroj: Program spolupráce Interreg Rakousko – Česko 2021–2027  

 

 

1.5 Fond malých projektů 

Fond malých projektů (FMP) je speciální nástroj pro podporu malých projektů lokálního a 
regionálního významu. Hlavním cílem Fondu malých projektů je podpora a rozšiřování spolupráce 
mezi institucemi, organizacemi, veřejnou správou a občany na obou stranách hranice. Důraz je 
kladen na zlepšení kulturních, sociálních a hospodářských vztahů.  

V programu jsou realizovány dva Fondy malých projektů (ve dvou prioritách): 

• Akce people-to-people (v prioritě 4 – Přeshraniční správa) a 
• Kultura a cestovní ruch (v prioritě 3 – Vzdělávání, kultura a cestovní ruch). 

http://www.interreg.at-cz.eu/
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Fond malých projektů je spravován administrátory FMP, kteří jsou také prvním kontaktním místem 
v oblasti poradenství pro žadatele. Pro Fondy malých projektů bude k dispozici samostatná příručka 
vč. příloh na základě pravidel způsobilosti definovaných pro FMP. 

Další informace o fondech malých projektů najdete na stránkách administrátorů FMP a regionálních 
partnerů:  

• https://silvanortica.com 
• https://www.euroregion-pomoravi.cz 
• https://www.obcevysociny.cz 
• https://www.noeregional.at 
• https://www.rmooe.at 

 

 

1.6 Management programu  

Za řízení, implementaci a kontrolu programu je odpovědná celá řada institucí a orgánů. Dále uvádíme 
jejich funkce, které jsou důležité především s ohledem na jejich význam pro žadatele a příjemce 
v rámci programu.  

• Monitorovací výbor (MV): je společný orgán zřízený na základě dohody zapojených 
členských států. Bilaterálně obsazený Monitorovací výbor je odpovědný především za 
výběr projektů k podpoře, monitorování pokroku dosaženého při realizaci priorit a cílů 
stanovených v programu. Je složen ze zástupců příslušných úřadů obou států, zástupců 
sociálních partnerů a dotčených regionů. 

• Řídicí orgán (ŘO): nezávislý orgán, který nese celkovou odpovědnost za řízení a realizaci 
programu. Podporuje činnost Monitorovacího výboru a poskytuje mu informace, které 
výbor potřebuje ke svému rozhodování. Je odpovědný za podávání informací Evropské 
komisi. Uzavírá s vedoucím partnerem Smlouvu o poskytnutí prostředků z EFRR. Je 
odpovědný za zajištění účinných opatření pro přezkum stížností. Roli Řídicího orgánu 
vykonává Úřad zemské vlády Dolního Rakouska. 

• Společný sekretariát (JS, z anglického „Joint Secretariat”): podporuje Řídicí orgán a 
Monitorovací výbor při jejich činnostech. Poskytuje potenciálním žadatelům informace o 
možnostech financování v rámci programu a pomáhá příjemcům v průběhu celého 
projektového cyklu. JS sídlí v Rakousku v St. Pöltenu a v České republice v Brně. 

• Národní orgán (NO): Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako Národní orgán poskytuje 
podporu Řídicímu orgánu při realizaci programu na území České republiky a českým 
příjemcům vystavuje rozhodnutí o spolufinancování ze státního rozpočtu.  

• Regionální subjekty (RS): poskytují poradenství pro žadatele ve fázi přípravy projektové 
žádosti. Regionální subjekty sídlí na úřadech zemské vlády Dolního, Horního Rakouska a 
Vídně a na krajských úřadech Jihomoravského kraje, Jihočeského kraje a Kraje Vysočina.  

https://silvanortica.com/
https://www.euroregion-pomoravi.cz/
https://www.obcevysociny.cz/
https://www.noeregional.at/
https://www.rmooe.at/
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• Kontroloři: jsou subjekty ustanovené v souladu s čl. 46 nařízení Interreg za účelem 
ověřování oprávněnosti a způsobilosti výdajů vykázaných každým partnerem zapojeným do 
realizace projektu. V Rakousku vykonávají tuto funkci úřady příslušných zemských vlád 
spolkových zemí Vídeň, Dolní Rakousko a Horní Rakousko. V ČR je funkce kontrolního místa 
svěřena Centru pro regionální rozvoj České republiky. Příslušný kontrolní subjekt každého 
projektového partnera je uveden ve Smlouvě o poskytnutí prostředků z EFRR. 

• Auditní orgán (AO): ověřuje účinné fungování Řídicího a kontrolního systému. Funkci 
Auditního orgánu vykonává Ministerstvo pro zemědělství a lesnictví, regiony a vodní 
hospodářství. 

 

Aktuální kontaktní údaje na příslušné instituce naleznete na internetových stránkách programu 
https://interreg.at-cz.eu/.   

https://interreg.at-cz.eu/
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2. Obsahové zaměření programu 

2.1 Priority a specifické cíle programu 

Program Interreg Rakousko – Česko 2021–2027 podporuje projekty ve čtyřech tematických 
prioritách (P). Ty jsou dále rozděleny do sedmi specifických cílů (SC): 

Obrázek 3: Priority a specifické cíle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Ukazatele výstupu a výsledku a intervenční logika na úrovni projektu 

Intervenční logika programu ukazuje, jak přispívají podpořená opatření na úrovni projektů k řešení 
výzev programového území, které byly definovány během programování na základě regionální 
analýzy, a také jaké výsledky programu lze očekávat. V rámci každého specifického cíle bylo 
definováno, jaký je očekávaný příspěvek ke specifickému cíli a pomocí jakých opatření by se ho mělo 
dosáhnout. Musí existovat logický a jasný vztah mezi intervenční logikou programu a výsledky a 
výstupy financovaných opatření na úrovni projektu.  

Program Interreg Rakousko – Česko 2021–2027 
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prostředí 
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kultura a 
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Obrázek 4: Intervenční logika 

 
Každý projekt se skládá z jednotlivých typů opatření, která se mohou v projektu libovolně 
kombinovat, tzn. jeden projekt se může skládat z jednoho nebo více opatření. Každému typu 
opatření jsou přiřazeny ukazatele výstupu a výsledku. Ukazatele výstupu měří výstupy projektu v 
průběhu realizace nebo do ukončení projektu. Ukazatele výsledku měří dlouhodobější dopad 
projektu, tj. po jeho ukončení. Díky těmto ukazatelům jsou pozitivní účinky a výsledky projektů 
programu měřitelné a viditelné. To umožňuje kvantitativní hodnocení projektů a pomáhá sledovat 
pokrok v průběhu jejich realizace. Ukazatele výstupu a výsledku jsou užitečné i pro samotné 
realizátory projektů – umožňují neustálé sledování a cílený pokrok jejich vlastních projektů. 

 
Pro každý specifický cíl byly stanoveny také cílové skupiny (viz kapitola 2). Cílovými skupinami jsou 
osoby, které by měly z projektu profitovat jako koneční uživatelé nebo jejichž kvalita života by se 
měla díky projektu zlepšit, resp. organizace, jejichž fungování by mělo být projektovými aktivitami 
zlepšeno. 

 

 V Pokynu k ukazatelům výstupu a výsledku, který je přílohou této příručky, 
najdete detailní popis všech ukazatelů výstupu a výsledku. Pokyn vám 
pomůže při výběru vhodných ukazatelů a definování cílové hodnoty pro váš 
projekt. 

 
 
 

2.3 Priorita 1 – Výzkum a inovace 

2.3.1 Specifický cíl 1.1: Výzkum a inovace  

Očekávaný příspěvek ke specifickému cíli:  

• širší, kvalitnější nebo cílenější využití potenciálu VaI v programovém území, 

• rozvoj specifických oblastí výzkumu společných pro obě strany hranice, 

• zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních podniků zlepšením přístupu k výsledkům 
výzkumu a inovací a pokročilým technologiím,  

• šíření inovací tak, aby i okrajové části programového území těžily ze společných výsledků 
vytvořených v oblastech s vyšší koncentrací výzkumných a inovačních aktivit, 

• zrychlení přenosu výsledků výzkumu a inovací do praxe (na trh se zbožím nebo službami, 
včetně veřejných služeb), 

Priorita Specifický cíl
Opatření a 
ukatazele 
výstupu

Cíle a 
ukazatele 
výsledku
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• zvyšování efektivity využívání stávajících nebo nových výzkumných a inovačních kapacit, 

• sdílení a přenos know-how mezi výzkumnými institucemi.  

 

Opatření: 

Typ opatření 1.1a: Přeshraniční výzkum a výměna know-how 

Cílem je posílit přeshraniční spolupráci mezi výzkumnými institucemi a malými a středními podniky. 
Zvláštní oblasti zájmu v regionu jsou například oběhové hospodářství, biohospodářství, 
biotechnologie, IKT a digitální transformace, různé oblasti životního prostředí, biologické vědy, 
kreativní průmysl, medicína, stavební a konstrukční materiály či zavádění ekologických inovací.  

Příklady aktivit: 

 spolupráce v oblasti výzkumu a inovací v oblastech společného zájmu s možným zapojením 
MSP, 

 výzkum a inovace založené na poptávce místních podniků se zvláštním zaměřením na 
odvětví důležitá v příhraniční oblasti. 

 

Typ opatření 1.1b: Společné pilotní akce a společná řešení ve sdílených výzkumných zařízeních a 
výzkumných službách 

Cílem je zlepšit stávající a posílit novou společnou výzkumnou a inovační infrastrukturu a služby v 
přeshraničním regionu a zlepšit přístup k výzkumné infrastruktuře pro malé a střední podniky.  

Příklady aktivit: 

 investice do nových, společně využívaných a sdílených zařízení výzkumu a inovací na 
základě relevantních výzkumných strategií a s vysokým tematickým zaměřením na 
programové území, 

 rozšíření služeb nad základní nabídku průmyslových odvětví „servitizací“ (propojení výroby 
s poskytováním služeb), aby byla průmyslová odvětví inovativnější a konkurenceschopnější, 

 rozšíření a modernizace technologických zařízení a výzkumných kapacit přeshraničního 
zájmu; sdílení špičkových zařízení pro výzkum a inovace, 

 lepší propojení výzkumných institucí s malými a středními podniky a zlepšení přístupu 
malých a středních podniků k výsledkům výzkumu a inovací, aplikace výsledků výzkumu a 
inovací s cílem uvedení na trh, 

 zakládání společných inovačních center. 

 

Typ opatření 1.1c: Komunikace a mobilita výzkumných pracovníků 

Cílem je zlepšit vhodnou komunikací přístup k výsledkům výzkumu příslušným cílovým skupinám v 
příhraničí, jako jsou malé a střední podniky nebo výzkumní pracovníci, a posílit výměnu informací 
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mezi jednotlivými výzkumnými pracovníky. Výměna informací by měla probíhat vždy v kontextu 
přeshraničního regionu.  

Příklady aktivit: 

 podpora přeshraniční mobility výzkumných pracovníků, 

 vědecká komunikace (informování, vzdělávání, zvyšování povědomí o vědeckých 
tématech). 

 

Doplňující podmínky pro specifický cíl: 

Typ opatření 1.1c nemůže být samostatnou aktivitou projektu, ale musí být v rámci projektu 
kombinován s typem opatření 1.1a nebo 1.1b. 

 

Hlavní cílové skupiny: 

- malé a střední podniky a veřejné subjekty, které profitují z výsledků přeshraniční 
spolupráce v oblasti výzkumu a inovací, jako je rozvoj a předávání know-how a 
technologií, a z konkrétních výsledků přeshraničních výzkumných a inovačních aktivit,  

- soukromé a veřejné výzkumné instituce,  
- univerzity, 
- vysoké školy zaměřené na aplikovaná studia a vědu. 

 

 S ohledem na to, že v prioritní ose 1 je mimo jiné cílem programu využití 
potenciálu přeshraniční spolupráce partnerů v oblasti výzkumu a inovací, 
včetně jejich aplikace v podnikání a využití výsledků výzkumu a inovací 
malými a středními podniky, jakož i veřejným sektorem, v oblastech 
souvisejících s přeshraničním regionem, je pro projekty v této prioritní ose 
stanoveno následující doporučení: 

• Projekty by měly přesvědčivě a srozumitelně prokázat, že o řešené 
téma a o výsledky projektu je v programovém území zájem. Mělo by 
být zajištěno zapojení relevantních třetích stran, a to buď formou 
strategického partnerství (viz kapitola 3.2.2) nebo formou dopisů 
dokládající vyjádření podpory (tzv. LoI – Letter of Intent) od 
relevantních regionálních podniků/organizací nebo zastřešujících 
profesních organizací jako jsou komory, klastry apod. 

• Popis spolupráce v rámci strategického partnerství nebo v rámci LoI 
by měl být konkrétní, tj. mělo být popsáno, jak konkrétně bude 
strategický partner/zapojená organizace či podnik na projektu 
spolupracovat a jak bude využívat výsledky projektu v rámci své 
činnosti. 

• V rámci projektu je v zásadě možné pořízení i nákladného vybavení, 
v projektové žádosti by mělo být podrobně popsáno, jak bude 
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vybavení využíváno přeshraničně, tj. všemi projektovými partnery, 
včetně kvantifikace využívání vybavení jednotlivými projektovými 
partnery. V souladu s kap. 4. 5 Společných pravidel způsobilosti by 
mělo také uvedeno, zda bude vybavení využíváno výhradně pro 
účely projektu po celou dobu jeho životnosti, aby bylo prokazatelné, 
že financování celé pořizovací ceny z projektu je oprávněné.  

 

 

2.4 Priorita 2 – Klima a životní prostředí 

2.4.1 Specifický cíl 2.1: Přizpůsobení se změně klimatu  

Očekávaný příspěvek ke specifickému cíli: 

• společná adaptační opatření v odvětvích obzvláště zasažených změnami klimatu (např. 
výroba, ochrana životního prostředí, občanská společnost, zemědělství a lesnictví), 

• upřednostnění řešení založených na přírodní bázi před tvrdou nebo šedou infrastrukturou 
při plánování a rozvoji infrastruktury pro přizpůsobení se změně klimatu (např. záplavové 
oblasti, obnova ekosystémů, zalesňování, zadržování přírodních vod nebo jiná zelená (nebo 
modrá) infrastrukturní opatření, která mohou přímo přispět k přizpůsobení se změně 
klimatu a prevenci rizik), 

• vytváření společných vodohospodářských koncepcí a postupů pro lepší přizpůsobení se 
změně klimatu, 

• města a obce odolné vůči změnám klimatu: ochrana klimatu a adaptace na změnu klimatu v 
obcích a městech jako spojující průřezové téma. 

 

Opatření:  

Typ opatření 2.1a: Společná znalostní základna – inventarizace a výměna dat s cílem zlepšit 
připravenost na dopady změny klimatu  

Cílem je posílit přeshraniční vnímání dopadů změny klimatu a umožnit realizaci odpovídajících 
opatření založených na společné datové základně.  

Příklady aktivit: 

 zkoumání dopadů změny klimatu v programovém území a v jednotlivých regionech, včetně 
ekonomických rizik způsobených změnou klimatu, 

 výměna dat a rozšiřování monitorovacích systémů k dopadům souvisejícím se změnou 
klimatu, 

 přeshraniční výměna know-how o dopadech souvisejících se změnou klimatu. 
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Typ opatření 2.1b: Společné pilotní akce a řešení v oblasti přizpůsobení se změně klimatu 

Cílem je zavést společné řízení rizik, společná přeshraniční řešení a investice za účelem zlepšení 
připravenosti na změnu klimatu.  

Příklady aktivit: 

 posílení spolupráce při budování integrovaného systému řízení rizik, 

 spolupráce v rámci opatření pro přizpůsobení se změně klimatu (např. výsadba druhů 
odolných vůči suchu, zahradní/parkové úpravy ve městech/na venkově, zelená a modrá 
infrastruktura pro snížení vlivu tepelných ostrovů),  

 společná environmentální opatření na zemědělských půdách a v lesích (např. zlepšení 
kvality půdy, zamezení erozi), 

 společné pilotní akce, např. výsadba zeleně, snižování spotřeby půdy, rekonstrukce budov, 
zadržování vody pro lepší mikroklima, zvýšení odolnosti půdy, 

 společný vývoj nástrojů pro identifikaci rizik a vhodných vodohospodářských opatření, 

 společná řešení pro správné hospodaření s vodními zdroji (např. zavlažování v zemědělství, 
zadržování vody, ekologická opatření pro přirozené zadržování vody, zajištění zdrojů pitné 
vody).  

 

Typ opatření 2.1c: Zvyšování povědomí a vzdělávací opatření v oblasti přizpůsobení se změně 
klimatu   

Cílem je zvýšit povědomí o nebezpečí a sociálních, ekonomických a ekologických důsledcích změny 
klimatu a podpořit změnu chování veřejnosti i místních orgánů.  

Příklady aktivit: 

 kampaně na zvyšování povědomí o problematice ochrany klimatu pro obyvatele obcí (např. 
informační kampaně pro představitele obcí, zvyšování povědomí o ochraně před 
katastrofami), 

 vzdělávací opatření a zvyšování kvalifikace v oblasti změny klimatu (např. vzdělávání 
obyvatel). 

 

Doplňující podmínky pro specifický cíl: 

Není možné podpořit aktivity, které mohou být financovány z Evropského zemědělského fondu pro 
rozvoj venkova (EZFRV).  

 

Hlavní cílové skupiny: 

- veřejné instituce a jimi zřizované organizace působící v oblasti ochrany životního 
prostředí,  

- poskytovatelé infrastruktury a (veřejných) služeb,  
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- zájmové skupiny včetně nevládních organizací (např. mezinárodní organizace, 
organizace působící v oblasti životního prostředí, dobrovolná sdružení, školy atd.),  

- veřejné a soukromé výzkumné a inovační instituce, univerzity,  
- aktéři z oblasti zemědělství a lesnictví,  
- široká veřejnost, která profituje z realizovaných aktivit.  

 

2.4.2 Specifický cíl 2.2: Ochrana přírody a biologická rozmanitost 

Očekávaný příspěvek ke specifickému cíli:  

• ekologická opatření ke zlepšení přírodního stavu a kvality vody povrchových vod/řek v 
příhraniční oblasti, 

• podpora společných ekologických opatření k zachování a obnově biologické rozmanitosti v 
citlivých oblastech, včetně lepší kontroly nad invazivními druhy a souvisejícími škůdci, 

• udržitelné hospodaření s přírodou, přírodním dědictvím a přírodním kapitálem,  

• zvyšování povědomí obyvatel o otázkách biologické rozmanitosti prostřednictvím opatření 
na zvyšování povědomí (environmentální výchova je zahrnuta v prioritě 3). 

 

Opatření: 

Typ opatření 2.2a: Společná znalostní základna – inventarizace a výměna dat s cílem zlepšit vodní 
hospodářství 

Cílem je posílit výměnu přeshraničních znalostí a dat na podporu přiměřeného a koordinovaného 
vodního hospodářství v regionu.  

Příklady aktivit: 

 spolupráce pro lepší ochranu vodních zdrojů (např. prameny a malé vodní toky, podzemní 
vody, společná správa povodí, propojení vodního hospodářství a ochrany přírody),  

 společné akce k rozšíření přeshraniční znalostní základny o přeshraničním regionu. 

 

Typ opatření 2.2b: Společné pilotní akce a investice do společných řešení pro ekologické vodní 
hospodářství  

Cílem je realizovat společné projekty, které by měly zlepšit hospodaření s vodními zdroji v regionu a 
zvýšit připravenost na nepředvídatelné události, jako jsou povodně nebo sucha. Tento typ opatření 
zahrnuje aktivity v oblasti komunikace a zlepšení informovanosti pro širokou veřejnost. 

Příklady aktivit: 

 společná obnova vodních útvarů (např. obnova přírodních toků a břehů řek, obnova niv). 
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Typ opatření 2.2c: Společná znalostní základna – inventarizace a výměna dat za účelem zvýšení 
biologické rozmanitosti 

Cílem je posílit přeshraniční výměnu znalostí a dat s cílem zlepšit informace o stavu biologické 
rozmanitosti v regionu a identifikovat vhodná opatření.  

Příklady aktivit: 

 zlepšení situace v oblasti dat a monitorování, 

 společné databáze,  

 společné plány řízení. 

 

Typ opatření 2.2d: Společné pilotní akce a společná řešení ke zlepšení a ochraně biologické 
rozmanitosti 

Cílem je realizace společných projektů zaměřených na zlepšení biologické rozmanitosti a ochranu 
přírodních stanovišť.   

Příklady aktivit: 

 rozvoj sítí biotopů, 

 koridory pro migraci divoce žijících zvířat, 

 společný management krajiny, 

 kontrola neofytů a kůrovce, 

 znovuvysazování rostlin a živočichů (dle Směrnice o stanovištích), 

 projekty zaměřené na biologickou rozmanitost s integrovanými udržitelnými prvky 
cestovního ruchu (nikoli projekty zaměřené čistě na cestovní ruch), 

 společné přístupy k obnově modré a zelené infrastruktury v městských oblastech. 

 

Typ opatření 2.2e: Aktivity zaměřené na zvyšování povědomí a vzdělávání na podporu biologické 
rozmanitosti 

Cílem je zvýšit povědomí široké veřejnosti o bohatství regionu a o potřebě jeho lepší ochrany.  

Příklady aktivit: 

 zvyšování povědomí obyvatel o otázkách biologické rozmanitosti prostřednictvím opatření 
na zlepšení informovanosti o životním prostředí, 

 projekty zaměřené na biologickou rozmanitost se vzdělávacími aktivitami. 

 

Doplňující podmínky pro tento specifický cíl: 

V typu opatření 2.2e je z vhodných aktivit vyloučena environmentální výchova. Enviromentální 
výchovu je možné realizovat v rámci priority 3 / specifického cíle Vzdělávání a odborná příprava.  
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Hlavní cílové skupiny: 

Typ opatření 2.2a a 2.2b:  

- veřejné instituce a jimi zřizované organizace působící v oblasti vodního hospodářství, 
protipovodňové ochrany, ochrany životního prostředí, správy národních parků, 
poskytovatelé infrastruktury a (veřejných) služeb,  

- zájmové skupiny včetně nevládních organizací (např. mezinárodní organizace, 
ekologické organizace, dobrovolná sdružení atd.),  

- veřejné a soukromé výzkumné a vývojové instituce, univerzity, 
- široká veřejnost, která profituje z realizovaných aktivit.  

 

Typ opatření 2.2c, 2.2d a 2.2e:  

- veřejné instituce a jimi zřizované organizace působící v oblasti biologické rozmanitosti, 
ochrany životního prostředí, správy národních parků,  

- zájmové skupiny včetně nevládních organizací (např. mezinárodní organizace, 
dobrovolná sdružení atd.),  

- veřejné a soukromé výzkumné a vývojové instituce, univerzity, vzdělávací/školicí 
střediska a školy, 

- široká veřejnost, která profituje z realizovaných aktivit.  

 

 

2.5 Priorita 3 – Vzdělávání, kultura a cestovní ruch 

2.5.1 Specifický cíl 3.1: Vzdělávání a odborná příprava 

Očekávaný příspěvek ke specifickému cíli:  

• zlepšení kvality přeshraničního vzdělávání a posílení harmonizace vzdělávání s potřebami 
trhu práce a hospodářství,  

• podpora lepšího porozumění přes hranice, 

• zajištění implementace výstupů projektů do struktury vzdělávacího systému. 

 

Opatření: 

Typ opatření 3.1a: Přeshraniční spolupráce za účelem zlepšení nabídky přeshraničního vzdělávání 
v mateřských, základních, středních, vysokých a odborných školách 

Cílem je zlepšit strategické základy pro přeshraniční vzdělávání.  

Příklady aktivit: 

 rozvoj společných/dvojjazyčných pedagogických/didaktických konceptů, 

 společná vzdělávací schémata (vč. digitálních nástrojů a metod – výukové prostředí, 
koncepty učeben, didaktická opatření, práce s online vyhledávači atd.).  
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Typ opatření 3.1b: Společná pilotní opatření a investice za účelem zlepšení nabídky přeshraničního 
vzdělávání v mateřských, základních, středních, vysokých a odborných školách 

Cílem je realizovat přeshraniční iniciativy založené na relevantních strategiích a výměna know-how.  

Příklady aktivit: 

 společné vzdělávací akce v tématech relevantních pro přeshraniční oblast, zejména 
environmentální výchova, zdraví a ošetřovatelství, digitální dovednosti a technické 
vzdělávání,  

 společná opatření k přizpůsobení dovedností a znalostí budoucím pracovním příležitostem 
(např. témata budoucnosti jako přeshraniční „rozšířená/virtuální realita“ a (sociální) 
podnikání), 

 společné akce na podporu vzdělávání v raném dětství, 

 společné akce na podporu primárního, sekundárního a terciárního vzdělávání, 

 společná opatření na podporu výběru povolání u mladých lidí, 

 společná opatření k posílení harmonizace systému odborného vzdělávání pro uspokojení 
potřeb společného trhu práce,  

 společná opatření na posílení harmonizace vzdělávání a kvalifikace (zejména střední školy, 
terciární vzdělávání, odborné školy). 

 

Hlavní cílové skupiny: 

- instituce veřejné správy a jimi zřizované organizace odpovědné např. za základní 
školství, střední školství, odborné školy, 

- zájmové skupiny včetně nevládních organizací (např. mezinárodní organizace, 
dobrovolná sdružení atd.),  

- veřejné a soukromé výzkumné a vývojové instituce,  
- instituce terciárního vzdělávání, vzdělávací/školicí střediska a školy, 
- široká veřejnost, která profituje z realizovaných aktivit.  

 

2.5.2 Specifický cíl 3.2: Kultura a cestovní ruch 

Očekávaný příspěvek ke specifickému cíli:  

Cílem programu je dlouhodobě přispět ke zvýšení odolnosti a adaptability kulturního a přírodního 
dědictví a odvětví cestovního ruchu v regionu prostřednictvím:  

• lepšího začlenění cestovního ruchu do strategického rámce,  

• vnímání cestovního ruchu jako spojujícího tématu provázaného s jinými tématy, 

• revitalizace přeshraničního cestovního ruchu po krizi COVID-19 nebo jiné potenciální krizi 
v budoucnosti, 

• podpory procesu digitalizace cestovního ruchu, 
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• posílení schopnosti využívat inovace a obchodní příležitosti orientované na budoucnost, 

• zlepšení odolnosti a adaptability odvětví pohostinství, 

• podpory ekonomického zotavení odvětví pohostinství po krizi COVID-19, 

• vytvoření nových a inovativních řešení pro lepší zprostředkování kulturního a přírodního 
dědictví pro nové potenciální návštěvníky. 

 

Opatření: 

Typ opatření 3.2a: Přeshraniční výměna know-how a dat k posílení odolnosti odvětví cestovního 
ruchu a kultury 

Cílem je vytvořit kvalitní informační základnu o hlavních charakteristikách turistického kapitálu a 
služeb v cestovním ruchu v příhraničí, identifikovat klíčová témata v oblasti kulturního a přírodního 
dědictví a cestovního ruchu (strategických pro přeshraniční region) a dále zajistit diverzifikaci 
turistických nabídek prostřednictvím integrovaných koncepcí cestovního ruchu pro známé i méně 
známé turistické destinace (např. zmírnění sezónnosti, prodloužení turistické sezóny, usměrnění 
toku turistů, předcházení „overtourismu“).  

Příklady aktivit: 

 společný rozvoj strategických klíčových témat týkajících se nehmotného a hmotného 
kulturního a přírodního dědictví, 

 společný rozvoj klíčových témat pro rozvoj udržitelného a zeleného cestovního ruchu, 

 společný rozvoj kompetencí směrem k zelenějšímu a digitálnějšímu zaměření za účelem 
posílení odolnosti a dlouhodobé udržitelnosti, 

 kombinování odborných znalostí a kompetencí národních aktérů (např. velkých národních 
muzeí) s odbornými znalostmi regionálních aktérů, 

 zavádění společných postupů pro systematický monitoring návštěvníků za účelem cílené 
implementace společných plánů řízení. 

 

Typ opatření 3.2b: Společné pilotní akce a investice na podporu odolnosti odvětví cestovního ruchu 
a kultury 

Cílem je připravit a implementovat společná řešení a pilotní akce včetně investic do kulturních a 
přírodních památek.  

Příklady aktivit: 

 společná opatření pro obnovu/posílení odolnosti odvětví pohostinství v regionu s cílem 
zlepšit jeho připravenost na budoucí krize a přispět k zotavení z krize Covid-19, 

 společné investice do klíčových témat pro udržitelný rozvoj cestovního ruchu a do 
nehmotného a hmotného kulturního a přírodního dědictví na základě kvalitního 
strategického rámce, 
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 společná digitalizace produktů kulturního a přírodního dědictví pro informování různých 
cílových skupin, 

 společné rozšiřování, úpravy (např. bezbariérový přístup) a údržba turistické infrastruktury 
se zaměřením na zvýšení kvality a propagaci společných nabídek k dosažení vyšší úrovně 
odolnosti cestovního ruchu, 

 zlepšení spolupráce v destinačním managementu a vytváření společných (přeshraničních) 
destinací pod jednou značkou s aktivní vzájemnou propagací, se specifickým důrazem na 
„zelené“ turistické cíle a méně známé turistické destinace s vysokým potenciálem,  

 realizace společných vzdělávacích opatření pro aktéry působící v oblasti cestovního ruchu 
a kultury, 

 podpora společného kvalitního marketingu cestovního ruchu, který zohledňuje požadavky 
digitální transformace, se zvláštním zaměřením na zelenější orientaci odvětví a lepší 
udržitelnost. 

 

Doplňující podmínky pro tento specifický cíl: 

Typ opatření 3.2b: Aktivity musí být založeny na strategickém rámci a musí zapadat do turistického 
profilu daného regionu. 

 

Hlavní cílové skupiny: 

- instituce veřejné správy a jimi zřizované organizace působící v oblasti cestovního ruchu 
a kultury,  

- organizace převážně veřejného zájmu, jako jsou např. regionální rozvojové agentury, 
turistická informační centra, regionální centrály cestovního ruchu, muzea,  

- výzkumné a vývojové instituce,  
- instituce podporující podnikání, např. obchodní komory, centra obchodních inovací, 
- instituce terciárního vzdělávání, 
- vzdělávací a školicí střediska a školy,  
- nevládní neziskové organizace, 
- široká veřejnost, která profituje z realizovaných aktivit. 

 

 

2.6 Priorita 4 – Přeshraniční správa 

2.6.1 Specifický cíl 4.1: Právní a institucionální spolupráce 

Očekávaný příspěvek ke specifickému cíli:  

• posílení institucionálních kapacit v klíčových tematických oblastech za účelem dalšího 
rozvoje programového území, 
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• posílení institucionální spolupráce a lepší koordinace vzniku strategií regionálních/místních 
institucí pro efektivní poskytování služeb obecného zájmu,  

• odstranění překážek za účelem podpory společného přeshraničního rozvoje programového 
území v dlouhodobějším horizontu3 (nad rámec programového období). 

 

Opatření: 

Typ opatření 4.1a: Rozvoj společných strategií a výměna know-how 

Cílem je zlepšit přeshraniční výměnu informací a dat za účelem podpory společných aktivit v oblasti 
administrativy a legislativy zaměřených například na odstraňování překážek přes hranice.  

Příklady aktivit: 

 vytváření společných strategií v různých oblastech, jako je výzkum, technologie a inovace 
(VTI), vodní hospodářství, doprava a mobilita, přírodní a kulturní dědictví, zdravý životní 
styl, demografické změny, zdravotní péče, regionální rozvoj, služby na podporu podnikání, 
záchranné služby („IZS“), 

 shromažďování a zpracovávání kontextových informací v oblastech řešených programem 
spolupráce na podporu vzniku společných strategií, 

 vytváření společných strategií, struktur a komunikačních platforem pro výměnu zkušeností 
a know-how v oblasti cestovního ruchu.  

 

Typ opatření 4.1b: Společné pilotní akce zaměřené na odstraňování překážek přes hranice 

Cílem je podpora společných přeshraničních řešení k odstranění bariér a překážek způsobených 
různými právními a administrativními systémy.  

Příklady aktivit: 

 společné aktivity a výměna know-how mezi aktéry veřejného života v relevantních 
tematických oblastech, např. 

 civilní ochrana a zvládání katastrof (např. spolupráce hasičských sborů, záchranných 
složek), 

 zdravotní péče, 

 vzdělávání, 

 nakládání s odpady a recyklace, 

 ekologické dopravní koncepce. 

 

 
3  Studie Evropské komise (2021): Analysis of Cross-border obstacles between EU Member States and Enlargement 
Countries 

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/studies/2021/analysis-of-cross-border-obstacles-between-eu-member-states-and-enlargement-countries
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/studies/2021/analysis-of-cross-border-obstacles-between-eu-member-states-and-enlargement-countries
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Druh opatření 4.1c: Vytváření sítí a klastrové činnosti ke snížení administrativních a právních 
překážek 

Cílem je lepší přeshraniční spolupráce mezi veřejnými institucemi s cílem lépe řešit společné 
problémy v budoucnu.  

Příklady aktivit: 

 společné aktivity organizací podporujících malé a střední podniky (obchodní komory atd.); 
sem patří také vytváření sítí, podpora klastrových iniciativ, koordinační činnosti a další, 

 institucionální spolupráce ke snížení administrativních a právních překážek, 

 spolupráce mezi veřejnými institucemi za účelem optimalizace služeb občanům a 
podnikům a pro splnění požadavků otevřené a moderní správy. 

 

Doplňující podmínky pro tento specifický cíl: 

V rámci specifického cíle 4.1 nelze vykazovat žádné náklady na infrastrukturu a stavební práce. 

 

Hlavní cílové skupiny: 

- instituce veřejné správy a jimi zřizované organizace,  
- ESÚS, 
- nevládní organizace,  
- široká veřejnost, která profituje z realizovaných aktivit.  

 
 

2.6.2 Specifický cíl 4.2: Akce people-to-people za účelem zvýšení důvěry 

Očekávaný příspěvek ke specifickému cíli:  

• spolupráce „bottom-up“ mezi občany v příhraničním regionu, 

• malé projekty na podporu společného porozumění a přeshraničního síťování občanů na 
obou stranách hranice. 

 

Typ opatření 4.2a: Malé projekty na podporu kulturních, sociálních a hospodářských vztahů v 
příhraničí 

Cílem je podpořit přeshraniční vztahy mezi občany a vzájemné porozumění a posílit komunikaci mezi 
lidmi v příhraničí.  

Typy aktivit: 

 aktivity „people-to-people“ ke zlepšení kulturních, sociálních a hospodářských vztahů 
v příhraničí s jasným přeshraničním zaměřením, zejména k posílení vzájemné důvěry, a 
budování kapacit (získávání znalostí, dovedností, vytváření struktur, systémů a řízení), 
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 hledání a rozvíjení společných řešení na místní úrovni, např. pro překonávání překážek 
v oblasti veřejné správy nebo k usnadnění kontaktů mezi spolky, např. v oblasti vzdělávání 
nebo kulturního a přírodního dědictví, v sociální oblasti, v hospodářství nebo ve 
zdravotnictví.  

 

Doplňující podmínky pro tento specifický cíl: 

V rámci specifického cíle 4.2 nelze vykazovat žádné náklady na infrastrukturu a stavební práce. 

 

Hlavní cílové skupiny a další podrobnosti: viz dokumenty k Fondům malých projektů (viz kap. 1.5). 
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3. Obecná pravidla 

3.1 Základní pravidla 

Projekty realizované v rámci programu Interreg Rakousko – Česko 2021–2027 musejí být zaměřeny 
na výsledky, které jsou konkrétní, viditelné a mají jasný přeshraniční dopad, tj. přinášejí prospěch 
obyvatelům Rakouska a České republiky se zacílením na programové území. Základem každého 
jednotlivého projektu musí být vhodný počet reálných a udržitelných výstupů projektu – místo 
velkého množství spolu nesouvisejících drobných výsledků. Projektové partnerství nemusí pokrývat 
celou oblast programu: územní zacílení projektu by mělo být definováno podle velikosti projektu, 
oblasti působnosti projektových partnerů a specifického zaměření projektu.  

 

 

 

 

Projekty by měly zahrnovat alespoň jeden z těchto dvou cílů:4  

 Umožnění dlouhodobé spolupráce  
o V projektu budou vyvinuty struktury, které vytvoří základ pro 

dlouhodobou spolupráci. 
o Projektové aktivity umožní navázání strategické a udržitelné 

spolupráce. 

 Řešení společných výzev 
o Tematické aktivity zaměřené na odstranění překážek a 

nedostatků v jednotlivých odvětvích v přeshraničním veřejném 
zájmu. 

o Aktivity se silným zapojením cílové skupiny. 
o Integrační přístupy s širokým zapojením mnoha aktérů jako 

základ pro dlouhodobější spolupráci. 

Doporučuje se nezaměřovat se na převážně jednostranné (oborové) aktivity. 

 

Při přípravě projektů je nutné zohlednit následující obecná hlediska: 

 

Přeshraniční zaměření a dopad 

Základním požadavkem je jasný dopad aktivit projektu na programové území (viz kapitola 1.2). 
Dopad projektu musí mít přeshraniční charakter, tj. dopad musí být na obou stranách hranice. 
Projekty musí jasně prokázat, jakou má přeshraniční spolupráce plánovaná v projektu přidanou 
hodnotu pro danou tematickou oblast. Skutečný přeshraniční charakter a přeshraniční přidaná 
hodnota musí být odpovídajícím způsobem vysvětleny, stejně jako relevance řešených výzev a 
navrhovaných přístupů ve vztahu k programu. Je potřeba vysvětlit, proč je přeshraniční úroveň tou 
správnou úrovní pro dosažení cílů projektu – ve srovnání s národní, regionální nebo místní úrovní. 

 

 
4 Tyto cíle byly identifikovány v rámci evaluace programu Interreg Rakousko – Česká republika 2014–2020. 
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Udržitelnost a přenositelnost výsledků 

Výsledky projektu musejí být konkrétní, měřitelné, realistické, udržitelné 5  a pokud možno 
přenositelné. Výstupy a výsledky projektu mají být jasně propojeny s potřebami identifikované cílové 
skupiny. Měla by existovat také přidaná hodnota ke stávajícím (nebo plánovaným) projektům. Pokud 
je to možné, měly by být využity synergie s jinými projekty, programy a zdroji financování. Výslovně 
by mělo být popsáno dlouhodobé využívání výsledků projektu projektovými partnery a očekávané 
(tematické a územní) dopady.  

 

Strategické začlenění projektu 

Projekt by měl být co nejlépe zakotven v územním a strategickém kontextu (regionální/národní 
strategie, odvětvové strategie, jako jsou strategie cestovního ruchu, Strategie EU pro Podunají, 
Strategie EU pro alpský prostor, Green Deal, Nový evropský Bauhaus, Digitální agenda pro Evropu 
atd.). Při koncipování projektů je proto nutné zohlednit například stávající dohody nebo formulované 
cíle na regionální, národní nebo přeshraniční úrovni. 

 

 

3.2 Projektové partnerství   

Počet partnerů 6  není v projektu omezen, nicméně zapojení partnera musí být opodstatněné a 
relevantní pro realizaci projektu. Z projektu musí plynout, že partnery projektu jsou instituce 
s odpovídajícími kompetencemi a vhodným know-how, které mohou přispět k úspěšné realizaci 
projektu. Rozhodující mohou být jak společné cíle, tak doplňující se kompetence pro využití synergií. 
Při definování vhodného partnerství je třeba vzít v úvahu i geografickou a institucionální působnost 
a zohlednit odvětví a správní úroveň. Partnerství by mělo zajistit přenos znalostí a kapitalizaci 
výsledků projektu pro relevantní cílové skupiny (např. hospodářství, odborníci/specialisté z praxe, 
věda, veřejná správa, široká veřejnost atp.). 

Při hledání partnerů je důležité vzít v úvahu, že cílem je vybudování dlouhodobého, stabilního a 
kompetentního partnerství.  

 Pro dlouhodobé partnerství je důležité i stabilní finanční zázemí partnerů. 
Výdaje projektu jsou propláceny zpětně, tj. až po jejich úhradě partnerem a 
předložení žádosti o platbu. Projektový partner si musí zajistit dostatečné 
finanční prostředky pro případné delší předfinancování projektu.  

 

 

 
5 Viz kapitola 8. 
6 V textu příručky se pod pojmem partner rozumí vedoucí partner i projektový partner. Pokud se na vedoucího partnera 
vztahují jiná práva nebo povinnosti, bude to v příručce výslovně uvedeno. 
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3.2.1 Způsobilí partneři a typy partnerů 

Každý projekt v rámci programu musí být společně realizován minimálně jedním českým a jedním 
rakouským partnerem. Alternativně může projekt realizovat evropské seskupení pro územní 
spolupráci (ESÚS) nebo přeshraniční právní subjekt ve smyslu čl. 23 odst. 6 nařízení (EU) 2021/10597. 

Program je zaměřen především na veřejnoprávní instituce a neziskové organizace, tedy organizace 
založené za jiným účelem, než je dosahování zisku.  

Projektoví partneři mohou mít sídlo v programovém území i mimo ně – vždy ale na území Rakouska 
nebo Česka. Zásadní je, aby jejich projektové aktivity měly jasný dopad na programové území.  

Platí pro rakouské projektové partnery: alespoň jeden z rakouských projektových partnerů musí mít 
sídlo/působnost v programovém území. V odůvodněných případech mohou být do projektů zapojení 
projektoví partneři se sídlem mimo programovou oblast. Zapojení soukromých projektových 
partnerů je v zásadě možné ve všech prioritách. Soukromé (fyzické) osoby, občanskoprávní 
společnosti (Gesellschaften bürgerlichen Rechts), politické strany a jednočlenné společnosti (Ein-
Personen-Unternehmen) nejsou způsobilými projektovými partnery. V kontextu programu se pro 
rozlišení mezi veřejnými a soukromými institucemi obecně používá pojem „veřejný zadavatel“ 
uvedený ve spolkovém zákoně o zadávání veřejných zakázek (BVergG 2018 § 4 odst. 1 v platném 
znění)8.    

 
Platí pro české projektové partnery: soukromé podniky jsou vhodnými projektovými partnery pouze 
v prioritě 1.  

 

Přehled vhodných českých žadatelů pro jednotlivé priority/specifické cíle je uveden v příloze C2 této 
příručky.  

 

3.2.2 Princip vedoucího partnera a typy partnerů 

V každém projektu přeshraniční spolupráce musí být určen tzv. vedoucí partner, který plní úlohu 
koordinátora a nese celkovou odpovědnost za realizaci projektu vůči Řídicímu orgánu. Vedoucí 
partner je první kontaktní osobou pro orgány programu a jeho úkolem je zastupovat všechny 
partnery. Mezi vedoucím partnerem a ostatními projektovými partnery jsou jasně definovány a 

 
7  Pokud jde o Fond malých projektů, podle čl. 25 odst. 2 nařízení (EU) 2021/1059 může jako příjemce vystupovat 
přeshraniční právní subjekt, evropské seskupení pro územní spolupráci (ESÚS) nebo subjekt s vlastní právní subjektivitou. 
8 Veřejní zadavatelé jsou tedy:   
1. spolková vláda, země, obce a svazky obcí.  
2. organizace, které   
a) byly založeny za zvláštním účelem plnění úkolů nekomerční povahy ve veřejném zájmu,   
b) mají alespoň částečnou právní způsobilost a   
c) jsou převážně financovány veřejnými zadavateli podle č. 1 nebo jinými organizacemi ve smyslu č. 2 nebo které podléhají 
jejich dohledu, pokud jde o jejich hospodaření, nebo jejichž správní, řídící nebo kontrolní orgán je z většiny tvořen členy 
jmenovanými veřejnými zadavateli podle č. 1 nebo jinými organizacemi ve smyslu č. 2, nebo  
3. sdružení tvořená jedním nebo více veřejnými zadavateli podle č. 1 nebo 2. 
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rozděleny úkoly, zejména odpovědnost za přípravu, realizaci, financování a kontrolu aktivit projektu 
(projektoví partneři jsou povinni uzavřít mezi sebou Partnerskou dohodu). 

Projektové partnerství může být doplněno o strategické partnery. Strategičtí partneři mají zájem na 
výsledcích projektu a přispívají k úspěšné realizaci projektu svým know-how a zkušenostmi. 
V projektu neuplatňují žádné výdaje a nepodepisují Partnerskou dohodu.  

Strategičtí partneři nejsou klasifikováni jako příjemci programu a nejsou povinni předkládat zprávy 
za partnera. 

 

3.2.3 Povinnosti a úkoly projektových partnerů 

Jak bylo vysvětleno v kapitole 3.2.2, práva a povinnosti jednotlivých projektových partnerů jsou 
závazně upraveny v Partnerské dohodě. 

 

Povinnosti vedoucího partnera: 

• zodpovídá za podání elektronické projektové žádosti v systému Jems v českém a německém 
jazyce, 

• po schválení projektu obdrží paušální částku na přípravné výdaje projektu (pokud jsou 
uvedeny v projektové žádosti), 

• uzavírá Smlouvu o poskytnutí prostředků z EFRR s Řídicím orgánem, 
• v systému Jems předkládá žádosti o změnu v projektu, 
• zodpovídá za předložení zprávy za projekt (její součástí je i žádost o platbu) v Jems. Zprávu 

za projekt zpracovává v českém a německém jazyce na základě kontrolorem certifikovaných 
dílčích zpráv za partnera podaných všemi projektovými partnery,  

• přijímá na svůj účet platby z EFRR a zajišťuje neprodlený převod příslušné částky na bankovní 
účet projektových partnerů (zpracování další platby není možné bez prokázání předchozího 
převodu příslušného podílu projektovým partnerům), 

• zodpovídá za realizaci celého projektu včetně jeho administrace.  
 

 Vhodným vedoucím partnerem je instituce s prokazatelnými zkušenostmi 
v oblastech organizace, komunikace, managementu a disponující 
personálem s odpovídajícími jazykovými znalostmi. 

 

Povinnosti projektových partnerů: 

• v rámci partnerství se podílí na společné přípravě projektu a zpracování projektové žádosti, 
• mohou být primárně zodpovědní za vedení realizace jednoho nebo více pracovních balíčků, 

pokud je tak dohodnuto, 
• zodpovídají za realizaci aktivit popsaných v projektové žádosti, ke kterým se zavázali 

v Partnerské dohodě, 
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• zodpovídají za zpracování své zprávy za partnera a její předložení příslušnému kontrolorovi 
určenému ve Smlouvě o poskytnutí prostředků z EFRR a za případné nesrovnalosti ve svých 
výdajích. 
 

3.2.4 Kritéria spolupráce 

Každý projekt musí mít dopad v programovém území a musí splňovat aspoň tři ze čtyř kritérií 
spolupráce9.  

Povinné je splnění dvou následujících kritérií10:  

1. Společná příprava 
 Partneři z obou stran hranice přispívají k přípravě projektu, aktivně se účastní definování cílů 

projektu a formulace jeho obsahu. 
 Partneři z obou stran hranice se aktivně podílejí na přípravě projektové žádosti, jejích příloh 

a koordinují své kroky. 
 Partneři z obou stran hranice společně stanoví implementaci projektu a identifikují know-

how a zkušenosti, kterými může každý z partnerů v rámci projektu přispět. 
 

2. Společná realizace projektu 
 Vedoucí partner koordinuje aktivity a nese celkovou odpovědnost za realizaci projektu. 
 Partneři z obou stran hranice se účastní realizace aktivit přispívajících k naplňování cílů 

projektu. 
 Pracovní plán projektu předpokládá aktivní zapojení partnera (-ů) z jedné strany hranice do 

aktivit implementovaných partnerem (-y) z druhé strany hranice. 

 

Dále musí být splněno minimálně ještě jedno z následujících kritérií spolupráce:  

3. Společný personál 
 Partneři z obou stran hranice mají určené role a poskytují vlastní personál k naplnění těchto 

rolí. 
 Personál koordinuje své činnosti s ostatními (subjekty) zapojenými do realizace aktivity nebo 

pracovního balíčku a vyměňuje si pravidelně informace. 
 

4. Společné financování 
 Finanční podíl partnerů z každého členského státu je nejméně 5 % z celkových způsobilých 

výdajů projektu. 
 Rozpočet partnerů z obou členských zemí jednoznačně přispívá k dosažení projektových cílů 

(jejich výdaje jsou nezbytné pro dosažení cílů projektu). 
 

 
9 Pokud projekt realizuje evropské seskupení pro územní spolupráci (ESÚS) nebo přeshraniční právní subjekt ve smyslu čl. 
23 odst. 6 nebo čl. 25 odst. 2 nařízení (EU) 2021/1059, jsou kritéria spolupráce automaticky splněna. 
10 Čl. 23 bod. 4 nařízení (EU) č. 2021/1059: Příjemci spolupracují na rozvoji operací Interreg, jakož i na jejich personálním 
obsazení nebo financování nebo na obojím. 
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3.3 Cílové skupiny 

Projektoví partneři musí definovat cílové skupiny, které budou mít z výsledků projektu prospěch, 
příp. další skupiny aktérů, které by mohly být realizací projektu ovlivněny. Součástí cílové skupiny 
sice mohou být i projektoví partneři, ale výstupy projektu by měly mít obecně dopad na širší 
spektrum cílových skupin.  

 

 Přehled cílových skupin v kontextu specifických cílů programu naleznete v 
kapitole 2 Programové příručky! 

Upozornění: Při přípravě projektu mějte na paměti, že v průběhu realizace 
projektu budete v rámci monitorovacích zpráv informovat o tom, jaký dopad 
měl projekt na cílové skupiny definované v projektové žádosti. 

 

 

3.4 Komunikace a publicita 

Platí zásada, že veřejnost musí být o daném projektu a jeho financování z programu dostatečně 
informována – viz čl. 36 odst. 4 a 5 Nařízení (EU) 2021/1059 a dále čl. 47 a příloha IX Nařízení (EU) 
2021/1060. 

Pravidla publicity, která jsou pro daný projekt nebo jeho části povinná, případně další nepovinná 
komunikační opatření, jsou uvedena v Pokynu pro publicitu (viz příloha C9). 

Pokud projektový partner nedodrží pravidla publicity, je v Pokynu pro publicitu uveden další postup, 
včetně možných sankcí. 

 

Používání znaku EU a loga programu 

Při plnění informačních a komunikačních povinností uvedených v Pokynu pro publicitu musí 
projektoví partneři uvádět logo programu obsahující znak Evropské unie ve spojení se slovem 
Interreg a výrazem „Spolufinancováno Evropskou unií“. Grafické vyobrazení jednotlivých variant loga 
a technické specifikace jsou uvedeny v Pokynu pro publicitu.   

 

 

Pokyn pro publicitu obsahuje informace o používání loga programu, a to i v 
kombinaci s jinými logy (např. logy projektových partnerů, znakem EU atd.), a 
další rady týkající se publicity a zviditelnění projektů. 

Všechny přípustné varianty loga jsou ke stažení také na webových stránkách 
programu: www.interreg.at-cz.eu.  

 

http://www.interreg.at-cz.eu/
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3.5 Horizontální principy a vliv na životní prostředí 

Horizontální principy 

V projektové žádosti je nutné popsat přínos projektu k horizontálním principům. Tato povinnost 
vyplývá z čl. 9 nařízení (EU) č. 2021/1060. Při plánování aktivit, výstupů a výsledků projektu by proto 
měly být zohledněny v co největší míře následující horizontální principy: 

• Rovnost v postavení mezi muži a ženami 
• Rovné příležitosti, nediskriminace a přístupnost pro osoby se zdravotním postižením 
• Ochrana životního prostředí a udržitelný rozvoj 

Projekty musí v průběhu celého projektového cyklu respektovat základní práva11, tedy rovnost žen a 
mužů a uplatňování hlediska genderové rovnosti. Je třeba bojovat proti všem formám diskriminace 
na základě pohlaví, rasy, etnického původu, náboženského vyznání nebo přesvědčení, zdravotního 
postižení, věku nebo sexuální orientace. Všude, kde je to možné, je nutné zajistit přístupnost pro 
osoby se zdravotním postižením. 

Projekty by měly dále podpořit udržitelný rozvoj. To znamená, že všechny projekty by již od 
samotného počátku měly zvažovat dopad aktivit projektu na životní prostředí. 

 

Ochrana životního prostředí a princip DNSH 

Projekty by měly mít neutrální anebo v ideálním případě pozitivní přínos k obnově 
environmentálních a ekosystémových funkcí a služeb, ke klimatické neutralitě a k udržitelnému 
hospodářství a ke zhodnocování kulturní krajiny.  

Projekty zahrnující infrastrukturu nebo stavební práce musí respektovat požadavky vyplývající ze 
zásady „významně nepoškozovat“, tzv. zásada „do no significant harm“ (dále jen „DNSH“), a neměly 
by vést k významnému poškozování environmentálních cílů. Pro ně je nutné v žádosti popsat, jakým 
způsobem bude zamezeno negativním dopadům na životní prostředí, příp. jakým způsobem budou 
generovány pozitivní dopady ve vztahu k níže uvedeným environmentálním cílům12: 

1. zmírňování změn klimatu; 
2. přizpůsobení se změně klimatu; 
3. udržitelné využívání a ochrana vodních zdrojů; 
4. oběhové hospodářství včetně předcházení vzniku odpadů a recyklace; 
5. prevence a omezování znečištění ovzduší; 
6. ochrana a obnova biologické rozmanitosti a ekosystémů. 

 

Odolnost infrastruktury vůči změnám klimatu 

Za účelem snížení rizik souvisejících se změnou klimatu musí být opatření v oblasti infrastruktury 
plánována tak, aby bylo dosaženo co největší odolnosti vůči změnám klimatu, udržitelnosti a 

 
11 V souladu s čl. 9 nařízení (EU) 2021/1060 a Listinou základních práv Evropské unie.  
12 V souladu s čl. 17 odst. 1 nařízení (EU) 2020/852 (nařízení o taxonomii) z 18. června 2020 o zřízení rámce pro usnadnění 
udržitelných investic a o změně nařízení (EU) 2019/2088, jakým způsobem je v projektu dodržována zásada „Do No 
Significant Harm“ (DNSH), dále v souladu s čl. 9 nařízení (EU) 2021/1060. 
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bezpečnosti. Tato opatření je nutné realizovat v souladu se Strategií EU pro přizpůsobení se změně 
klimatu a s národními, resp. regionálními strategiemi a pokyny. Tento aspekt bude posuzován ve fázi 
kontroly projektové žádosti podle čl. 22, odst. 4, písm. j) nařízení (EU) č. 2021/1059.  

V případě projektů, které plánují investice do infrastruktury, je nutné popsat v projektové žádosti, 
do jaké míry byla při plánování zohledněna odolnost této infrastruktury vůči změně klimatu, nebo 
způsob, jak lze klimatická rizika, která s investicí souvisí, minimalizovat. V projektové žádosti je nutné 
popsat tyto aspekty v kontextu rizika povodní, sucha, veder, krupobití a přívalových dešťů, sesuvů 
půdy, vichřic a nepříznivého počasí nebo sněhových kalamit.  

Projekty zahrnující aktivity na budování a rekonstrukci/modernizaci infrastruktury 13 , jejíž výše 
přesahuje částku 1 milion eur výdajů na úrovni projektu a jejíž předpokládaná délka životnosti je 
nejméně 5 let, musí doložit prověření odolnosti plánované infrastruktury z hlediska stávajících nebo 
budoucích klimatických rizik (viz příloha B4 a pokyny v přílohách C3 a C4). 

 

Další obecná doporučení týkající se udržitelného zaměření projektů: 

• slaďte projekt co nejvíce se strategiemi a plány týkajícími se ochrany životního prostředí a 
udržitelnosti; 

• zapojte do projektu zainteresované organizace a sdružení na obou stranách hranice, které 
se zabývají otázkami životního prostředí nebo se v nich aktivně angažují – zejména ty, které 
jsou zapojeny do provádění společných strategií, plánů nebo akcí a/nebo mohou být jimi 
ovlivněny; 

• pokud je to možné, zapojte občanskou společnost do participativních rozhodovacích 
procesů. 

 

 

Praktické tipy, díky kterým bude Váš projekt udržitelnější: 

• Využijte možnosti ekologického zadávání veřejných zakázek (zadávání 
veřejných zakázek v zájmu lepšího životního prostředí), pokud se na danou 
zakázku vztahují – viz internetové stránky Evropské komise14; 

• Minimalizujte uhlíkovou stopu, například: 
 upřednostněním digitálních dokumentů a publikací; 
 udržitelnou organizací akcí, např. kombinací různých typů setkání, 

využitím digitálních dokumentů pro jednání, používáním 
recyklovatelných materiálů; viz například UNEP Green Meeting Guide, 
Österreichisches Umweltzeichen für Green Meetings und Green Events,  

 opakovaným využitím vytvořených materiálů pro další účely (např. 
bannery, roll-upy, plakáty, směrovky, jmenovky atd.); 

 redukcí dekorativních prvků (např. květiny, bannery atd.); 
 přednostním využíváním prostor organizací partnerů projektu nebo 

míst, která jsou snadno dostupná veřejnou dopravou;  

 
13 Definice podle národní legislativy 
14 https://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=COM:2021:82:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=COM:2021:82:FIN
https://www.unescap.org/sites/default/files/Green%20Meetings%20Participant-guide.pdf
https://meetings.umweltzeichen.at/
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 využíváním ekologických dopravních prostředků pro dopravu na 
akce/jednání, pokud je to možné;  

 využíváním regionálních dodavatelských řetězců; 
 pořádáním schůzek v online podobě (pokud je to vhodné); 
 zhotovením udržitelných propagačních materiálů s dlouhou životností; 
 zohledněním efektivního využívání zdrojů (např. předcházení vzniku 

odpadu – kuchyňské vybavení místo jednorázového nádobí, vratné 
lahve atd.); 

 využíváním obnovitelných zdrojů energie v co největší míře. 

 

 

3.6 Financování projektu 

Program a s ním i každý podpořený projekt je (spolu)financován z prostředků EFRR.  

Spolufinancování z EFRR nesmí překročit hranici 80 % celkových způsobilých výdajů projektu. Zbylou 
část výdajů projektu minimálně ve výši 20 % je třeba financovat z národních zdrojů, a to veřejných 
a/nebo soukromých. 

Podpora z EFRR je vždy vyplácena zpětně. Projektoví partneři si proto musí zajistit dostatečné 
předfinancování nákladů projektu. Prostředky EFRR jsou vyplaceny vedoucímu partnerovi na účet až 
po certifikaci uskutečněných výdajů jednotlivých projektových partnerů kontrolorem a po předložení 
žádosti o platbu, která je součástí souhrnné zprávy za projekt a kterou předkládá vedoucí partner.  

V zásadě mohou podporu získat pouze administrativně, finančně a organizačně schopní projektoví 
partneři.  

 

Projektoví partneři ze soukromého sektoru musí navíc na vyžádání ze 
strany Společného sekretariátu ve fázi hodnocení projektové žádosti 
doložit podklady k finanční způsobilosti. 

 

Zákaz dvojího financování/vícenásobného financování  

Při financování projektu nesmí dojít k tzv. dvojímu financování výdajů projektu. Na financování 
projektu nebo jeho části nesmí být poskytnuta podpora z jiného programu financovaného ze zdrojů 
EU. Projekt je možné spolufinancovat jinými veřejnými národními prostředky (viz níže), pokud je 
zajištěno, že nedojde ke dvojímu financování výdajů. 

Spolu s projektovou žádostí musí projektový partner potvrdit v čestném prohlášení, že na předložený 
projekt nebyla přidělena finanční podpora z jiného programu financovaného ze zdrojů EU a že na 
výdaje nejsou kromě části odpovídající spolufinancování užity finanční prostředky z národních 
veřejných zdrojů. 

V případě, že dojde ke dvojímu financování, je věc posuzována jako nesrovnalost a může dojít k 
vrácení dotace. 

http://www.google.at/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCISKhOeRg8kCFUVcDwodKgwINw&url=http://www.clipartsheep.com/ammunition-art-logojpg-clipart/dT1hSFIwY0RvdkwyMWxaR2xoTG0xbGNtTm9ZVzUwWTJseVkyeGxMbU52YlM4ME1UQTVOakUxTUM5aGJXMTFibWwwYVc5dUlHRnlkQ0JzYjJkdlgyWjFiR3d1YW5CbFp3fHc9MTQ5fGg9MTQzfHQ9anBlZ3w/&psig=AFQjCNFJGsYEDbQcIi_0CiR7_3CtEhf_Fw&ust=1447151498094048
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Příjmy 

Příjmy se v průběhu přípravy, realizace projektu ani po jeho ukončení nezohledňují ani neevidují. 

Bez ohledu na to musí být v souladu se zajištěním řádné realizace projektu a pro účely kontroly 
projektu (kontrola ze strany kontrolorů a kontrola ze strany auditního orgánu) zajištěno 
transparentní a průkazné účetnictví příjemce dotace, které zaručuje transparentnost nákladů. 

 

Národní spolufinancování 

Podmínky a výše národního spolufinancování se u rakouských a českých projektových partnerů liší.  

 

3.6.1 Národní financování rakouských projektových partnerů  

Rakouští projektoví partneři musí jako přílohu projektové žádostí předkládat i takzvaný Příslib 
národního spolufinancování, pokud jsou spolufinancovány jinou organizací/institucí (příloha A5). 

Veřejné a soukromé organizace mohou pro národní spolufinancování použít vlastní prostředky, pro 
které žádný příslib/potvrzení předkládat nemusí. 

 

3.6.2 Národní financování českých projektových partnerů  

Za národní zdroje jsou považovány zdroje ze státního rozpočtu, rozpočtů krajů, obecních rozpočtů, 
státních fondů a ostatních národních zdrojů (ostatní zdroje partnerů, které nepocházejí přímo z 
obecních, krajských rozpočtů nebo státního rozpočtu). Národní zdroje se podle typu žadatele dělí na 
národní veřejné a národní soukromé zdroje.  

Spolufinancování projektů z českých národních veřejných zdrojů je zajišťováno v souladu s platnou 
legislativou České republiky, zejména se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, 
v platném znění a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
v platném znění.  

 

• Financování ze státního rozpočtu ČR   
Čeští projektoví partneři mohou získat ze státního rozpočtu ČR z kapitoly Ministerstva pro místní 
rozvoj dotaci na spolufinancování projektu podpořeného z programu. Výše dotace pro jednotlivé 
typy subjektů je uvedena v tabulce 2. 

Spolufinancování ze státního rozpočtu ČR (z kapitoly MMR) mohou obdržet níže uvedené typy 
subjektů: 

 organizační složky státu a příspěvkové organizace státu financované z kapitoly MMR15 

 
15 Organizační složky státu, které nespadají pod kapitolu MMR (např. ostatní ministerstva a na ně svým rozpočtem napojené 
organizace jako Hasičský záchranný sbor, Policie ČR atd.), a jimi zřízené příspěvkové organizace obdrží spolufinancování ve 
výši 20 % ze státního rozpočtu České republiky prostřednictvím své rozpočtové kapitoly (tj. nikoliv z kapitoly MMR).  
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 právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení zapsané ve školském 
rejstříku16  

 obce a jejich příspěvkové organizace (vč. dobrovolných svazků obcí) 

 kraje a jejich příspěvkové organizace17 

 veřejné vysoké školy a výzkumné organizace18 

 soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost, tj. subjekty, jejichž 
hlavním účelem činnosti není vytváření zisku a které současně vykonávají veřejně 
prospěšnou činnost v oblasti19: 

- komunitního a lokálního rozvoje,  

- odstraňování diskriminace založené na rozdílech rasy, etnika, pohlaví, náboženství či 
jiné zákonem zakázané diskriminace,  

- ochrany dětí a mládeže,  

- ochrany kulturního dědictví a péče o ně,  

- ochrany občanských a lidských práv,  

- ochrany spotřebitele,  

- ochrany zdraví a poskytování zdravotních služeb, 

- ochrany životního prostředí,  

- podpory nebo ochrany osob se zdravotním postižením a znevýhodněných osob,  

- pomoci při přírodních a jiných katastrofách a podobných událostech,  

- pomoci uprchlíkům a ostatním cizincům,  

- práce s dětmi a mládeží,  

- rozvoje demokracie a posilování právního státu,  

- sociálního, kulturního a hospodářského rozvoje a sociálního dialogu20,  

- sociálních služeb a aktivit sociálního začleňování, včetně sociálního začleňování osob 
znevýhodněných na trhu práce,  

- úsilí směřující k odstranění chudoby,  

- vývoje a výzkumu,  

 
16 Nevztahuje se na školy zřizované ministerstvy a ostatními organizačními složkami státu dle školského zákona, pro které 
platí podmínky uvedené v poznámce pod čarou č. 16. 
17 V souladu s Pravidly spolufinancování vydanými pro programové období 2021–2027 Ministerstvem financí ČR patří do 
této kategorie také nemocnice založené krajem ve formě obchodních společností, ve kterých kraj drží 100% podíl. 
18 Definice výzkumné organizace vychází z článku 2 bodu 83 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014, kterým se v souladu s články 
107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem (Obecné nařízení o blokových 
výjimkách GBER). 
19 Zpravidla se jedná o o.p.s., spolky, ústavy, církve a náboženské společnosti, nadace a nadační fondy, případně sociální 
podniky. 
20 Např. hospodářské komory. 
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- vzdělávání21, školení a osvěty, 

- podpory osob ohrožených na trhu práce. 

 

Subjekt, který je příjemcem Fondu malých projektů dle čl. 25 odst. 2 nařízení (EU) 2021/1059 a má 
sídlo v České republice, získá ze státního rozpočtu spolufinancování ve výši 20 % z výdajů na 
administraci Fondu malých projektů. 

 

Výše příspěvku ze státního rozpočtu pro jednotlivé typy subjektů: 

Tabulka 2: Výše příspěvku ze státního rozpočtu pro jednotlivé typy subjektů: 

Typ subjektu Max. státní 
rozpočet 

Min. vlastní 
podíl 

příjemce 

Organizační složky státu a příspěvkové organizace zřízené 
organizační složkou státu 

20 %* 0 % 

Školy a školská zařízení 10 % 10 % 

Obce a jejich příspěvkové organizace 5 % 15 % 

Kraje a jejich příspěvkové organizace 5 % 15 % 

Veřejné vysoké školy a výzkumné organizace 10 % 10 % 

Veřejně prospěšná činnost 10 % 10 % 

* Nejedná se o příspěvek z rozpočtové kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj, nýbrž z rozpočtové kapitoly příslušné 
organizační složky státu. 

 
• Podpora z krajských a obecních rozpočtů  

Pokud bude projekt spolufinancován z krajských nebo obecních rozpočtů, předkládá partner s žádostí 
prohlášení o spolufinancování. Doklad o zabezpečení spolufinancování (závazné rozhodnutí 
zastupitelstva nebo rady kraje či obce o vyčlenění prostředků pro realizaci projektu) se předkládá 
před podpisem Smlouvy o poskytnutí prostředků z EFRR (viz kapitola 6). 

V případě, že partner obdrží z krajského či obecního rozpočtu návratnou výpomoc pro realizaci 
projektu, zařadí tyto prostředky do stejného zdroje financování, do kterého by zařadil 
spolufinancování z vlastních prostředků (např. pokud obdrží od kraje či obce dotaci NNO, jejíž 
prostředky jsou považovány za soukromé, uvede je jako soukromé zdroje financování). To znamená, 
že se postupuje stejně jako v případě, kdy partner na financování projektu čerpá bankovní úvěr.  

 

• Podpora ze státního rozpočtu (jiných kapitol než MMR ČR) a státních fondů  

 
21 Např. soukromé vysoké školy. 
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V případě spolufinancování ze státního rozpočtu (jiných kapitol než MMR ČR) a státních fondů 
přikládá projektový partner před podpisem Smlouvy o poskytnutí prostředků EFRR rozhodnutí nebo 
smlouvu o poskytnutí dotace z příslušné kapitoly státního rozpočtu nebo ze státního fondu. Toto se 
nedokládá, pokud se jedná o subjekt, který je takovýmto poskytovatelem zřizován. 

 

• Podpora z ostatních národních zdrojů 

V tomto případě se jedná o projekty financované z vlastních prostředků partnerů (nejedná se o stát, 
kraje, obce či státní fondy). V případě českých partnerů se vlastní prostředky rozlišují na veřejné nebo 
soukromé, dle typu právního subjektu. 

 
 

3.7 Způsobilost výdajů (Společná pravidla způsobilosti) 

Projektoví partneři jsou povinni sestavit rozpočet projektu podle pravidel stanovených Společnými 
pravidly způsobilosti. Společná pravidla způsobilosti definují základní pravidla způsobilosti výdajů 
projektů, jako je časová způsobilost výdajů, nezpůsobilé výdaje, pravidla pro dokladování výdajů a 
kategorie nákladů včetně možných forem vykazování výdajů. Společná pravidla způsobilosti v 
aktuálním znění jsou zveřejněna na webových stránkách programu (www.interreg.at-cz.eu).  

K dispozici jsou definované kategorie nákladů (viz tabulka 3). Formy vykazování výdajů pro jednotlivé 
kategorie nákladů projektového partnera se stanoví v projektové žádosti a závazně potvrdí ve 
Smlouvě o poskytnutí prostředků z EFRR. Změna formy vykazování výdajů v průběhu realizace 
projektu není možná. 

 

 

  

Při plánování rozpočtu projektu dodržujte Společná pravidla způsobilosti! 

Pokud např. předpokládáte náklady na zaměstnance, prostudujte si kapitolu 5.3.2 
týkající se povinných příloh předkládaných spolu s projektovou žádostí. 

Poznámka: Náklady na přípravu ve výši 6 200 eur je nutné v projektové žádosti zadat 
do rozpočtu vedoucího partnera. 

Doporučení:  

• Pečlivě si prostudujte Pokyny pro přiřazení pracovníků k výkonnostním 
skupinám, které vám pomohou přiřadit zaměstnance do výkonnostních 
skupin a vysvětlí vám, jak správně vyplnit Formulář plánovaných nákladů na 
zaměstnance.   

• Od počátku dodržujte příslušná pravidla pro zadávání veřejných zakázek a 
věnujte pozornost odpovídající dokumentaci. 

http://www.interreg.at-cz.eu/
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Tabulka 3: Možné formy vyúčtování podle kategorií nákladů (viz také Společná pravidla způsobilosti):  

 
Standardní 
jednotkové 

náklady 

Paušální sazby 

 

Skutečné 
náklady 

Jednorázová 
částka 

Náklady na 
zaměstnance 

 

3 standardní a 
2 zvláštní 

výkonnostní 
skupiny 

 

20 %, resp. 4 % 
přímých 

nákladů * 

– – – 

Kancelářské a 
administrativní 

náklady 
– 

 

15 % 
způsobilých 
nákladů na 

zaměstnance 

 

 

 

 

40 % 
způsobilých 
nákladů na 

zaměstnance 

– – 

Náklady na 
cestování a 
ubytování 

– 

 

6 % způsobilých 
nákladů na 

zaměstnance 

– – 

Náklady na 
externí odborné 

poradenství a 
služby 

– –  – 

Náklady na 
vybavení 

– –  – 

Náklady na 
infrastrukturu a 
stavební práce 

– –  – 

Náklady na 
přípravu 
projektu 

– – – – 
 

6.200 eur 

Legenda: formát pro vyúčtování je přípustný                     – formát pro vyúčtování není přípustný 

*  Přímé náklady = způsobilé náklady na externí odborné poradenství a služby, na vybavení a na infrastrukturu a stavební 
práce 
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3.8 Veřejná podpora 

Dotace poskytnutá z programu musí být v souladu s pravidly veřejné podpory. V odst. 1 článku 107 
Smlouvy o fungování EU je stanoveno, že „Podpory poskytované v jakékoli formě státem nebo ze 
státních prostředků, které narušují nebo mohou narušit hospodářskou soutěž tím, že zvýhodňují určité 
podniky nebo určitá odvětví výroby, jsou, pokud ovlivňují obchod mezi členskými státy, neslučitelné s 
vnitřním trhem, nestanoví-li Smlouvy jinak“. 

Pravidla pro veřejnou podporu se aplikují, pokud jsou splněny následují 4 znaky veřejné podpory (viz 
také obrázek 5): 

1. podpora je poskytnuta z veřejných prostředků – prostředky EU jsou považovány za veřejné 
prostředky, 

2. podpora zvýhodňuje určité podniky – tzn. příjemce v rámci projektu realizuje aktivity, které 
lze považovat za ekonomickou činnost (nabízení zboží a/nebo služeb na trhu),   
a je selektivní – podpora je poskytnuta konkrétnímu podniku,    

3. v důsledku výše uvedených opatření hrozí narušení hospodářské soutěže, 
4. a může tak dojít k ovlivnění obchodu mezi členskými státy EU. 

Aby aktivita projektu zakládala veřejnou podporu, musí být tyto čtyři definiční znaky naplněny 
kumulativně, tzn. musí být naplněny všechny současně. Pro vyloučení rizika veřejné podpory naopak 
stačí, aby nebyl naplněn jeden z definičních znaků.  

Pro účely pravidel evropské hospodářské soutěže je podnikem jakýkoliv subjekt vykonávající 
ekonomickou činnost bez ohledu na právní postavení tohoto subjektu a způsob jeho financování. 
V tomto smyslu může být podnikem jakákoliv právnická osoba, tedy i veřejná instituce. Podstatné je 
to, zda daný subjekt plánuje v rámci aktivit projektu vykonávat činnost, kterou lze považovat za 
ekonomickou.  

„Ekonomickou činností“ se rozumí nabízení zboží a/nebo služeb na trhu. Ziskovost či neziskovost 
opatření (projektu), resp. zda jsou zboží či služba na trhu nabízeny bezplatně, v tomto případě není 
rozhodující. 
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Obr. 5: Jak poznat veřejnou podporu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky  

 

Program nemůže poskytnou veřejnou podporu: 

- podnikům v obtížích dle čl. 1 odst. 4, písm. c) nařízení Komise (EU) č. 651/2014, tzv. obecné 
nařízení o blokových výjimkách (dále jen „GBER“), 
 

Soulad s pravidly veřejné podpory je posuzován v rámci kontroly projektové žádosti (viz kapitola 5.4). 
JS při kontrole projektové žádosti posuzuje riziko veřejné podpory na základě výše uvedených čtyř 
znaků.  

Možné varianty a další postup: 

• veřejná podpora není identifikována: v tomto případě není nutno podnikat žádné další kroky, 
nejsou stanoveny žádné podmínky pro projekt, 

• projekt obsahuje aktivity, u kterých bylo riziko veřejné podpory identifikováno: JS po dohodě 
s žadatelem navrhne vyjmutí dotčených aktivit v rámci změny projektu, 

• aktivity projektu zakládají veřejnou podporu a není možné tyto aktivity vyjmout: v tomto 
případě bude na základě charakteru aktivit projektu doporučeno použití buď pravidla de 
minimis, nebo čl. 20 GBER; v případě, že aktivity projektu zvýhodňují třetí stranu/y, se aplikuje 
GBER čl. 20a. 

Jedná se o veřejnou podporu 

Nejedná se o veřejnou podporu 

Nejedná se o veřejnou podporu 
 

Nejedná se o veřejnou podporu 
 

Nejedná se o veřejnou podporu 
 

Opatření může ovlivnit obchod mezi 
státy EU 

Opatření může narušit/narušuje 
hospodářskou soutěž 

Opatření zvýhodňuje určitý podnik, tj. Je 
selektivní 

-  

Opatření je přímo nebo nepřímo 
poskytnuto z veřejných zdrojů 

ANO 

ANO 

ANO 

ANO 

NE 

NE 

NE 

NE 
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3.8.1 Podpora de minimis 

Jako jedno z opatření pro dodržování pravidel veřejné podpory může program poskytnout podporu 
de minimis. Podpora de minimis není považována za veřejnou podporu (nesplňuje všechny čtyři 
znaky veřejné podpory – je sice poskytována ze státních prostředků a zvýhodňuje určité podniky 
nebo určitá odvětví výroby, ale vzhledem k její relativně nízké hodnotě stanovené Komisí nehrozí 
narušení hospodářské soutěže, a není tak ovlivněn obchod mezi členskými státy EU) a nepodléhá 
oznamovací povinnosti vůči Evropské komisi.  

Podpora de minimis je omezena na limit max. 300 000 eur22 pro jeden podnik za poslední tři roky 
předcházející dni poskytnutí podpory.   

Za „jeden podnik“ se považuje i skupina tzv. propojených podniků, které tvoří skupinu podniků 
prostřednictvím přímého či nepřímého ovládání většiny hlasovacích práv podniku jiným podnikem 
nebo možností uplatňovat rozhodující vliv na jiný podnik. Podniky, které mají přímou vazbu na tentýž 
orgán veřejné moci (tj. obec, kraj apod.) a nemají žádný vzájemný vztah, se za „propojené podniky“ 
nepovažují.23 Propojení podniků bude zkoumáno za účelem zjištění existence podpory de minimis. 

Do limitu poskytnuté podpory se započítávají všechny podpory poskytnuté z rakouských veřejných 
zdrojů, bez ohledu na to, zda se jedná o národní nebo evropské prostředky. Před poskytnutím 
podpory v režimu de minimis bude ověřena výše již udělených podpor, aby nedošlo k překročení 
povoleného limitu. V případě, kdy se jedná o propojený podnik, je nezbytné zohlednit všechny 
podpory de minimis obdržené všemi podniky v rámci propojeného podniku. 

Podpora de minimis poskytnutá rakouským a českým projektovým partnerům v rámci programu 
Interreg Rakousko – Česko 2021–2027 bude evidována v Rakousku. 

Pro české projektové partnery platí: příspěvek ze SR poskytnutý v rámci podpory de minimis bude 
evidován v Centrálním registru malých podpor (de minimis) v ČR. 

 

3.8.2 GBER: blokové výjimky 

V rámci programu lze uplatnit tyto blokové výjimky24: 

 podpora na náklady vzniklé podnikům účastnícím se projektu Evropské územní spolupráce 
(EÚS) – článek 20, 

 omezené částky podpory poskytované podnikům na účast v projektech Evropské územní 
spolupráce – článek 20a. 
 
 
 

 
22 Nařízení Komise (EU) 2023/2831 ze dne 13. prosince 2023 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie 
na podporu de minimis 
23 Bližší informace o pojmu „jeden podnik“ a „propojený podnik“ mohou čeští projektoví partneři najít v Metodické příručce 
k aplikaci pojmu „jeden podnik“ z pohledu pravidel de minimis zveřejněné na webových stránkách Úřadu pro ochranu 
hospodářské soutěže. 
24 Nařízení Komise (EU) 2023/1315, kterým se mění nařízení (EU) č. 651/2014. 
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Přímá podpora podle čl. 20 GBER  

V souladu s čl. 20 GBER program může poskytnout podporu na náklady projektového partnera 
zapojeného do projektu. Do nákladů je možné zahrnout všechny kategorie nákladů v souladu 
s pravidly způsobilosti programu.   

Maximální výše podpory nesmí přesáhnout míru spolufinancování programu danou nařízením (EU) 
2021/1059. V případě spolufinancování projektu ve výši 80 % z prostředků EFRR není možné 
poskytnout projektu další podporu z veřejných zdrojů (tj. např. příspěvek ze SR nebo od jiných 
veřejnoprávních subjektů).  

 

Podpora subjektů podle čl. 20a GBER 

Aktivity projektu mohou nepřímo přinášet výhody třetím stranám (např. konečným příjemcům), 
které nejsou přímo zapojeny do projektu jako projektoví partneři, ale které díky aktivitám projektu 
získávají výhody, jež by za normálních tržních podmínek nezískaly. Příkladem mohou být např. 
vouchery na služby, školení nebo poradenství pro firmy, které jsou v rámci projektu poskytovány 
bezplatně nebo za zvýhodněnou cenu. Předpokladem pro poskytnutí podpory je vyčíslení výše 
výhody. 

Celková výše podpory jednomu podniku v rámci jednoho projektu nesmí přesáhnout limit 22 000 
eur.  

 

 Nezáleží na tom, zda jsou ekonomické činnosti prováděné v rámci projektu 
nabízeny za úplatu nebo bezplatně. 

Každý projekt je kontrolován individuálně. Projekt je zkoumán jako celek a 
kontrolovány jsou také činnosti jednotlivých projektových partnerů. 

Právní forma projektových partnerů není v této souvislosti rozhodující. 
Nezisková organizace může rovněž vykonávat ekonomickou činnost. 

Pravidlo de minimis lze uplatnit ve všech prioritách a specifických cílech 
programu. 
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4. Projektový cyklus  

Jak již bylo uvedeno výše, věnuje se tato příručka celému projektovému cyklu. Prvním krokem při 
přípravě projektu je konkretizovat projektový záměr, přiřadit jej ke správné prioritě a odpovídajícímu 
specifickému cíli.  

 

Obrázek 6: Projektový cyklus 

 

  

Příprava 
projektu a 

podání 
žádosti

Hodnocení 
projektu

Schválení 
projektu a 
vystavení 
smlouvy

Realizace 
projektu a 
kontrola

Udržitelnost
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5. Vytvoření projektu a jeho podání 

5.1 Poradenství a podpora  

Webové stránky programu www.interreg.at-cz.eu jsou základní informační platformou programu. 
Zde jsou k dispozici ke stažení příslušné dokumenty programu a všechny potřebné informace pro 
podávání projektových žádostí a pro realizaci projektu. Jsou zde zveřejněny také aktuální kontakty, 
akce a novinky v programu.  

Konzultace a poradenství 

Během celého projektového cyklu podporuje projektové partnery ve všech otázkách týkajících se 
programu Společný sekretariát a síť Regionálních subjektů. 

Regionálními subjekty jsou v České republice krajské úřady Jihočeského kraje, Kraje Vysočina a 
Jihomoravského kraje, v Rakousku zemské vlády spolkových zemí Horní Rakousko, Dolní Rakousko a 
Vídeň. Kontaktní údaje naleznete na internetové stránce programu.   

 

 

 

Doporučujeme již během přípravy projektového záměru využít nabídky 
poradenství a navázat kontakt s regionálně příslušným Regionálním 
subjektem a Společným sekretariátem.  

 

Pracovníci Regionálních subjektů či Společného sekretariátu nesmějí být z důvodu možného konfliktu 
zájmů zapojeni do zpracování projektové žádosti nebo některé z jejích povinných příloh. Působí 
výhradně jako poradci a poskytují obecné informace o programu Interreg v němčině nebo češtině 
všem občanům v regionech, kteří o ně mají zájem. RS poskytují potenciálním žadatelům poradenství 
např. k pravidlům programu nebo k regionálním/národním strategiím v souvislosti s cíli programu a 
pomáhají tak zajistit, aby projektová žádost splňovala požadavky programu. Projektoví partneři tak 
během konzultací obdrží potřebné informace, aby předložená projektová žádost (a přílohy) co 
nejlépe splňovala požadovaná kritéria způsobilosti, přeshraničního dopadu a kvality projektu. 

Projektové náměty by měly dosáhnout určitého stupně „zralosti“, aby bylo možno nabídnout 
smysluplnou konzultaci. Ideálně by již měly být definovány cíle projektu, obsah, hlavní aktivity, 
eventuální projektoví partneři, rozpočet a plánovaný časový harmonogram realizace projektu. Na 
základě těchto údajů může Regionální subjekt/Společný sekretariát projektový námět lépe posoudit 
z hlediska vhodnosti poskytnutí podpory z programu. Poradenství má přispět k tomu, aby předložený 
projekt realizoval aktivity, které jsou v programu podporovány, a aby tyto aktivity přispívaly 
k naplnění cílů programu. Konzultace jsou projektovým partnerům poskytovány bezplatně. 

 

 

5.2 Projektová žádost  

Pro zpracování projektové žádosti slouží internetová aplikace Jems, která je dostupná na internetové 
adrese https://jems.at-cz.eu/.  

 

http://www.interreg.at-cz.eu/
https://jems.at-cz.eu/
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Před zahájením práce s aplikací a vyplňováním projektové žádosti 
doporučujeme důkladné prostudování Pokynů k vyplnění projektové žádosti 
v Jems. 

Tip: Vzor formuláře projektové žádosti naleznete v příloze C1. 

 

Jazyk projektové žádosti 

Projektová žádost (včetně popisu rozpočtových položek) musí být vždy zpracována v obou jazycích 
programu, tedy v češtině a němčině. Textový popis musí být stručný, jasný a pochopitelný a musí být 
v českém i německém jazyce shodný. Závazným jazykem projektu je vždy jazyk vedoucího partnera. 

 

Termíny předkládání projektových žádostí 

Projektové žádosti jsou přijímány průběžně během celého období realizace programu, a to na 
základě tzv. kontinuální výzvy zveřejněné 31. března 2023. Zasedání Monitorovacího výboru, který 
schvaluje projekty k financování, se koná zpravidla dvakrát ročně. Pro každé zasedání 
Monitorovacího výboru je stanoven termín, do kterého musí být projektová žádost nejpozději 
podána, aby mohla být projednána na tomto zasedání Monitorovacího výboru. Projekty, které budou 
podány ve stanoveném termínu, budou za podmínky splnění kontroly přijatelnosti projednány na 
nejbližším Monitorovacím výboru.  

Termíny zasedání Monitorovacího výboru spolu s termíny pro předložení projektových žádostí jsou 
zveřejňovány na webových stránkách programu www.interreg.at-cz.eu.  

 

Založení projektu a předložení projektové žádosti 

 

 

Projektová žádost a její přílohy se podávají pouze elektronicky přes portál monitorovacího systému 
Jems. Pro práci s touto online aplikací je nejprve nutná registrace. 

Prvním krokem v procesu přípravy žádosti je tzv. založení projektu v Jems, kdy projekt obdrží 
jedinečné číslo ve formátu ATCZXX.  

 

 

 

 

 

Připravujte Váš projekt se všemi zapojenými projektovými partnery! 
Nepodávejte prosím projektovou žádost na poslední chvíli, tedy v den 
závěrečného termínu pro podávání žádostí, vyhnete se tak případným 
nečekaným komplikacím s chybovými hlášeními při kontrole vyplnění a při 
úpravách projektové žádosti před jejím podáním.  

 

http://www.interreg.at-cz.eu/
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Projektová žádost by měla být podána vedoucím partnerem. Doporučuje se 
proto, aby projektovou žádost v systému Jems založil vedoucí partner.  

Návod, jak žádost podat, naleznete v Pokynech k vyplnění projektové žádosti 
v JEMS.  

 

Po založení projektu v Jems není nutné projektovou žádost vyplnit najednou, ale je možné žádost 
zpracovávat po částech a průběžně ukládat. Projektovou žádost tak mohou připravovat všichni 
partneři projektu a je možné ji doplňovat a upravovat podle výstupů konzultací.  

Pokyny pro přípravu a předkládání projektových žádostí: 

• Naplánujte management projektu jako nedílnou součást pracovních balíčků. 
• Naplánujte komunikační a propagační aktivity přímo v rámci pracovních balíčků – jen pak je 

lze uplatnit při vyúčtování projektu (viz kapitola 3.4). 
• Vždy zvažte dlouhodobý a přeshraniční dopad svého projektu (viz kapitola 3.1). 
• Zohledněte horizontální principy (viz kapitola 3.5). 
• Zohledněte fázi udržitelnosti (viz kapitola 8). 

 

 

 
Datum zahájení projektu nesmí předcházet datu podání projektové žádosti 
v Jems. 

Tip: Pro jednodušší zajištění publicity zvolte krátký a výstižný název projektu 
i stručný název (zkratku) projektu! 

 

Postup při podání projektové žádosti 

Po vyplnění projektové žádosti a nahrání všech potřebných příloh (viz kapitola 5.3) podá vedoucí 
partner projektovou žádost prostřednictvím systému Jems 25 . V Jems je prováděna automatická 
kontrola: to znamená, že žádost nelze odeslat, dokud nejsou vyplněna všechna povinná pole. 

1. Podejte kompletně vyplněnou projektovou žádost včetně všech povinných příloh v Jems. 
2. Vyčkejte na eventuální výzvu JS k doplnění/opravě podané projektové žádosti v rámci 

kontroly přijatelnosti. 
3. Znovu podejte doplněnou/opravenou projektovou žádost ve stanovené lhůtě. 
4. Po odeslání projektové žádosti je projektová žádost zamčena a není možné ji již měnit ani 

doplňovat. 
 
 

 
25 Na rozdíl od programového období 2014–2020 se nemusí projektová žádost tisknout a zasílat na JS.  
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5.3 Přílohy projektové žádosti 

Při podání projektové žádosti musejí být doloženy (tj. nahrány v Jems) všechny požadované přílohy 
jak za rakouskou, tak za českou část projektu.   

V programu je obecně preferován elektronický podpis. Pro podpis formulářů příloh je možné použít 
jak elektronický podpis, tak vlastnoruční podpis. Dokumenty v listinné formě podepsané 
vlastnoručním podpisem je nutné naskenovat a nahrát do systému Jems jako sken ve formátu PDF. 
Originály příloh musí být uschovány pro případnou kontrolu. Rozsáhlé dokumenty mohou být 
rozděleny do více souborů. Soubory vkládané do Jems musí být jednoznačně identifikovatelné, tedy 
musí být zřejmé o jakou přílohu se jedná a kterého projektového partnera se týká (přesný návod pro 
ukládání souborů s přílohami je uveden v Pokynech k vyplnění projektové žádosti v JEMS). 

V případě, že některá z relevantních příloh chybí, je partner vyzván Společným sekretariátem k jejímu 
doplnění. Pokud je nutné, aby partner doložil Společnému sekretariátu další informace nezbytné pro 
hodnocení projektu, je povinen tyto informace bezodkladně poskytnout, a to v termínu stanoveném 
Společným sekretariátem. Pokud partner termín nedodrží, nemůže mu být garantováno projednání 
projektu na nejbližším zasedání MV. 

 

5.3.1 Společné přílohy za celý projekt 

Partnerská dohoda 

Každý z projektových partnerů má v rámci projektového partnerství jasně definovanou roli. Zejména 
je třeba jasně vymezit odpovědnost za přípravu, realizaci, financování a monitorování projektu mezi 
vedoucím partnerem a ostatními partnery. K tomu slouží tzv. Partnerská dohoda, kterou uzavírá 
vedoucí partner s ostatními projektovými partnery. 

Partnerská dohoda je společná příloha předkládaná za celý projekt. Partnerskou dohodu předkládá 
vedoucí partner projektu, tzn. ostatní partneři již tuto přílohu projektu nepředkládají. 

Partnerská dohoda je generována přímo ze systému Jems na základě údajů zadaných v projektové 
žádosti. V sekci Partneři projektu v Jems je možné doplnit vlastní ustanovení (§ 13) – např. k rozdělení 
nákladů na přípravu projektu. Vzor Partnerské dohody naleznete v příloze A4, příp. na stránkách 
programu, kde jsou k dispozici dokumenty ke stažení. Partnerská dohoda musí být podepsána všemi 
projektovými partnery kromě strategických partnerů. 
 

 

 

V případě použití elektronického podpisu je nezbytné, aby elektronický 
podpis použili všichni partneři. Kombinace elektronického a vlastnoručního 
podpisu v jednom dokumentu není možná. 

Elektronické podpisy oprávněných osob všech projektových partnerů je 
možné umístit pod sebou na konec Partnerské dohody.  

Případně lze elektronické podpisy umístit tak, že podpis každého 
projektového partnera bude na separátním listu, který se spolu s ostatními 
podpisy připojí na konec Partnerské dohody. 
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5.3.2 Povinné přílohy českých a rakouských projektových partnerů 

Povinné přílohy pro rakouské a české projektové partnery se řídí národními pravidly. Podrobné 
informace naleznete v příručce v příloze C3 (pro české projektové partnery) a C4 (pro rakouské 
projektové partnery). 

 

 

5.4 Kontrola a hodnocení projektů  

Po podání projektové žádosti, které zahrnuje její uložení a odeslání v systému Jems, je zahájeno její 
hodnocení, které probíhá dle stanoveného postupu.  

Odpovědnost za koordinaci procesu kontroly a hodnocení projektových žádostí spočívá na 
Společném sekretariátu s tím, že do procesu hodnocení jsou zapojeni i tzv. odborní hodnotitelé 
z Rakouska a Česka.    

Proces kontroly a hodnocení projektových žádostí probíhá ve dvou etapách26:  

• Kontrola přijatelnosti projektové žádosti včetně kontroly formálních náležitostí 
• Hodnocení kvality a přeshraničního dopadu 

 

 
Doporučujeme projektovou žádost před předložením zkontrolovat podle 
kontrolních listů pro kontrolu a hodnocení projektové žádosti. 

 

 

5.4.1 Kontrola přijatelnosti projektové žádosti včetně kontroly formálních náležitostí 

Cílem kontroly přijatelnosti je ověření, zda projektová žádost splňuje všechna základní kritéria 
programu. Společný sekretariát provádí kontrolu projektu jako celku, tj. současně kontroluje splnění 
podmínek a náležitostí celého společného projektu (všech částí projektu realizovaných partnery 
z obou stran hranice).  

Kontrola je prováděna dvěma pracovníky Společného sekretariátu, aby byla zajištěna potřebná 
kontrola „čtyř očí“.  

Kontrola je prováděna Společným sekretariátem pomocí checklistu (příloha C5), a to způsobem 
výběru možností ANO (kritérium splněno)/NE (kritérium nesplněno), případně NR (není relevantní), 
pokud kritérium není pro projekt relevantní. 

Aby projekt postoupil do další fáze hodnocení, musí být všechny otázky v checklistu zodpovězeny 
ANO, příp. NR (není relevantní). V případě, že se v některých otázkách čeká na expertní stanovisko 
odborného orgánu, je projekt hodnocen, jako by dané kritérium splnil.  

 

 
26 Kromě těchto kontrolních kroků jsou projektové žádosti posuzovány také z dalších hledisek: existence veřejné podpory 
(de minimis/GBER), existence dvojího financování/vícenásobného financování, politicky exponované osoby, propojení 
podniků, řízení o nesplnění povinnosti atd. 
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Doplnění projektové žádosti 

Pokud projekt nesplňuje kritéria přijatelnosti, Společný sekretariát informuje bezodkladně kontaktní 
osobu vedoucího partnera, která je uvedena v Jems, a vyzve ji k odstranění nedostatků zjištěných při 
kontrole, příp. k doplnění chybějících dokumentů. 

Současně jsou ze strany Společného sekretariátu informováni ostatní projektoví partneři a jim 
příslušné Regionální subjekty.  

Za veškeré opravy a doplnění projektové žádosti včetně příloh je zodpovědný vedoucí partner. 
V projektové žádosti a jejích přílohách je možné opravit, případně doplnit pouze části uvedené ve 
výzvě Společného sekretariátu. Tzn. že projektová žádost nesmí být doplněna nad rámec výzvy 
k doplnění žádosti. Opravenou projektovou žádost podá vedoucí partner stejným způsobem jako 
původní projektovou žádost.  

Na doplnění či odstranění nedostatků projektové žádosti je stanovena maximální lhůta 10 pracovních 
dní, která začíná běžet následující pracovní den po odeslání výzvy vedoucímu partnerovi. 

V případě, že nebudou ve stanovené lhůtě nedostatky odstraněny nebo ani po doplnění ve stanovené 
lhůtě nesplní projekt kritéria přijatelnosti, nepostupuje projekt do fáze hodnocení kvality a 
přeshraničního dopadu a jeho administrace je tím ukončena. 

Projektovou žádost je možné doplnit pouze jedenkrát. 

O výsledku kontroly přijatelnosti projektové žádosti je vedoucí partner informován e-mailem. 
V případě, že projekt nesplní náležitosti kontroly přijatelnosti, je součástí oznámení i informace o 
zjištěných nedostatcích.  

 

5.4.2 Hodnocení kvality projektové žádosti a přeshraničního dopadu 

Všechny projekty, které úspěšně prošly fází kontroly přijatelnosti, postupují automaticky do fáze 
hodnocení obsahové kvality projektu a přeshraničního dopadu.   

Obě hodnocení jsou prováděna současně, tzn. že hodnocení kvality projektu není závislé na 
hodnocení přeshraničního dopadu a opačně. 

 

a) Hodnocení kvality projektu  

Proces hodnocení kvality je organizován Společným sekretariátem, vlastní hodnocení je prováděno 
odbornými hodnotiteli z Rakouska a Česka a Společným sekretariátem. 

Hodnocení je prováděno pomocí checklistu, který obsahuje 10 kritérií (otázek), viz příloha C6, kdy 
každá otázka je hodnocena maximálně 3 body. Celkem tedy může projekt získat maximálně 30 bodů. 

Každé kritérium má dále ještě několik konkrétních podotázek, které dané kritérium blíže definují. 
Tyto konkrétní podotázky jsou hodnoceny ve škále 0-1-2-3 bodů. Celkové hodnocení kritéria vyplývá 
z bodového hodnocení jednotlivých konkrétních podotázek a je aritmetickým průměrem jejich 
bodového ohodnocení (0=nedostatečný, 1=nízký, 2=dostatečný, 3=velmi dobrý/excelentní).  
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b) Hodnocení přeshraničního dopadu  

Hodnocení přeshraničního dopadu je prováděno Společným sekretariátem paralelně s hodnocením 
kvality (pomocí checklistu viz příloha C6). Každý projekt je hodnocen dvěma pracovníky Společného 
sekretariátu –princip „čtyř očí“. 

Hodnocení se skládá celkem z 5 otázek zaměřených na ověření přeshraniční dimenze projektu, jeho 
přínosu z pohledu eliminace bariér, společného rozvoje a dopadu ve společném území. Každé otázce 
jsou přiděleny body na škále 0-1-2-3. Celkem tak může projekt získat maximálně 15 bodů. Na rozdíl 
od hodnocení kvality nejsou zavedeny podotázky, jejichž bodové hodnocení by se průměrovalo. Zde 
je celkové hodnocení přeshraničního dopadu součtem bodů dosažených v každé z pěti otázek. 

 

Celkem může projekt získat max. 45 bodů, z toho max. 30 bodů v rámci hodnocení kvality projektů a 
max. 15 bodů v rámci hodnocení přeshraničního dopadu.   
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6. Schvalování projektů a vystavení smlouvy 

6.1 Schvalování projektů 

O projektech, které úspěšně prošly všemi fázemi hodnocení, rozhoduje na svém zasedání 
Monitorovací výbor. Členové Monitorovacího výboru mají na každé zasedání připraveny následující 
podklady: 

 souhrnnou informaci o projektech, které nesplnily kritéria přijatelnosti a nebyly dále 
hodnoceny, 

 projektové listy všech projektů, které prošly hodnocením a jsou předloženy k rozhodnutí, 
 souhrnný přehled všech hodnocených projektů a počet získaných bodů. 

Monitorovací výbor doporučuje projekty k financování na základě souhlasu všech členů (konsensus). 

  

Monitorovací výbor může projekt: 

a) schválit 

Monitorovací výbor schvaluje projekt v podobě, ve které mu byl předložen, příp. stanoví požadavek 
na drobná doplnění a úpravy projektu, které musí projektoví partneři splnit.  

b) schválit s podmínkou/podmínkami 

Monitorovací výbor schválí projekt s podmínkou/podmínkami, pokud projekt vyhovuje většině 
požadavků, ale obsahuje drobné nedostatky. 

Monitorovací výbor může stanovit podmínky, které je nutné splnit do podpisu Smlouvy o poskytnutí 
prostředků z EFRR. Po jejich vypořádání je připravena ze strany Řídicího orgánu Smlouva o poskytnutí 
prostředků z EFRR.  

Monitorovací výbor může také stanovit podmínky, které je partner povinen plnit v průběhu realizace 
projektu či po jeho skončení v době udržitelnosti. Tyto podmínky jsou uvedeny ve Smlouvě o 
poskytnutí prostředků z EFRR.  

Za splnění podmínek stanovených Monitorovacím výborem a odstranění nedostatků odpovídá 
vedoucí partner v součinnosti s ostatními projektovými partnery.  

V případě, že vedoucí partner nesouhlasí s podmínkami stanovenými Monitorovacím výborem, 
nejsou splněny podmínky pro financování projektu a projekt je považován za zamítnutý. Nedojde k 
uzavření Smlouvy o poskytnutí prostředků z EFRR.  

c) zamítnout 

Monitorovací výbor může zamítnout projekt, který obsahuje nedostatky nebo nesplňuje kritéria 
programu. V případě zamítnutí projektu není možné podat projektovou žádost znovu ve stejné 
podobě. Pokud bude projekt znovu předložen, musí by být zohledněny důvody jeho předchozího 
zamítnutí. 

Vedoucí partner může po dohodě s projektovými partnery projekt ze zasedání Monitorovacího 
výboru také stáhnout.  
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Informace o rozhodnutí MV o projektu  

Předběžné informace o usnesení Monitorovacího výboru budou ze strany Společného sekretariátu 
poskytnuty vedoucím partnerům po skončení jednání. Po schválení zápisu ze zasedání 
Monitorovacího výboru zašle Společný sekretariát úspěšným i neúspěšným vedoucím partnerům, 
jejichž projekty byly na zasedání Monitorovacího výboru projednány, oznámení o výsledku 
projednávání jednotlivých projektů. Součástí tohoto oznámení úspěšným vedoucím partnerům je 
dále seznam případných podmínek stanovených Monitorovacím výborem. Oznámení neúspěšným 
vedoucím projektovým partnerům obsahuje zdůvodnění zamítnutí projektu Monitorovacím 
výborem. 

 

 

6.2 Smlouva o poskytnutí prostředků z EFRR 

Smlouva o poskytnutí prostředků z EFRR (dále jen smlouva) je právně závazný dokument, na jehož 
základě je na projekt poskytnuta dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR). Smlouva 
je uzavírána mezi Řídicím orgánem (poskytovatel dotace) a vedoucím partnerem projektu. Smlouva 
se řídí podle rakouského soukromého práva, je dvoujazyčná (tj. česko-německá) a je právně závazná 
v jazykové verzi poskytovatele dotace (v němčině). Vzor smlouvy viz příloha C10. 

Smlouva obsahuje výši a účel dotace, identifikaci vedoucího partnera a ostatních projektových 
partnerů – a také kontrolory přidělené jednotlivým partnerům, dále podmínky pro realizaci projektu, 
práva a povinnosti vedoucího partnera a zahrnuje i případné podmínky stanovené Monitorovacím 
výborem, které je třeba splnit. Nedílnou součástí smlouvy je vždy příslušná poslední verze projektové 
žádosti včetně příloh. 

 

 Doporučujeme vedoucímu partnerovi i ostatním projektovým partnerům 
seznámit se s podmínkami smlouvy, protože jejich porušení může vést ke 
krácení či dokonce k navrácení poskytnuté dotace.  

V případě nejasností ohledně podmínek stanovených smlouvou je možné 
kontaktovat pracovníky Společného sekretariátu.  

 

Příprava smlouvy 

Na základě rozhodnutí Monitorovacího výboru o projektech a po schválení zápisu ze zasedání 
Monitorovacího výboru zahájí Společný sekretariát přípravu návrhu smlouvy o poskytnutí dotace z 
EFRR. V rámci přípravy smlouvy vyzve Společný sekretariát vedoucího partnera, aby ve stanoveném 
termínu provedl případné požadované úpravy projektové žádosti a doložil dokumenty potřebné 
k uzavření smlouvy. 

Dokumenty do systému Jems projektoví partneři nahrávají v elektronické formě (elektronický 
originál v PDF anebo scan ve formátu PDF). Originály dokumentů musí být archivovány u příslušného 
projektového partnera. 

http://www.google.at/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCISKhOeRg8kCFUVcDwodKgwINw&url=http://www.clipartsheep.com/ammunition-art-logojpg-clipart/dT1hSFIwY0RvdkwyMWxaR2xoTG0xbGNtTm9ZVzUwWTJseVkyeGxMbU52YlM4ME1UQTVOakUxTUM5aGJXMTFibWwwYVc5dUlHRnlkQ0JzYjJkdlgyWjFiR3d1YW5CbFp3fHc9MTQ5fGg9MTQzfHQ9anBlZ3w/&psig=AFQjCNFJGsYEDbQcIi_0CiR7_3CtEhf_Fw&ust=1447151498094048
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V případě, že projektoví partneři chtějí změnit roční monitorovací období, která byla automaticky 
navržena v projektové žádosti, na půlroční monitorovací období, požádá vedoucí partner (e-mailem) 
Společný sekretariát o tuto změnu. Po schválení změny potvrdí Společný sekretariát vedoucímu 
partnerovi návrh nových monitorovacích období. Minimální dálka monitorovacího období je 6 
měsíců.  

Po doplnění požadovaných údajů a dokumentů k projektové žádosti podá (předloží) vedoucí partner 
projektovou žádost v Jems stejným způsobem jako původní projektovou žádost. Pokud projektový 
partner z objektivních důvodů nemůže dodat všechny požadované dokumenty v určeném termínu, 
dohodne se se Společným sekretariátem na náhradním termínu dodání. Smlouva o poskytnutí 
prostředků z EFRR bude vystavena až poté, co Společný sekretariát zkontroluje a schválí doplnění 
požadovaných informací a dokumentů k projektové žádosti. 

Na žádost Společného sekretariátu je třeba předložit také následující dokumenty: 

 Projekty s de minimis: pokud budou v rámci projektu realizovány aktivity v režimu de 
minimis, musí dotčený projektový partner doložit (aktualizovaný) formulář Čestného 
prohlášení žadatele o podporu de minimis (viz příloha B5_1). 

 Projekty s blokovou výjimkou: pokud budou v rámci projektu realizovány aktivity v rámci 
blokové výjimky, musí dotčený projektový partner doložit (aktualizovaný) formulář Čestného 
prohlášení žadatele k poskytnutí podpory na základě obecného nařízení o blokových 
výjimkách (viz příloha B5_2). 
 

Čeští projektoví partneři musí dále doložit: 
 

• Údaje o skutečném majiteli – v Jems tyto informace vyplní partneři, kteří jsou povinni evidovat 
informace o skutečném majiteli dle zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, v 
platném znění. Tato povinnost se týká všech partnerů s výjimkou těch, kteří dle zákona 
37/2021 skutečného majitele nemají, tj. vztahuje se na ně § 7 tohoto zákona. 

• Stavební projekty – v případě projektů, které zahrnují stavební práce, je nutné doložit doklad 
opravňující provádět stavební práce včetně projektové dokumentace, na základě které bylo 
povolení vydáno, pokud nebyl tento doklad doložen již společně s projektovou žádostí. 

• Vlastnické právo k nemovitostem – je nutné doložit doklad prokazující vlastnické právo, pokud 
nebyl doložen spolu s projektovou žádostí. 

• Doklad zabezpečení spolufinancování projektu z krajských nebo obecních rozpočtů – 
v případě spolufinancování projektu z krajských nebo obecních rozpočtů je nutné doložit 
usnesení zastupitelstva kraje/obce nebo rady kraje/obce, kterým bylo závazně rozhodnuto o 
vyčlenění prostředků (v usnesení musí být uveden název projektu a vyčleněná částka). 

• Doklad o zabezpečení spolufinancování z jiných kapitol státního rozpočtu než z kapitoly 
Ministerstva pro místní rozvoj ČR a státních fondů (viz kap. 3.6.2) – v případě spolufinancování 
ze státního rozpočtu (jiných kapitol než MMR ČR) a státních fondů je nutné doložit 
smlouvu/rozhodnutí o poskytnutí dotace z příslušné kapitoly státního rozpočtu nebo fondu. 
Toto se nedokládá, pokud se jedná o subjekt, který je takovýmto poskytovatelem zřizován. 
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Rakouští projektoví partneři musí dále doložit: 
 

• Údaje o skutečném majiteli – v Jems tyto informace vyplní soukromí projektoví partneři (viz 
kap. 3.2.1). 

 

Podpis smlouvy 

Jako první je smlouva podepsána ze strany Řídicího orgánu kvalifikovaným elektronickým podpisem. 
Smlouvu následně zašle Společný sekretariát vedoucímu partnerovi k podpisu.  

Vedoucí partner v dalším kroku smlouvu podepsanou elektronickým podpisem27 oprávněné osoby 
vrátí zpět Společnému sekretariátu.   

V případě, že vedoucí partner chce smlouvu podepsat vlastnoručním podpisem, informuje o této 
skutečnosti Společný sekretariát v průběhu přípravy smlouvy. V případě vlastnoručního podpisu je 
Smlouva připravena ve dvou vyhotoveních a po podpisu ze strany Řídicího orgánu jsou obě 
vyhotovení zaslána vedoucímu partnerovi. Vedoucí partner zašle jedno podepsané vyhotovení zpět 
poštou na Společný sekretariát a jedno vyhotovení zůstává vedoucímu partnerovi.  

Platí pro české projektové partnery po podpisu smlouvy:  

Zveřejnění Smlouvy o poskytnutí prostředků z EFRR v registru smluv: 

Český vedoucí partner, který má povinnost uveřejňovat smlouvy v registru smluv, je povinen po 
podpisu Smlouvy o poskytnutí prostředků z EFRR zveřejnit smlouvu v registru smluv. Povinnost 
uveřejnění v registru smluv se týká také případných nových verzí smlouvy.  

Datovou zprávu s potvrzením o uveřejnění zašle český vedoucí partner elektronicky prostřednictvím 
e-mailu na Společný sekretariát. 

Přehled zadávacích řízení 

Pokud český projektový partner v rámci projektu již realizuje nebo plánuje realizovat veřejnou 
zakázku, jejíž výdaje bude vykazovat na základě skutečných nákladů, je povinen předložit svému 
kontrolorovi přehled plánovaných a realizovaných zadávacích a veřejných řízení. Přehled je nutné 
předložit kontrolorovi nejpozději s první zprávou za partnera.  

 

6.2.1 Smlouvy o národním spolufinancování u rakouských projektových partnerů  

Pokud mají rakouští projektoví partneři financování od jiného subjektu (viz kap. 3.6.1), jsou povinni 
doložit smlouvu o národním kofinancování nejpozději s první zprávou za projekt.  

 

 
27 Pokud to odpovídá požadavkům následujícího nařízení: Nařízení (EU) č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách 
vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu. 
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6.2.2 Žádost o dotaci ze státního rozpočtu pro české projektové partnery 

Čeští projektoví partneři, kteří mají nárok na příspěvek ze státního rozpočtu (viz kap. 3.6.2), si mohou 
v rámci výzvy vyhlášené Ministerstvem pro místní rozvoj podat žádost o dotaci ze státního rozpočtu.  

Text výzvy28 a bližší informace k podání žádosti jsou zveřejněny na https://www.dotaceeu.cz. 

Žádost o dotaci ze státního rozpočtu podává každý projektový partner individuálně. 
 

 

LHŮTA PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI ZE SR  

Žádost o dotaci ze státního rozpočtu může český projektový partner podat 
nejdříve po podpisu Smlouvy o poskytnutí prostředků z EFRR mezi Řídicím 
orgánem a vedoucím partnerem. 

Žádost je možné podat nejpozději v den podání zprávy za partnera s prvními 
výdaji.  

 

Povinou přílohou žádosti o dotaci ze státního rozpočtu je formulář Identifikace bankovního účtu pro 
proplácení prostředků státního rozpočtu (formulář je ke stažení v příloze výzvy na dotaci ze státního 
rozpočtu), na který bude dotace ze státního rozpočtu vyplácena.  

V případě splnění všech podmínek a náležitostí předepsaných výzvou je příjemci dotace vydáno 
Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu (dále jen „Rozhodnutí o spolufinancování“) – 
viz příloha C11. V Rozhodnutí o spolufinancování jsou uvedeny závazné podmínky a pravidla pro 
poskytnutí dotace na spolufinancování projektu ze státního rozpočtu, včetně maximální výše dotace 
v EUR a CZK. Prostředky dotace ze státního rozpočtu jsou vypláceny v měně EUR.  

Rozhodnutí o spolufinancování je vyhotoveno v elektronické podobě a projektový partner ho obdrží 
prostřednictvím datové schránky. 

Při porušení podmínek stanovených Rozhodnutím nebude dotace poskytovatelem vyplacena. V 
případě, že již část nebo celá dotace vyplacena byla a je zjištěno porušení podmínek stanovených 
Rozhodnutím, postupuje se podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, to znamená, 
že se jedná o porušení rozpočtové kázně a o neoprávněné použití peněžních prostředků státního 
rozpočtu. 

 

6.2.3 Změny Rozhodnutí o poskytnutí dotace 

Rozhodnutí o poskytnutí dotace je možné měnit pouze na základě žádosti příslušného projektového 
partnera zaslané na adresu poskytovatele dotace (Ministerstvo pro místní rozvoj). 

 
28 Od 2. 5. 2024 došlo k dílčí změně v postupu pro předkládání žádosti o dotaci ze státního rozpočtu ČR u programů Interreg. 

https://www.dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/kohezni-politika-po-roce-2020/programy/programy-preshranicni-spoluprace/2-interreg-v-a-slovenska-republika-ceska-republ/novinky/zmena-postupu-pro-predkladani-zadosti-o-dotaci-ze
http://www.google.at/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCISKhOeRg8kCFUVcDwodKgwINw&url=http://www.clipartsheep.com/ammunition-art-logojpg-clipart/dT1hSFIwY0RvdkwyMWxaR2xoTG0xbGNtTm9ZVzUwWTJseVkyeGxMbU52YlM4ME1UQTVOakUxTUM5aGJXMTFibWwwYVc5dUlHRnlkQ0JzYjJkdlgyWjFiR3d1YW5CbFp3fHc9MTQ5fGg9MTQzfHQ9anBlZ3w/&psig=AFQjCNFJGsYEDbQcIi_0CiR7_3CtEhf_Fw&ust=1447151498094048
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Žádost o změnu Rozhodnutí o poskytnutí dotace musí obsahovat minimálně jméno a adresu 
projektového partnera, název a registrační číslo projektu a popis požadované změny. Žádost musí 
být podepsána osobou oprávněnou jednat za právnickou osobu projektového partnera.  

V případě, že změna projektu má vliv také na údaje uvedené v Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze 
státního rozpočtu ČR, tzn. mění se některý z údajů uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace 
(např. konec fyzické realizace projektu, rozpočet projektu), je příslušný český projektový partner 
povinen podat písemnou Žádost o změnu Rozhodnutí o poskytnutí dotace.  

Ministerstvo pro místní rozvoj je při vydávání změnového rozhodnutí v případě změn vyžadujících 
souhlas Řídicího orgánu (příp. Monitorovacího výboru) vázáno schválením změny ze strany Řídicího 
orgánu (příp. Monitorovacího výboru) a nemůže rozhodnout v rozporu s ním. Rozhodnutí o změně 
Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu je vydáno po podpisu nové verze Smlouvy o 
poskytnutí prostředků z EFRR.  

Změnu bankovního účtu projektového partnera, na který jsou zasílány prostředky státního rozpočtu, 
je projektový partner povinen bezprostředně oznámit poskytovateli dotace. Dále je povinen doložit 
aktualizovaný formulář Identifikace bankovního účtu. 
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7. Realizace projektu a kontrola 

V souladu s principem vedoucího partnera (viz také kap. 3.2.2) nese vedoucí partner zodpovědnost 
za celkovou realizaci projektu, tj. celkové řízení projektu a zpracovávání zpráv o průběhu realizace 
projektu, podávání žádostí o platbu, převedení finančních prostředků EFRR projektovým partnerům.  

V počáteční fázi projektu se doporučuje, aby projektoví partneři vytvořili stabilní strukturu řízení 
projektu, která zajistí strategické a operativní řízení realizace projektu zahrnující následující kroky: 

• určení funkcí pro řízení projektu (projektový, finanční a komunikační manažer); 
• definice struktur pro strategické řízení projektu a vhodných rozhodovacích postupů; 
• stanovení postupů pro monitorování projektu, zajištění kvality a vnitřní kontroly projektu; 
• zavedení průběžného řízení rizik, aby bylo možné včas identifikovat odchylky a realizovat 

případné nezbytné změny v projektu. 

 Při realizaci projektu musí být dodržena Společná pravidla způsobilosti! 
Aktuálně platná verze dokumentu je k dispozici ke stažení na: 
https://interreg.at-cz.eu/cz/ke-stazeni/program-2021_2027   

 

 
7.1 Podávání zpráv a kontrola projektu  

Podávání zpráv je jedním ze základních úkolů projektového managementu, na němž se aktivně podílí 
všichni projektoví partneři. Všichni projektoví partneři jsou povinni v Jems podávat pravidelné zprávy 
týkající se věcné a finanční oblasti realizace za svoji část projektu (viz kap. 7.1.1). Kontrola výdajů 
úzce souvisí s kontrolou věcného pokroku projektu. Ve druhém kroku podává vedoucí partner zprávu 
za projekt, kde uvádí věcný a finanční pokrok v daném monitorovacím období za celý projekt (viz kap. 
7.1.2). Obě úrovně jsou spolu těsně propojeny a představují základ pro monitorování realizace 
projektu. Systém předkládání zpráv viz obrázek 7. 

  

https://interreg.at-cz.eu/cz/ke-stazeni/program-2021_2027
http://www.google.at/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCISKhOeRg8kCFUVcDwodKgwINw&url=http://www.clipartsheep.com/ammunition-art-logojpg-clipart/dT1hSFIwY0RvdkwyMWxaR2xoTG0xbGNtTm9ZVzUwWTJseVkyeGxMbU52YlM4ME1UQTVOakUxTUM5aGJXMTFibWwwYVc5dUlHRnlkQ0JzYjJkdlgyWjFiR3d1YW5CbFp3fHc9MTQ5fGg9MTQzfHQ9anBlZ3w/&psig=AFQjCNFJGsYEDbQcIi_0CiR7_3CtEhf_Fw&ust=1447151498094048
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Obrázek 7: Podávání zpráv a kontrola projektů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podávání zpráv zároveň umožňuje orgánům programu sledovat průběh realizace projektu na základě 
schválené projektové žádosti a v souladu s pravidly programu. Pravidelné podávání zpráv je také 
základní podmínkou pro postupné proplácení prostředků z EFRR. 

 
7.1.1 Podávání zpráv a kontrola na úrovni projektového partnera  

Projektoví partneři (netýká se strategických partnerů) musí za každé monitorovací období předložit 
zprávu za partnera, ve které informují o pokroku v realizaci projektu. Monitorovací zprávy na úrovni 
projektového partnera jsou kontrolovány kontrolorem, který byl projektovému partnerovi určen ve 
smlouvě. 

 

 Zprávy jsou předkládány přímo v monitorovacím systému programu Jems. 
Návod na vyplnění zprávy za partnera v Jems je popsán v dokumentu „Jems 
– Pokyn pro projektové partnery“, který je ke stažení na stránkách programu 
https://interreg.at-cz.eu/cz/ke-stazeni.  
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https://interreg.at-cz.eu/cz/ke-stazeni
http://www.google.at/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCISKhOeRg8kCFUVcDwodKgwINw&url=http://www.clipartsheep.com/ammunition-art-logojpg-clipart/dT1hSFIwY0RvdkwyMWxaR2xoTG0xbGNtTm9ZVzUwWTJseVkyeGxMbU52YlM4ME1UQTVOakUxTUM5aGJXMTFibWwwYVc5dUlHRnlkQ0JzYjJkdlgyWjFiR3d1YW5CbFp3fHc9MTQ5fGg9MTQzfHQ9anBlZ3w/&psig=AFQjCNFJGsYEDbQcIi_0CiR7_3CtEhf_Fw&ust=1447151498094048
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Upozornění: Pokud není předložená zpráva za partnera certifikována, nelze 
podat další zprávu za partnera.  
 

 

Zpráva je vyplňována jednojazyčně, a to v jazyce daného projektového partnera. Projektový partner 
má povinnost vyplnit a předložit zprávu za partnera do 30 kalendářních dnů od konce daného 
monitorovacího období. Závěrečnou zprávu, tj. zprávu za poslední monitorovací období, musí 
projektový partner předložit do 90 kalendářních dnů od konce závěrečného monitorovacího 
období29. 

Věcná část zprávy za partnera je základním zdrojem informací o průběhu realizace projektu. 
Projektový partner zde uvede souhrnný popis činností za dané monitorovací období, dosažené 
výstupy a aktivity za jednotlivé pracovní balíčky.  

Finanční část zprávy za partnera obsahuje všechny výdaje, které skutečně vznikly/byly vynaloženy a 
uhrazeny v daném období, za které je soupiska výdajů předkládána. Všechny účetní doklady a 
všechny ostatní doklady potřebné k ověření způsobilosti výdajů se zpravidla předkládají elektronicky 
prostřednictvím systému Jems. V případě, že byl doklad vystaven v listinné podobě, vkládá se do 
Jems sken originálu příslušného dokladu. V případě obsáhlých dokumentů nebo pokud k jednomu 
výdaji existuje více dokladů, vkládají se dokumenty v komprimovaném souboru30 (.zip, .rar apod.). 
Originály dokumentů zůstávají u projektového partnera, který je povinen archivovat je v souladu 
s pravidly archivace (viz kap. 7.6.1). V případě potřeby si kontrolor může vyžádat zaslání originálu 
dokumentu.  

Výdaje projektového partnera v daném monitorovacím období musí dosahovat minimální výše 
15.000 EUR. Pokud výdaje projektového partnera v daném monitorovacím období nedosahují 
hranice 15.000 EUR celkových nákladů, projektový partner vyplní pouze věcnou část zprávy za 
partnera a do soupisky výdajů nezadává žádné výdaje. Výdaje zadává do soupisky až v dalším 
monitorovacím období, ve kterém tyto výdaje splní minimální výši výdajů 15.000 EUR. 
V odůvodněných a s kontrolorem předem konzultovaných případech je možné předložit soupisku 
výdajů i s nižší částkou. 

 

 

 

 
29 Zvláštní případ: Pokud některý z projektových partnerů ukončí realizaci aktivit dříve, tj. nebude realizovat žádné další 
aktivity a nebude uplatňovat žádné další výdaje, může předložit závěrečnou zprávu za projektového partnera před datem 
ukončení projektu. Po předložení závěrečné zprávy se již žádné další zprávy za partnera nepředkládají. 
30 Případné zvláštní případy je třeba včas vyjasnit s kontrolorem (např. rozsáhlé dokumenty v případě stavebních prací). 

Informace k převodu na eura: Výdaje uplatňované na soupisce se vždy přepočítávají 
kursem Evropské centrální banky platným ke dni prvního podání zprávy v Jems. Viz 
Společná pravidla způsobilosti, kap. 2.5. 

Výdaje uplatňované na soupisce výdajů mohou být nárokovány pouze v českých 
korunách (CZK) nebo v eurech (EUR). Jiné měny nejsou přípustné. 

http://www.google.at/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCISKhOeRg8kCFUVcDwodKgwINw&url=http://www.clipartsheep.com/ammunition-art-logojpg-clipart/dT1hSFIwY0RvdkwyMWxaR2xoTG0xbGNtTm9ZVzUwWTJseVkyeGxMbU52YlM4ME1UQTVOakUxTUM5aGJXMTFibWwwYVc5dUlHRnlkQ0JzYjJkdlgyWjFiR3d1YW5CbFp3fHc9MTQ5fGg9MTQzfHQ9anBlZ3w/&psig=AFQjCNFJGsYEDbQcIi_0CiR7_3CtEhf_Fw&ust=1447151498094048
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Vykazování nákladů na zaměstnance pomocí standardních jednotkových nákladů 

Aby bylo možné vyúčtovat náklady na zaměstnance jako standardní jednotkové náklady, musí být 
předloženy doklady, které prokazují zaměstnání u daného projektového partnera, zapojení do 
projektu, rozsah práce a činnosti v průběhu projektu.  

Rozlišuje se mezi doklady, které je třeba předložit při každém vyúčtování a doklady, které je třeba 
předložit za každého zaměstnance projektu s první zprávou za partnera (nebo později, pokud se 
zaměstnanci zapojí do projektu až později). Kromě toho je třeba při vyúčtování prostřednictvím 
hodinových sazeb doložit přesný počet odpracovaných hodin.  

Činnosti zaměstnanců projektu se vykazují v obsahové části zprávy za partnera v Jems. Zásady a 
doklady pro vykazování nákladů na zaměstnance podle standardních jednotkových nákladů jsou 
uvedeny níže zvlášť pro rakouské projektové partnery část a zvlášť pro českou české projektové 
partnery. 

 
 

Základní principy použití osobních nákladů formou standardních 
jednotkových nákladů jsou popsány v Pokynech pro přiřazení pracovníků k 
výkonnostním skupinám: https://interreg.at-cz.eu/cz/ke-stazeni 

Je nutná změna plánovaných lidských zdrojů? Informace o řešení odchylek 
a změn v průběhu realizace projektu s ohledem na plánované personální 
zdroje: viz kapitola 7.7. 

 
 
Kontrola zprávy za partnera 

Kontrolor musí provést kontrolu zprávy za partnera během lhůty 90 dnů od jejího podání. Lhůta pro 
kontrolu začíná běžet až ode dne, kdy jsou předloženy kompletní podklady. Cílem kontroly je ověřit, 
zda zboží a služby byly poskytnuty v souladu s podmínkami podpory uvedenými ve smlouvě a zda 
jsou nárokované výdaje způsobilé.  

 
31 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849   
32  Tato povinnost se netýká nadlimitních veřejných zakázek, které pokrývají „nepřímé výdaje“ financované formou 
zjednodušených metod vykazování. 

V souladu se Směrnicí EU o předcházení využívání finančního systému k praní peněz 
nebo financování terorismu31 jsou partneři povinni v případě nadlimitních veřejných 
zakázek poskytnout informace o skutečných majitelích vítězných dodavatelů. Tato 
povinnost se vztahuje i na veřejné zakázky financované formou zjednodušených 
metod vykazování výdajů32.  

Vyplnění údajů o skutečných majitelích viz Jems – Pokyn pro projektové partnery. 

https://interreg.at-cz.eu/cz/ke-stazeni
http://www.google.at/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCISKhOeRg8kCFUVcDwodKgwINw&url=http://www.clipartsheep.com/ammunition-art-logojpg-clipart/dT1hSFIwY0RvdkwyMWxaR2xoTG0xbGNtTm9ZVzUwWTJseVkyeGxMbU52YlM4ME1UQTVOakUxTUM5aGJXMTFibWwwYVc5dUlHRnlkQ0JzYjJkdlgyWjFiR3d1YW5CbFp3fHc9MTQ5fGg9MTQzfHQ9anBlZ3w/&psig=AFQjCNFJGsYEDbQcIi_0CiR7_3CtEhf_Fw&ust=1447151498094048
http://www.google.at/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCISKhOeRg8kCFUVcDwodKgwINw&url=http://www.clipartsheep.com/ammunition-art-logojpg-clipart/dT1hSFIwY0RvdkwyMWxaR2xoTG0xbGNtTm9ZVzUwWTJseVkyeGxMbU52YlM4ME1UQTVOakUxTUM5aGJXMTFibWwwYVc5dUlHRnlkQ0JzYjJkdlgyWjFiR3d1YW5CbFp3fHc9MTQ5fGg9MTQzfHQ9anBlZ3w/&psig=AFQjCNFJGsYEDbQcIi_0CiR7_3CtEhf_Fw&ust=1447151498094048
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Kontrola zprávy za partnera zahrnuje kontrolu věcné části a kontrolu finanční části zprávy. Kontrola 
věcné části je provedena u všech předložených zpráv. Kontrola Kontrola finanční části ze strany 
kontrolora probíhá na základě vzorku. Kontrolor provádí kontrolu formou administrativní kontroly, 
která může být doplněna o tzv. kontrolu na místě (viz níže). V případě, že doložené podklady nejsou 
kompletní, vyzve kontrolor projektového partnera k doložení chybějících dokumentů, případně je 
oprávněn si vyžádat další podklady pro ověření způsobilosti výdajů. Během této doby dochází 
k přerušení výše uvedené lhůty. Pokud projektový partner ani po výzvě33 kontrolora nedostatek 
neodstraní tak, aby bylo možné výdaj schválit, bude výdaj odložen (vyřazen ze soupisky). 

• Pro rakouské projektové partnery platí: projektový partner partner může odložený výdaj 
doložit v kterékoli následující soupisce včetně závěrečné soupisky. 

• Pro české projektové partnery platí: projektový partner může odložený výdaj doložit až 
v závěrečné soupisce.  

Pokud ani v tomto případě nebude výdaj doložen, bude kontrolorem označen jako nezpůsobilý. 
Výdaj může být rovněž odložen v případě, kdy daný výdaj může být uznán až na základě stanoviska 
třetí strany. 

Po provedené kontrole kontrolor schválí zprávu za partnera v Jems a tím potvrdí, že předložené 
výdaje jsou způsobilé a jsou v souladu s příslušnými předpisy EU, programovými pravidly a 
příslušnými národními předpisy. Projektový partner je o ukončení kontroly informován 
prostřednictvím zprávy z Jems. 

 

Kontrola na místě 

Cílem kontroly na místě je ověřit, zda je projekt realizován v souladu s požadavky programu a v 
souladu se skutečnostmi uvedenými ve smlouvě. Předmětem kontroly na místě je ověření, zda 
realizované, příp. probíhající aktivity v projektu probíhají v souladu s legislativou EU, národní 
legislativou, s pravidly programu a s podmínkami stanovenými ve Smlouvě o poskytnutí prostředků 
z EFRR. Dále může být provedena kontrola způsobilosti výdajů a jejich vykazování spočívající v 
ověření, zda např. zboží a služby byly nakoupeny a dodány v souladu s platnými pravidly pro veřejné 
zakázky, zda jsou dodržována pravidla publicity atd.   

Projekty, u kterých bude provedena kontrola na místě, jsou vybírány na základě analýzy rizik, kterou 
provede kontrolor na základě odborného posouzení. Kontrola na místě tak není prováděna u 
každého projektu. 

Projektoví partneři jsou ze strany svých kontrolorů o záměru provést kontrolu projektu na místě 
předem informováni. 

 

 
33 Platí pro české partnery: kontrolor vyzve partnera k odstranění nedostatků maximálně dvakrát. 
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7.1.1.1 Zásady dokladování výdajů pro rakouské projektové partnery    

Bližší informace k dokladování výdajů naleznete v Seznamu dokladů požadovaných ke kontrole (viz 
příloha D1). Tento seznam obsahuje také návod ke správnému číslování/pojmenování dokumentů, 
resp. příloh ke zprávě za partnera. 

 
 

 

Pro vyúčtování skutečných nákladů, jakož i pro vyúčtování v rámci paušální 
sazby na krytí zbývajících způsobilých nákladů: Pokud rakouský projektový 
partner provede zadání nadlimitních veřejných zakázek, musí být příslušný 
kontrolor informován před jejich zadáním. 

 
 

Náklady na zaměstnance vykazované na základě standardních jednotkových nákladů 

Spolu s první zprávou za partnera musí být předloženy následující doklady o zaměstnání a zapojení 
do projektu: 

• doklad o zaměstnání (pracovní smlouva/ doklad o zaměstnání/“Überlassungsvertrag“); 

• výpis sociálního pojištění nebo odpovídající doklad o existenci řádného pracovního poměru; 

• pokud z dokladu o zaměstnání není zřejmá práce na projektu: je třeba předložit přidělení k 
projektu (odpovídá potvrzení nadřízeného, že daná osoba pracuje na projektu, v jakém 
rozsahu (na částečný nebo plný úvazek) a délce trvání a s odkazem na Formulář plánovaných 
nákladů na zaměstnance).  

Pokud se zaměstnanci zapojí do projektu až později, je třeba tyto doklady předložit kontrolorovi 
spolu s následující zprávou za partnera. 

 

Doklad o účasti na projektu v jeho průběhu 

S každým vyúčtováním musí být předloženy v rámci zprávy za partnera následující doklady: 
 popis skutečných činností za jednotlivé členy projektového týmu v obsahové části zprávy za 

partnera v systému Jems (viz Jems – Pokyn pro projektové partnery), 

 aktualizovaný personalizovaný Formulář plánovaných nákladů na zaměstnance (včetně 
přiřazení všech pracovníků projektu k výkonnostním skupinám) (příloha B1), 

o Poznámka: Formulář plánovaných nákladů na zaměstnance byl dodán spolu s 
projektovou žádostí, kdy mohl být předložen jako abstraktní (tj. bez uvedení jmen) 
nebo personalizovaný. Formulář plánovaných nákladů na zaměstnance musí být 
předložen nejpozději s prvním vyúčtováním s uvedením jmen těch zaměstnanců 
projektu, kteří ve sledovaném období vykazují osobní náklady. 

 přehled pracovní doby všech pracovníků projektového partnera včetně pracovní doby mimo 
projektovou činnost (odpovídá evidenci plného pracovního úvazku bez popisu činností) 
(příloha D8), 

http://www.google.at/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCISKhOeRg8kCFUVcDwodKgwINw&url=http://www.clipartsheep.com/ammunition-art-logojpg-clipart/dT1hSFIwY0RvdkwyMWxaR2xoTG0xbGNtTm9ZVzUwWTJseVkyeGxMbU52YlM4ME1UQTVOakUxTUM5aGJXMTFibWwwYVc5dUlHRnlkQ0JzYjJkdlgyWjFiR3d1YW5CbFp3fHc9MTQ5fGg9MTQzfHQ9anBlZ3w/&psig=AFQjCNFJGsYEDbQcIi_0CiR7_3CtEhf_Fw&ust=1447151498094048
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 (aktualizovaný) seznam souběžně probíhajících projektů (příloha D7). 

 

V souvislosti se zapojením do projektu je třeba předložit následující doklady o pracovní 
době/hodinách odpracovaných pro projekt: 
 
 Hodinová sazba: evidence 100 % pracovní doby (plného pracovního úvazku) a pracovní 

doby projektu na zaměstnance projektu podepsaná zaměstnancem a nadřízenou osobou. 
Možné způsoby: 

a. Výpis ze systému evidence pracovní doby projektového partnera, včetně přiřazení k 
projektu (evidence plného pracovního úvazku, bez popisu pracovní náplně).  

b. Pokud projektový partner nemá systém evidence pracovní doby: evidence pracovní 
doby (např. pomocí nepovinné šablony – viz příloha D9 Vorlage 
Zeiterfassung/Předloha pro záznam pracovní doby nebo dokumentu podobného 
formátu se srovnatelnou vypovídací hodnotou). 

 
 Měsíční sazba – plný úvazek v projektu: není nutné vést záznam o odpracované pracovní 

době  
 

 Měsíční sazba – částečný úvazek s pevně stanoveným procentním podílem odpracované 
doby za měsíc: případně aktualizovaný Formulář pro popis práce pro projekt, pokud se v 
budoucnu změní procento částečných úvazků zaměstnanců projektu. 

 

Tyto dokumenty je nutné doložit k závěrečné zprávě za partnera: 

 seznam příloh k rozvaze (náklady na vybavení podléhající aktivaci, nemovitosti a stavební 
práce). 

 

7.1.1.2 Zásady dokladování výdajů pro české projektové partnery    

Čeští projektoví partneři dokládají dokumenty v souladu s Náležitostmi dokladování. Náležitosti 
dokladování jsou zveřejněny na stránkách Centra pro regionální rozvoj České republiky 
www.crr.gov.cz. 

Při vyúčtování nákladů na externí odborné poradenství a služby a výdajů na vybavení v případě, že 
hodnota jednotlivého účetního dokladu je nižší než 800 EUR, postačí tento výdaj zadat do Soupisky 
výdajů v Jems bez přílohy, není nutné vkládat/nahrávat související účetní doklady, respektive doklady 
se nahrávají až na základě výzvy kontrolora v rámci tzv. formální kontroly (kontrola výdajů pod 800 
EUR je prováděna na vzorku, viz Náležitosti dokladování). Pokud bude mít kontrolor pochybnosti o 
způsobilosti jakéhokoliv výdaje, vyžádá si od projektového partnera v průběhu kontroly doklady nad 
rámec stanoveného vzorku.  

 

http://www.crr.gov.cz/
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7.1.2 Podávání zpráv a kontrola na úrovni projektu 

Na úrovní celého projektu se předkládá v každém monitorovacím období zpráva za projekt, která se 
skládá z věcné části a finanční části (žádost o platbu).  

 

 Návod na vyplnění zprávy za projekt v Jems je popsán v dokumentu Jems – 
Pokyn pro projektové partnery, který je ke stažení na stránkách programu 
pod https://interreg.at-cz.eu/cz/ke-stazeni.  

 

Zpráva za projekt je souhrnná zpráva o pokroku za celý projekt za dané monitorovací období. 
Vedoucí partner ji zpracovává na základě kontrolorem schválených zpráv za partnera podaných 
všemi projektovými partnery. Zpráva musí být vyplněna dvojjazyčně, tj. v německém a českém 
jazyce. Vedoucí partner ji musí předložit v Jems Společnému sekretariátu do 5 měsíců od konce 
daného monitorovacího období. V případě zpoždění je nutné včas informovat Společný sekretariát. 

Zpráva za poslední monitorovací období se nazývá závěrečná zpráva za projekt a popisuje realizaci 
projektu jako celku v posledním období realizace projektu. Vedoucí partner ji musí předložit 
Společnému sekretariátu do 7 měsíců od konce závěrečného monitorovacího období. 

Žádost o platbu je automatickou součástí zprávy za projekt a vedoucí partner ji sestaví zakliknutím 
příslušných schválených zpráv za partnera v systému Jems.  
 
Kontrola zprávy za projekt 
 
Zprávu za projekt včetně žádosti o platbu kontroluje a schvaluje Společný sekretariát. Kontrola 
spočívá v ověření úplnosti a správnosti podaných podkladů a v ověření, zda byly výdaje uplatněny 
v souladu s projektovou žádostí a Smlouvou o poskytnutí prostředků z EFRR. Společný sekretariát 
provede kontrolu zpravidla ve lhůtě 30 kalendářních dní. Společný sekretariát může vyzvat vedoucího 
partnera k doplnění/opravě zprávy za projekt, případně k doložení chybějících podkladů pro 
kontrolu. Během této doby dochází k přerušení výše uvedené lhůty. Po schválení zprávy za projekt 
informuje Společný sekretariát Řídicí orgán. 
 
 

7.2 Proplácení dotace 

Prostředky EFRR jsou vedoucímu partnerovi propláceny na základě žádosti o platbu 34 , která je 
součástí zprávy za projekt.  Příspěvek EFRR je vždy vyplácen v EUR. 

 
34 Výjimka: žádost o platbu není nutné podávat v případě jednorázové částky přípravných nákladů.  

https://interreg.at-cz.eu/cz/ke-stazeni
http://www.google.at/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCISKhOeRg8kCFUVcDwodKgwINw&url=http://www.clipartsheep.com/ammunition-art-logojpg-clipart/dT1hSFIwY0RvdkwyMWxaR2xoTG0xbGNtTm9ZVzUwWTJseVkyeGxMbU52YlM4ME1UQTVOakUxTUM5aGJXMTFibWwwYVc5dUlHRnlkQ0JzYjJkdlgyWjFiR3d1YW5CbFp3fHc9MTQ5fGg9MTQzfHQ9anBlZ3w/&psig=AFQjCNFJGsYEDbQcIi_0CiR7_3CtEhf_Fw&ust=1447151498094048
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Po schválení zprávy za projekt Společným sekretariátem provede Řídicí orgán formální kontrolu 
zprávy za projekt a zadá pokyn k platbě, tak aby mohly být prostředky EFRR převedeny na bankovní 
účet vedoucího partnera. 

Poznámka: Zálohové platby z prostředků strukturálních fondů se v programovém období 2021–2027 
v rámci programu neposkytují. 

Upozornění: V toku plateb od Evropské komise na účet programu a nakonec příjemcům může dojít ke 
zpoždění. V takových případech bude vedoucí partner informován Společným sekretariátem o 
možném zpoždění platby. 

 

Přípravné výdaje 

Náklady na přípravu projektu jsou dle Společných pravidel způsobilosti hrazeny formou jednorázové 
částky. Žádost o platbu na přípravné výdaje se nepodává, Společný sekretariát výdaje potvrdí po 
podpisu smlouvy v systému Jems a Řídicí orgán následně převede platbu vedoucímu partnerovi. 

Upozornění: V případě českého vedoucího partnera může být podíl ze státního rozpočtu proplacen až 
po podání žádosti na stání rozpočet, proto je částka přípravných výdajů spolufinancovaná ze státního 
rozpočtu proplacena zpravidla až spolu s platbou za první zprávu za partnera s výdaji. 

 
Povinnosti vedoucího partnera 

Vedoucí partner je povinen převést do 14 kalendářních dní jednotlivé podíly obdržených prostředků 
EFRR příslušným projektovým partnerům na jejich účty. Při podání následující zprávy za projekt je 
vedoucí partner povinen doložit nahráním výpisu z účtu do Jems, že obdržené prostředky EFRR 
z předešlé platby převedl v dané lhůtě svým projektovým partnerům. Z výpisů musí být zřejmý 
příjemce, datum převodu a výše převedené částky. Pokud tak vedoucí partner neučiní, resp. pokud 
nebude z výpisu z účtu jasné, že vedoucí partner převedl prostředky EFRR příslušným projektovým 
partnerům, bude zpracování jeho další žádosti o platbu do vyjasnění pozastaveno.  

Pro české projektové partnery platí: 
 
Proplácení dotace ze státního rozpočtu 

V případě českých projektových partnerů jsou zdroje ze státního rozpočtu, určené na 
spolufinancování programu, součástí programové části rozpočtové kapitoly MMR ČR. Tyto 
prostředky jsou propláceny v EUR na obdobných principech jako prostředky EFRR. Prostředky 
státního rozpočtu jsou ovšem posílány přímo na účty jednotlivých českých projektových partnerů, 
tzn. přímo na účty příjemců dotace ze státního rozpočtu ČR.    

V případě, kdy je českým projektovým partnerem v projektu příspěvková organizace územního 
samosprávného celku, je dotace ze SR zasílána na účet zřizovatele této příspěvkové organizace. 
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7.3 Ostatní kontroly a audity projektu   

Kontrola zpráv za partnera a zprávy za projekt je popsána v kapitole 7.1. Kromě toho může být 
projekt podroben dalším kontrolám: 

 
7.3.1 Kontrola ze strany Řídicího orgánu a Společného sekretariátu 

Kontrolní činnost ŘO je zaměřena především na ověření kvality monitorování realizace projektů a 
kvality kontrolní činnosti prováděné kontrolory. V zásadě se provádějí dva typy kontrol: 

- ověření stavu skutečné realizace příslušného projektu a věcného pokroku pomocí analýz 
zpráv za projekt, včetně ukazatelů výstupů a výsledků projektu (viz zejména kap. 7.1.2); 

- kontrola na vzorku za účelem zjištění věrohodnosti certifikovaných výdajů a kontrola činnosti 
kontrolorů  

Vedle kontrol na místě prováděných kontrolory provádí také ŘO/JS kontroly na místě u projektů na 
základě náhodně vybraného vzorku. Na základě posouzení rizik může ŘO/JS kdykoli provést také 
dodatečné kontroly výdajů projektů s cílem předejít nebo odhalit možné nesrovnalosti (včetně 
podvodů).  

 

7.3.2 Kontrola ze strany Auditního orgánu 

Auditní orgán programu provádí tzv. audity operací a systémové audity, kterými ověřuje funkčnost 
Řídicího a kontrolního systému programu. Audity operací jsou kontroly projektů, které jsou vybrány 
na základě vzorku stanoveného Evropskou komisí.  

Audit se obvykle provádí formou kontroly na místě, v prostorách kontrolovaného subjektu nebo v 
místě realizace projektu. Je doplněn administrativními kontrolami.   

Zjištění, která Auditní orgán vyvodí na základě auditů projektů, mohou mít finanční důsledky – může 
dojít ke zpětnému vymáhání prostředků.    

 

7.3.3 Kontroly ze strany evropských orgánů 

Jak je stanoveno ve Smlouvě o poskytnutí prostředků z EFRR a Partnerské dohodě, jsou kromě 
programových orgánů oprávněny kontrolovat řádné využívání finančních prostředků projektovými 
partnery také Evropská komise, Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF), Evropský účetní dvůr 
(EÚD) a v rámci svých pravomocí také kontrolní orgány členských států. Dotčení projektoví partneři 
jsou zpravidla informováni o všech kontrolách, které budou oprávněné osoby těchto orgánů 
realizovat.  

Příslušní projektoví partneři musí výše uvedeným kontrolním orgánům poskytnout veškeré 
informace týkající se projektu a umožnit jim přístup do svých prostor. Audity mohou být prováděny 
kdykoli až do konečného data pro uchovávání dokumentů v souladu s kapitolou 7.6.1. 
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7.4 Nesrovnalosti a finanční odpovědnost 

Projektoví partneři jsou povinni v průběhu realizace projektu a po dobu udržitelnosti (viz kap. 8) plnit 
povinnosti, které vyplývají ze smlouvy včetně jejích příloh.   

V určitých případech může být porušení povinností vyplývajících ze smlouvy považováno za 
nesrovnalost. Pokud se vyskytují závažné důvody, je Řídicí orgán oprávněn s okamžitou platností 
zčásti nebo zcela odstoupit od smlouvy (viz § 16 Odstoupení od Smlouvy a povinnost vrácení 
prostředků Smlouvy o poskytnutí prostředků z EFRR).  

 
Definice nesrovnalostí 

„Nesrovnalost“ je jakékoli porušení použitelného práva, které vyplývá z jednání nebo opomenutí 
hospodářského subjektu a v jehož důsledku je nebo by mohl být poškozen rozpočet Unie tím, že by 
byl z uvedeného rozpočtu uhrazen neoprávněný výdaj. 

V kontextu programu Interreg Rakousko – Česko 2021–2027 je nesrovnalost chápaná jako jakékoliv 
porušení předpisů Evropské unie, Rakouska nebo České republiky (včetně podmínek stanovených 
projektovému partnerovi ve smlouvě), které upravují použití prostředků z rozpočtu Evropské unie 
nebo veřejných zdrojů Rakouska či České republiky, v jehož důsledku jsou nebo by mohly být (!) 
dotčeny veřejné rozpočty Rakouska či České republiky nebo souhrnný rozpočet Evropské unie 
formou neoprávněné výdajové položky. Jedná se tedy o každé porušení podmínek, za kterých byly 
prostředky z rozpočtu Evropské unie poskytnuty Rakousku či České republice, a každé porušení 
podmínek, za kterých byly tyto prostředky a prostředky národních veřejných rozpočtů dále 
poskytnuty projektovým partnerům. 

Řídicí orgán a Společný sekretariát sledují veškeré informace týkající se nesrovnalostí (včetně 
podezření na podvod, viz kapitola 7.5) a případné vymáhání z nich vyplývající. 

 
Postup v případě nesrovnalostí 

Nesrovnalost, resp. podezření na nesrovnalost může nastat v průběhu celého období od zahájení 
přípravy projektu až do doby stanovené pro udržitelnost projektu. Pokud projektový partner, orgán 
programu, Evropská komise, Evropský úřad pro boj proti podvodům, Evropský účetní dvůr, auditní 
orgán členských států nebo jiné vnitrostátní orgány veřejné kontroly zjistí, že prostředky byly 
vyplaceny neoprávněně, nebo pokud je Řídicí orgán o takových případech informován, musí Řídicí 
orgán požadovat od vedoucího partnera vrácení všech prostředků z EFRR nebo jejich části (jak je 
uvedeno v § 13, odst. 8 Smlouvy o poskytnutí prostředků z EFRR). Pokud obdržel projektový partner 
také národní spolufinancování, je odpovídajícím způsobem také kráceno.  

 

V případě potvrzené nesrovnalosti nemůže projektový partner nahradit částku 
neoprávněně vyplacených prostředků v rozpočtu jinými výdaji. Jeho rozpočet bude 
o tuto částku trvale snížen (nařízení (EU) č. 1060/2021, čl. 103, odst. 3). 

http://www.google.at/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCISKhOeRg8kCFUVcDwodKgwINw&url=http://www.clipartsheep.com/ammunition-art-logojpg-clipart/dT1hSFIwY0RvdkwyMWxaR2xoTG0xbGNtTm9ZVzUwWTJseVkyeGxMbU52YlM4ME1UQTVOakUxTUM5aGJXMTFibWwwYVc5dUlHRnlkQ0JzYjJkdlgyWjFiR3d1YW5CbFp3fHc9MTQ5fGg9MTQzfHQ9anBlZ3w/&psig=AFQjCNFJGsYEDbQcIi_0CiR7_3CtEhf_Fw&ust=1447151498094048
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V případě, že vedoucí partner nepřevede požadované prostředky ve stanovené lhůtě, zašle mu Řídicí 
orgán opětovnou výzvu k vrácení neoprávněně vyplacených prostředků. Pokud nesrovnalost způsobil 
projektový partner, je vedoucí partner povinen na základě žádosti o vrácení prostředků vyzvat 
příslušného projektového partnera k vrácení neoprávněně vyplacených prostředků. 

 

 
7.5 Aktivní boj proti podvodům 

Program Interreg Rakousko – Česko 2021–2027, členské státy a Řídicí orgán se zavázaly aktivně 
bojovat proti podvodům a korupci, aby co nejlépe ochránily prostředky programu před nezákonnými 
činnostmi. Řídicí a kontrolní systém je koncipován tak, aby byl kladen hlavní důraz na všechna 
nezbytná opatření k prevenci, odhalování a nápravě nesrovnalostí, včetně podvodů. 

Termín podvod se často používá k označení široké škály pochybení, včetně krádeží, korupce, 
zpronevěry, úplatkářství, padělání, zkreslování informací, tajných dohod35, praní špinavých peněz a 
zatajování podstatných skutečností. Často je podvod využit za účelem získání osobní výhody pro sebe 
samého. Podvod má nejen potenciální finanční důsledky, ale může vést i k poškození dobrého jména 
zúčastněných stran programu.   

Korupce je zneužití moci k osobnímu prospěchu. Ke střetu zájmů dochází například tehdy, když je 
nestranný a objektivní výkon úředních funkcí ohrožen z rodinných důvodů, citového života, politické 
nebo národní spřízněnosti, ekonomického zájmu nebo jiného společného zájmu žadatelů nebo 
příjemců finančních prostředků EU. 

Odpovědnost za odpovídající kulturu boje proti podvodům nesou všechny subjekty zapojené do 
programů a projektů EU. S ohledem na tuto skutečnost jsou všichni projektoví partneři, dodavatelé, 
zaměstnanci a široká veřejnost vyzýváni, aby pomáhali předcházet podvodům, přijímali přiměřená 
opatření k jejich odhalování a zajišťovali transparentnost (např. prostřednictvím dodržování interních 
předpisů, dodržováním kodexu chování pro prevenci korupčního jednání, informováním orgánů 
programu v případě podezření na podvod atd.).  

V případě podezření na podvod nebo korupci v souvislosti s finančními prostředky z programu 
Interreg Rakousko – Česko 2021–2027 kontaktujte prosím Společný sekretariát nebo Řídicí orgán, 
resp. Národní orgán nebo kontrolory. 

 

 
7.6 Zásady realizace projektů 

V následujících kapitolách jsou uvedena další pravidla, která musí vedoucí partner a projektoví 
partneři dodržovat v průběhu realizace projektu. 

 
35 Tajné dohody: viz kap. 7.6.4.1 
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7.6.1 Povinnost uchovávat údaje 

Projektoví partneři jsou povinni bezpečně a řádně uchovávat/archivovat veškeré dokumenty, 
soubory a údaje týkající se realizace projektu.  

Pro doložení auditní stopy realizace projektu je potřeba uchovat zejména všechny verze Smlouvy o 
poskytnutí prostředků z EFRR, projektové žádosti (včetně všech doložených změn projektu), 
Partnerské dohody a případné dohody o národním financování, dokumentaci týkající se výstupů 
projektu, dokumentaci týkající se skutečně vynaložených nákladů i uskutečněných plateb, 
dokumentaci k veřejným zakázkám a další doklady, které je třeba předložit pro příslušné kategorie 
nákladů. 

Tyto dokumenty, soubory a údaje musí být uchovávány od jejich vzniku minimálně po dobu 5 let od 
31. prosince roku, kdy byla provedena poslední platba prostředků EFRR od Řídicího orgánu 
vedoucímu partnerovi.  

V případě projektů, kde je dotace udělena v souladu s pravidly pro veřejnou podporou, musí být 
veškeré údaje týkající se aktivit relevantních pro veřejnou podporu uchovávány po dobu 10 let od 
data poskytnutí podpory – pokud daňové zákony nebo jiné vnitrostátní nebo evropské předpisy 
nestanoví delší dobu uchovávání.  

Po celou dobu, na kterou se vztahuje povinnost uchovávat dokumenty, musí být zajištěn neomezený 
přístup ke všem relevantním dokumentům a k účetnictví projektu pro účely kontrol nebo auditů ze 
strany příslušných orgánů (viz kapitola 7.1 a 7.3). Nedodržení povinnosti uchovávat dokumenty může 
vést k nevyplacení finančních prostředků EFRR nebo k navrácení již vyplacených prostředků EFRR 
v souladu s ustanoveními Smlouvy o poskytnutí prostředků z EFRR (i po ukončení projektu a do konce 
stanoveného období pro uchovávání dokumentace). 
 

7.6.2 Vedení účetnictví a požadavky na doklady 

Projektoví partneři vedou účetnictví v souladu s národní legislativou upravující účetnictví.  

V případě rakouských projektových partnerů je to mimo jiné v souladu s tzv. 
Unternehmensgesetzbuch (UGB), Bundesabgabenordnung (BAO), Einkommensteuergesetz (EStG), 
Vereinsgesetz, Umsatzsteuergesetz (UStG), rozdělení nákladů a služeb vysokých škol/die Kosten und 
Leistungsverrechnung der Universitäten (KLRV) atd. 

Čeští projektoví partneři se řídí zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů 
(dále „zákon o účetnictví“).  

V počáteční fázi projektu je nezbytné, aby každý projektový partner přijal vhodná opatření: 

• zřízení samostatného účetního systému nebo vhodného účetního kódu, speciálně pro projekt, 
aby bylo možné k projektu přiřadit skutečné náklady 36 (viz kapitola 3.1 Společných pravidel 
způsobilosti). To znamená, že účetní záznamy související s realizací projektu (od data, kdy se 
projekt stane způsobilým pro financování) musí být vedeny odděleně v účetnictví každého 

 
36 Tyto povinnosti se nevztahují na náklady vykazované pomocí zjednodušených metod vykazování (viz Společná pravidla 
způsobilosti). 

https://www.usp.gv.at/linkaufloesung/applikation-flow?flow=LO&quelle=USP&leistung=LA-UP-GL-USP_UGB
https://www.usp.gv.at/linkaufloesung/applikation-flow?flow=LO&quelle=USP&leistung=LA-UP-GL-USP_BAO
https://www.usp.gv.at/linkaufloesung/applikation-flow?flow=LO&quelle=USP&leistung=LA-UP-GL-USP_EStG
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projektového partnera (samostatný účetní systém, samostatné označení účtu nebo samostatné 
nákladové středisko);  

• zřízení fyzického a/nebo elektronického archivu pro účely uchovávání údajů, záznamů a 
dokumentů týkajících se fyzického a finančního průběhu projektu až do konce období 
stanoveného pro uchovávání projektové dokumentace (viz kapitola 7.6.1 a § 11 odst. 1 Smlouvy 
o poskytnutí prostředků z EFRR). 

V případě výzvy musí každý vedoucí nebo projektový partner předložit originální doklady. Každý 
projektový partner je povinen zpřístupnit požadované dokumenty týkající se realizace schváleného 
projektu všem orgánům nebo programovým orgánům (Řídicímu orgánu, Národnímu orgánu, 
kontrolorům, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, auditnímu orgánu a případným 
národním kontrolním orgánům). 

 

Platí pro české projektové partnery:  

Čeští partneři, kteří vedou účetnictví v souladu se zákonem o účetnictví, vedou účetnictví 
způsobem, který zajistí jednoznačné přiřazení položek ke konkrétnímu projektu, tj. zejména 
výnosů a nákladů a zařazení do evidence majetku. Čeští partneři, kteří postupují podle § 1f zákona 
o účetnictví, zajistí přiřazení zejména příjmů a výdajů a zařazení do evidence majetku. 

 

Platí pro rakouské projektové partnery:  

Pokud je k dispozici samostatná faktura, je třeba zajistit správné přiřazení skutečných nákladů 
(účetní kód/nákladové středisko) k nehospodářské oblasti. 

U projektových aktivit financovaných v rámci GBER nebo de minimis – viz kapitola 3.8 – musí být 
zajištěno přiřazení k hospodářské oblasti. 

 

V případě, že některý projektový partner není povinen vést účetnictví, povede pro projekt v souladu 
s národní legislativou daňovou evidenci rozšířenou tak, aby: 

 veškeré příslušné doklady vztahující se k projektu splňovaly náležitosti účetního dokladu ve 
smyslu národní legislativy upravující účetnictví; 

 předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, vedené chronologicky 
v písemné formě a způsobem zajišťujícím trvanlivost údajů; 

 uskutečněné příjmy a výdaje byly vedeny metodicky ve vztahu k příslušnému projektu, ke 
kterému se vážou, tzn. že na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, ke kterému projektu 
se vztahují (viz níže). 
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Dokumentace dokladů souvisejících s projektem 

Při vyúčtování skutečných výdajů musí být výdaje vynaložené projektovými partnery doloženy 
příslušnými doklady (fakturami nebo rovnocennými účetními doklady) v souladu s kap. 2.3 
Společných pravidel způsobilosti. Konkrétně to znamená: 

• Doklady, které byly původně vystaveny v originální tištěné podobě (bez ohledu na to, zda 
byly vytvořeny ručně nebo automaticky), musí projektový partner uchovávat až do uplynutí 
doby archivace (viz kapitola 7.6.1 a § 11 odst. 1 Smlouvy o poskytnutí prostředků z EFRR). 
Doklady jsou předkládány zpravidla v elektronické (naskenované) podobě prostřednictvím 
systému Jems. 

• Doklady, které byly původně vystaveny v elektronické podobě (faktura v PDF nebo 
elektronická faktura), musí projektový partner uchovávat až do uplynutí doby archivace (viz 
kapitola 7.6.1 a § 11 odst. 1 Smlouvy o poskytnutí prostředků z EFRR). Elektronické doklady 
se považují za rovnocené listinným dokladům, pokud splňují požadavky stanovené národními 
předpisy37. 

 

Všechny doklady (faktury, účetní doklady apod.) musí obsahovat údaje38 v souladu 
s národní legislativou. Aby byla zajištěna jednoznačná přiřaditelnost k projektu, dále 
musí obsahovat minimálně dva ze tří níže uvedených údajů (viz. kap. 2.3 – 
Dokladování výdajů, Společná pravidla způsobilosti):  

(1) Číslo projektu ve formátu ATCZXY 
(2) Akronym/zkratka názvu projektu nebo název projektu 
(3) Název programu/zkrácený název programu (např. Interreg Rakousko – Česko 

2021–2027, Interreg VI-A Rakousko – Česko, Interreg AT-CZ) 

Pokud tyto informace na dokladu uvedeny nejsou, např. v případě automaticky 
generovaných faktur, je nezbytné, aby tyto údaje na doklad dodatečně doplnil 
projektový partner. V nejzazších případech je možné přiřazení dokladu k projektu 
doložit čestným prohlášením.  

Kontrolor může doklad uznat pouze v případě, že lze nade vší pochybnost prokázat 
souvislost s projektem, aby se vyloučilo riziko dvojího financování.  

Pokud se doklady vztahují k projektům, které jsou financovány z více programů, musí 
být na dokladech uvedeny všechny programy a jejich podíly – aniž by bylo nutné 
uvádět všechny konkrétní zkratky a čísla projektů. 

 

 
37 Požadavky na doklady v elektronické podobě v Rakousku: https://www.bmf.gv.at/themen/steuern/fuer-
unternehmen/umsatzsteuer/informationen/elektronische-rechnung-ueberblick-ueber-die-aenderungen-durch-das-
abgabenaenderungsgesetz-2012.html  
38 Zejména informace o příjemci, poskytnutém plnění, částce a datu platby, jakož i způsobu účtování DPH 

https://www.bmf.gv.at/themen/steuern/fuer-unternehmen/umsatzsteuer/informationen/elektronische-rechnung-ueberblick-ueber-die-aenderungen-durch-das-abgabenaenderungsgesetz-2012.html
https://www.bmf.gv.at/themen/steuern/fuer-unternehmen/umsatzsteuer/informationen/elektronische-rechnung-ueberblick-ueber-die-aenderungen-durch-das-abgabenaenderungsgesetz-2012.html
https://www.bmf.gv.at/themen/steuern/fuer-unternehmen/umsatzsteuer/informationen/elektronische-rechnung-ueberblick-ueber-die-aenderungen-durch-das-abgabenaenderungsgesetz-2012.html
http://www.google.at/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCISKhOeRg8kCFUVcDwodKgwINw&url=http://www.clipartsheep.com/ammunition-art-logojpg-clipart/dT1hSFIwY0RvdkwyMWxaR2xoTG0xbGNtTm9ZVzUwWTJseVkyeGxMbU52YlM4ME1UQTVOakUxTUM5aGJXMTFibWwwYVc5dUlHRnlkQ0JzYjJkdlgyWjFiR3d1YW5CbFp3fHc9MTQ5fGg9MTQzfHQ9anBlZ3w/&psig=AFQjCNFJGsYEDbQcIi_0CiR7_3CtEhf_Fw&ust=1447151498094048
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7.6.3 Účty projektu 

Vedoucí partner je povinen pro účely přijetí dotace z EFRR a provádění převodů příslušných částí 
dotace partnerům projektu vést bankovní účet v měně EUR. Tento účet nemusí sloužit výhradně 
pouze pro účely projektu. Zejména u vedoucích partnerů lze využít již existující účet v měně EUR. 
Musí být však zajištěna jasně oddělená identifikace plateb prostředků z EFRR. Účet může být veden 
u kterékoliv banky a musí být předem specifikován ve smlouvě.  

Pro účely úhrady výdajů projektu mohou projektoví partneři využít jakýkoliv bankovní účet. 

Pro české projektové partnery platí: 

Pro účely přijetí dotace ze státního rozpočtu může projektový partner využít jakýkoliv bankovní účet. 
Tento účet může být identický s účtem, na který partner přijímá dotaci z EFRR. 

Výjimky: 

 Územně samosprávný celek (tj. kraj, obec, dobrovolný svazek obcí) a další subjekty (veřejná 
výzkumná instituce, veřejná vysoká škola apod.) uvedené v § 3 písm. h) zákona č. 218/2000 
Sb., o rozpočtových pravidlech, mají povinnost zřídit si pro účely přijetí dotace ze státního 
rozpočtu účet u České národní banky (ČNB). 

 Příspěvková organizace územního samosprávného celku musí pro účely vyplácení dotace ze 
státního rozpočtu využívat výhradně účet zřizovatele této příspěvkové organizace. Tzn., že 
ve formuláři Identifikace bankovního účtu musí být uveden bankovní účet zřizovatele dané 
příspěvkové organizace. 

 
7.6.4 Výběr dodavatele a veřejné zakázky 

Při účtování skutečných nákladů má zásadní význam provádění a dokumentace postupů 
realizovaného zadávání zakázek v souladu s právními předpisy (týká se kategorií nákladů v 
kategoriích „Náklady na externí odborné poradenství a služby“, „Náklady na vybavení“ a „Náklady na 
infrastrukturu a stavební práce“). 

 

7.6.4.1 Postup na rakouské straně programového území 

V souladu se Společnými pravidly způsobilosti (kap. 4.4, 4.5 a 4.6) musí rakouští projektoví partneři 
při zadávání zakázek39 dodržovat ustanovení zákona o veřejných zakázkách z roku 2018 (BvergG) 
v platném znění. 
 
Zásada hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti musí být dodržována. Obecně platí:  

 V případě nakoupených služeb do 1 000 EUR bez DPH se v rámci kontroly vyúčtování 
nevyžaduje žádný formální doklad prokazující přiměřenost výdajů – kontrolor však prověří, 
zda na základě faktury nevznikají pochybnosti s ohledem na zásadu hospodárnosti, 

 
39 Náklady na právní poradenství spojené se zadáním veřejné zakázky mohou být kalkulovány v rozpočtu projektu v souladu 
s pravidly programu. 
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efektivnosti a účelnosti nebo zda byly výdaje nezbytné pro dosažení účelu dotace. Nebude-
li možné pochyby kontrolora odstranit, dojde k částečnému či celkovému krácení 
dotčených výdajů. 

 Pro předpokládanou hodnotu zakázky v rozmezí 1 000 EUR až 5 000 EUR bez DPH musí být 
dodržování zásad hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti prokázáno vhodnou formou 
(např. rešerší na internetu, průzkumem trhu, důkazy o best-practice na základě snímků 
obrazovky nebo jiných forem dokumentace) nebo odůvodněno.  

 U zakázky s předpokládanou hodnotou nad 5 000 EUR bez DPH je třeba získat písemné 
cenové nabídky od tří dodavatelů nezávislých na projektovém partnerovi jako doklad o 
přiměřenosti ceny. Odchylky od této formy prokázání přiměřenosti ceny musí být 
srozumitelně odůvodněny a dokumentovány.  

 

 

 

 

Poznámka k přípustným odchylkám od uvedené formy dokladování:  

Při předpokládané hodnotě zakázky nad 5 000 EUR bez DPH musí být k 
podání nabídky vyzváni nejméně tři potenciální uchazeči. Příslušné dopisy, 
včetně obdržených nabídek a případných odmítnutí, musí být 
zdokumentovány. 

Pokud nejsou podány žádné nabídky (ve stanoveném počtu), lze pokus o 
získání srovnatelných nabídek uznat za dostatečnou soutěž. V této 
souvislosti je velký význam přikládán náležité ověřitelnosti pro nezúčastněné 
třetí strany (např. kontrolory). V případě nedostatečné ověřitelnosti nebo 
nedostatečné dokumentace o zadání zakázky může být provedeno částečné 
nebo úplné snížení příslušných (způsobilých) výdajů. 

Ve všech případech je třeba dodržet příslušné zadávací řízení v souladu se 
spolkovým zákonem o zadávání veřejných zakázek z roku 2018, v platném 
znění. Vždy musí být prokázána přiměřenost ceny. 

Nadlimitní zakázky: příslušný kontrolor by měl být o těchto zakázkách 
informován co nejdříve, tedy již před jejich zadáním, aby bylo možné včas 
provést šetření za účelem boje proti podvodům. Skutečné majitele vítězných 
dodavatelů je nutné uvést do Jems. 

Krácení prováděné kontrolory se obecně provádí na základě pokynů 
Evropské komise pro stanovení finančních oprav40. 

 

 Pokud byly stejné služby zadány za stejných podmínek v průběhu 24 měsíců, je možné jako 
doklad přiměřenosti ceny předložit stejné dokumenty.  

 

 
40 C(2019) 3452 – Příloha Rozhodnutí Komise, kterým se stanoví pokyny ke stanovení finančních oprav, jež se mají provést 
u výdajů financovaných Unií v případě nedodržení platných pravidel pro zadávání veřejných zakázek.  

https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/guidance/GL_corrections_pp_irregularities_annex_CS.pdf
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/guidance/GL_corrections_pp_irregularities_annex_CS.pdf
http://www.google.at/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCISKhOeRg8kCFUVcDwodKgwINw&url=http://www.clipartsheep.com/ammunition-art-logojpg-clipart/dT1hSFIwY0RvdkwyMWxaR2xoTG0xbGNtTm9ZVzUwWTJseVkyeGxMbU52YlM4ME1UQTVOakUxTUM5aGJXMTFibWwwYVc5dUlHRnlkQ0JzYjJkdlgyWjFiR3d1YW5CbFp3fHc9MTQ5fGg9MTQzfHQ9anBlZ3w/&psig=AFQjCNFJGsYEDbQcIi_0CiR7_3CtEhf_Fw&ust=1447151498094048
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Checklist pro kontrolu veřejné zakázky 

Při zadání zakázky nad hranici přímého zadávání zakázek je projektový partner povinen vyplnit tzv. 
Checklist k veřejným zakázkám pro rakouské projektové partnery (viz příloha D6) a nahrát ho v rámci 
zprávy za partnera k příslušné zakázce do systému Jems. 

 

Přidružené společnosti, interní podniky a partnerství veřejného a soukromého sektoru 

V případě dodávek a služeb mezi provázanými podniky nebo partnerskými podniky ve smyslu článku 
3 přílohy I nařízení (EU) č. 651/2014 (obecné nařízení o blokových výjimkách), v případě In-House 
transakcí podle čl. 12 odst. 3 směrnice 2014/24/EU a v případě partnerství veřejného a soukromého 
sektoru podle čl. 12 odst. 4 směrnice 2014/24/EU jsou náklady fakturované dodavatelem způsobilé 
pouze tehdy, pokud je přiměřenost ceny dodatečně prokázána dvěma cenovými nabídkami od 
nezávislých poskytovatelů41.   

Dotčené náklady je třeba přiřadit do nákladové kategorie „Náklady na externí odborné poradenství 
a služby“. Kromě toho nesmí existovat žádný úzký osobní vztah mezi projektovým partnerem a 
dodavatelskou osobou nebo organizací, aby se předešlo možnému střetu zájmů ve smyslu pokynů 
Směrnice 2021/C121/01. Vyloučení možného střetu zájmů musí být prokázáno42. 

 

Tajné dohody o cenách / kartelové dohody  

Při zadávání veřejných zakázek je třeba věnovat zvláštní pozornost případným tajným cenovým 
dohodám nebo potenciálně relevantním porušením antimonopolních pravidel (antimonopolní 
rozhodnutí, rozsudky nebo probíhající vyšetřování; případná relevantní „samoočistná opatření“), 
které by mohly být důvodem pro vyloučení společností z účasti v zadávacím řízení ve smyslu § 78 
odst. 1 č. 4 zákona o veřejných zakázkách z roku 2018 (BVergG 2018). Doporučuje se, aby tato 
skutečnost byla zvážena a zdokumentována vhodnou formou během kontroly způsobilosti 
dodavatele.  

 

7.6.4.2 Postup na české straně programového území  

7.6.4.2.1 Výběr dodavatele, veřejné zakázky 

V případě, že část aktivit nebude zabezpečena partnerem, ale bude realizována na základě jedné 
nebo více smluv o dodávce zboží, služeb či stavebních prací, musí partner při uzavírání takových 
smluv postupovat v souladu s národní legislativou a pravidly programu, přičemž toto platí i u 
veřejných zakázek zadávaných ve fázi přípravy projektu a projektové žádosti.  

 
41 Pokud je personální práce organizována jako vnitropodniková činnost (In-House), např. formou dočasného zaměstnání, 
použijí se zásady kategorie nákladů „Náklady na zaměstnance“ (viz Společná pravidla způsobilosti). Vyúčtování nákladů na 
zaměstnance na základě skutečných nákladů není přípustné. 
42  Řídicí orgán doporučuje projektovým partnerům použít při zadávání veřejných zakázek vlastní prohlášení vydané 
výběrovou komisí. Vzor prohlášení není v současné době k dispozici. 
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Hlavním smyslem zadávacích a výběrových řízení je umožnit rovný přístup všem potenciálním 
dodavatelům a zajistit hospodárné nakládání s veřejnými prostředky. Z toho důvodu je nutné klást 
důraz nejen na dodržování procedur, ale i na naplnění základních zásad a principů 43  (zásady 
transparentnosti, přiměřenosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace, principů hospodárnosti, 
efektivnosti a účelnosti a tam, kde je to vhodné, také na zásady sociálně odpovědného zadávání, 
environmentálně odpovědného zadávání a inovací). 

 

7.6.4.2.2 Aplikované předpisy a obecné zásady 

V případě českých partnerů je povinnost při zadávání veřejných zakázek postupovat v souladu: 

 se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZVVZ“) 
a souvisejícími zákony, vyhláškami a metodickými postupy; 

 v případě veřejných zakázek, jejichž zadávání tento zákon neupravuje (zejména veřejné 
zakázky malého rozsahu), je partner povinen postupovat v souladu s Metodickým pokynem 
pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2021–2027. 

V případě, že v organizaci partnera platí vlastní postupy pro zadávání veřejných zakázek, může je 
partner aplikovat, pokud splňují minimálně požadavky stanovené v zákoně, resp. v Metodickém 
pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2021–2027.  

Upozorňujeme, že zadávací a výběrová řízení musí být realizována tak, aby respektovala zásady a 
principy uvedené v § 2 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění 
a § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, bez ohledu na to, zda 
jsou postupy pro jejich zadávání upraveny přímo zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, nebo jinými pravidly, a jejich dodržení je předmětem posouzení zadávacích a výběrových 
řízení kontrolorem.  

Projektový partner, který je zadavatelem dle § 4 ZZVZ, musí také při zadání zakázky dodržet 
ustanovení § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění, který stanovuje, že 
zadavatel je povinen vyloučit ze zadávacího řízení obchodní společnost, ve které veřejný funkcionář 
uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl 
představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti. Zadavatel nesmí takové 
obchodní společnosti zadat ani veřejnou zakázku malého rozsahu, takové jednání je neplatné.  

Kromě příslušné národní legislativy a pravidel musí partneři při výběru dodavatele dodržovat také 
přímo použitelné právní předpisy Evropské unie. V této souvislosti upozorňujeme zejména na: 

 nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči ně-
kterým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, 

 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k 
činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost 
Ukrajiny, 

 
43 V souladu s § 6 zákona č. 134/2016 Sb. v aktuálním znění a § 2 zákona č. 320/2001 Sb. v aktuálním znění. 
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 nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vzhledem k 
situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, 

 nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem 
k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině.  

Tato nařízení omezují zadávání veřejných zakázek v souvislosti s mezinárodními sankcemi proti Rusku 
a Bělorusku v souvislosti agresí Ruska vůči Ukrajině.  

První tři nařízení stanovují tzv. individuální finanční sankce, které zakazují zpřístupnit přímo nebo 
nepřímo jakékoliv finanční prostředky nebo hospodářské zdroje fyzickým nebo právnickým osobám, 
subjektům nebo orgánům nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným 
uvedeným na sankčních seznamech, které jsou přílohou těchto nařízení 44 . Mezi tyto finanční 
prostředky a hospodářské zdroje patří také prostředky a zdroje plynoucí z veřejných zakázek. V 
případě těchto individuálních finančních sankcí se zákaz týká všech veřejných zakázek bez ohledu na 
jejich hodnotu. 

Poslední nařízení stanovuje tzv. ekonomické sankce. Nařízení v článku 5k stanovuje zákaz zadat 
zakázku: 

a) jakémukoli ruskému státnímu příslušníkovi, fyzické či právnické osobě nebo subjektu či 
orgánu se sídlem v Rusku,  

b) právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jsou z více než 50 % přímo či nepřímo 
vlastněny některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo  

c) fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jednají jménem nebo na pokyn 
některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce,  

včetně subdodavatelů, dodavatelů nebo subjektů, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu směr-
nic o zadávání veřejných zakázek, pokud představují více než 10 % hodnoty zakázky, nebo společně 
s nimi. 

Nařízení také stanovuje výjimky pro některé předměty plnění. Na rozdíl od individuálních finančních 
sankcí se tento zákaz vztahuje pouze na nadlimitní veřejné zakázky.  

Podrobnosti k dopadu mezinárodních sankcí proti Rusku a Bělorusku do oblasti veřejných zakázek 
naleznete ve výkladu Ministerstva pro místní rozvoj45. 

 

7.6.4.2.3 Posouzení veřejných zakázek 

Splnění pravidel pro zadávání veřejných zakázek je kontrolorem posuzováno průběžně, a to: 

 před vyhlášením zadávacího a výběrového řízení, 
 před podpisem smlouvy s dodavatelem, 
 po podpisu smlouvy s dodavatelem, 
 před podpisem dodatku ke smlouvě s dodavatelem, pokud je dodatek uzavírán, 

 
44 Viz Sankční mapa EU. Více informací také na webu finančního analytického úřadu www.fau.gov.cz/informacni-zdroje. 
45 Dopad-sankcí-proti-Rusku-a-Bělorusku-do-oblasti-veřejných-zakázek.pdf (portal-vz.cz) 

http://www.fau.gov.cz/informacni-zdroje
https://portal-vz.cz/wp-content/uploads/2019/12/Dopad-sankc%C3%AD-proti-Rusku-a-B%C4%9Blorusku-do-oblasti-ve%C5%99ejn%C3%BDch-zak%C3%A1zek.pdf
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 po podpisu dodatku ke smlouvě s dodavatelem, pokud je dodatek uzavírán. 

Kontrolor neprovádí kontrolu všech veřejných zakázek, ale provádí kontrolu na vzorku, a to po 
vyhodnocení rizikovosti veřejné zakázky poté, co mu partner předloží dokumentaci k 
zadávacímu/výběrovému řízení. Z toho důvodu je nezbytné předložit dokumentaci vždy, přestože 
nakonec veřejná zakázka nemusí být vybrána ke kontrole. Dokumentace k zadávacím/výběrovým 
řízením se předkládá elektronicky. V případě potřeby předání obsáhlejší dokumentace, kterou není 
možné standardně předat elektronicky, partneři kontaktují svého kontrolora, který jej bude v této 
věci instruovat.  

Podrobnosti k postupům kontroly veřejných zakázek a předkládané dokumentaci jsou uvedeny na 
stránkách kontrolora www.crr.gov.cz. 

 

7.6.4.2.4 Sankce v případě nedodržení pravidel pro zadávání zakázek 

V případě nedodržení pravidel a předpisů pro zadávání zakázek, které spadají pod výčet nesrovnalostí 
uvedených v rozhodnutí Komise C (2019) 3452 v platném znění, bude partnerovi vyčíslena finanční 
oprava v souladu s tímto rozhodnutím. 

 

7.6.5 Zveřejnění smluv v registru smluv – PLATÍ POUZE PRO ČESKÉ PROJEKTOVÉ PARTNERY  

Subjekty uvedené v § 2 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, jsou povinny zveřejňovat v registru 
smluv smlouvy související s projektem.  

V souvislosti s realizací projektu se povinnost zveřejnit smlouvu v registru smluv vztahuje na všechny 
projektové partnery, kteří k tomu mají povinnost podle zákona o registru smluv. Povinnost 
uveřejnění se vztahuje na:   

 Smlouvu o poskytnutí prostředků z EFRR, a to včetně nových verzí smlouvy; 
 smlouvy/objednávky, jejichž plnění je vyšší než 50.000 Kč bez DPH. 

Uveřejněním smlouvy se rozumí vložení elektronického obrazu textového obsahu smlouvy 
v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadat definovaných v § 5 zákona č. 340/2015 
Sb. 

Smlouvu je dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv nutné zaslat správci registru smluv k uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření 
smlouvy. V souladu s ustanovením § 6 tohoto zákona nabývá smlouva, na kterou se vztahuje 
povinnost uveřejnění v registru smluv, účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění.  

Nebyla-li smlouva zveřejněna prostřednictvím registru smluv ani do 3 měsíců ode dne, kdy byla 
uzavřena, je podle ustanovení § 7 tohoto zákona zrušena od počátku. Pokud nedojde k nápravě ani 
následně, např. uzavřením dohody o narovnání, která bude po podpisu oběma stranami zveřejněna 
v registru smluv současně s původní smlouvou/objednávkou ve lhůtě stanovené zákonem o registru 

http://www.crr.gov.cz/
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smluv, budou výdaje vynaložené v souvislosti s touto smlouvou/objednávkou považovány za 
nezpůsobilé.  

Zveřejnění v registru je nutné prokázat potvrzením o zveřejnění, které bylo zasláno zveřejňujícímu 
subjektu do datové schránky. Potvrzení o zveřejnění musí být předloženo kontrolorovi spolu s 
výkazem výdajů/vyúčtováním výdajů dané smlouvy/objednávky. 

V případě Smlouvy o poskytnutí prostředků z EFRR dokládá potvrzení o zveřejnění vedoucí partner 
Společnému sekretariátu. Doklad o zveřejnění ostatních smluv/objednávek v rámci realizace 
projektu předkládají projektoví partneři svému kontrolorovi spolu s vyúčtováním výdajů dané 
smlouvy/objednávky.  

 

7.6.6 Možnosti společného nárokování přímých výdajů 

V případě, kde je účelné, aby společná aktivita byla zadána a uhrazena společně či byla zadána 
společně a uhrazena jedním z projektových partnerů, lze využít sdílené výdaje nebo společné zadání 
zakázky. 

 

 

 

V tomto případě prosím zavčas kontaktujte příslušného kontrolora 
partnera, který plánuje využít sdílené výdaje nebo společné zadání 
zakázky. 

 

Pozn: V programu není přípustné, aby projektoví partneři (včetně strategických partnerů) byli sobě 
navzájem dodavateli, ani aby si tzv. přefakturovávali své výdaje. 

 
7.6.6.1 Sdílené výdaje  

Sdílené výdaje se využívají pro případy, kdy jeden z partnerů zajišťuje určitou společnou aktivitu 
(např. konferenci, internetové stránky, řízení projektu, externí služby apod.), která je nebo bude 
využívána dalšími partnery projektu, nebo kdy je účelné, aby jeden z partnerů jednal i za ostatní 
partnery.  

V takovém případě jsou doklady vystaveny na jednoho z partnerů, který následně všechny tyto 
výdaje uhradí. Ostatní projektoví partneři mu pak následně uhradí jim příslušnou část. Každý 
z partnerů projektu tak nese jemu náležející část výdajů. 

Sdílené výdaje je možné použít pouze v případě, pokud projektový partner odpovědný za zajištění 
společné aktivity a minimálně jeden další projektový partner vykazují výdaje na základě skutečných 
nákladů. 

 

 

 

http://www.google.at/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCISKhOeRg8kCFUVcDwodKgwINw&url=http://www.clipartsheep.com/ammunition-art-logojpg-clipart/dT1hSFIwY0RvdkwyMWxaR2xoTG0xbGNtTm9ZVzUwWTJseVkyeGxMbU52YlM4ME1UQTVOakUxTUM5aGJXMTFibWwwYVc5dUlHRnlkQ0JzYjJkdlgyWjFiR3d1YW5CbFp3fHc9MTQ5fGg9MTQzfHQ9anBlZ3w/&psig=AFQjCNFJGsYEDbQcIi_0CiR7_3CtEhf_Fw&ust=1447151498094048


 

84 
 

Pravidla pro použití sdílených výdajů v projektu 

Metoda určení podílu sdílených výdajů by měla být dohodnuta mezi projektovými partnery již v rámci 
procesu přípravy projektové žádosti a popsána v Dohodě o spolupráci (Partnerské dohodě), příp. 
v jiné dvoujazyčné dohodě o sdílených výdajích mezi partnery, kterou mohou partneři uzavřít i 
v průběhu realizace projektu.  

V dohodě musí být uvedeno:  

• odhadovaná celková výše sdílených výdajů;  
• typy výdajů; 
• určení partnera realizujícího sdílené výdaje a projektových partnerů, kteří se na nich 

příslušným podílem budou spolupodílet;  
• způsob výpočtu podílu výdajů – klíč k dělení výdajů s odůvodněním.  

V případě, že bude uzavřena dodatečná dohoda o sdílených výdajích, musí být sepsána před 
skutečným vynaložením sdílených výdajů a případně konzultována s kontrolorem projektového 
partnera, který bude provádět úhradu výdajů.  

Dále se doporučuje, aby tyto dokumenty zahrnovaly: 

• určení druhu dokladu, na jehož základě budou projektoví partneři provádět přeúčtování 
mezi sebou – výzva k úhradě a další; 

• měnu, ve které budou prováděna zúčtování mezi projektovými partnery spojená s jejich 
podílem na sdílených výdajích; 

• způsob provádění plateb mezi projektovými partnery – úhrada partnerovi, který sdílené 
výdaje realizuje, je možná jak formou zálohy (tj. ještě před vynaložením výdajů) 
s následným vypořádáním, tak formou zpětné úhrady, a to jak před, tak i po vystavení 
Certifikátu sdílených výdajů (dále jen „certifikát“) kontrolorem. 

V případě zálohové platby nebo platby před vystavením certifikátu kontrolorem ovšem partneři 
nesou riziko, že kontrolor neuzná sdílené výdaje v plné výši. Z toho důvodu doporučujeme stanovit 
v Dohodě o spolupráci/jiné smlouvě opatření, která budou pro tyto případy přijata, a toho, kdo 
v konečném důsledku ponese toto riziko.  

 

Postup  

Uvedný postup platí pouze pro partnery vykazující náklady na základě skutečných nákladů.  

Pokud projektový partner (realizující sdílené výdaje) chce certifikovat sdílené výdaje, které celé 
vynaložil a uhradil, je povinen tyto výdaje zahrnout do příslušné soupisky výdajů, kterou vyplňuje 
spolu s ostatními výdaji, a označit je jako sdílené výdaje. Jako nárokovanou částku projektový partner 
uvede částku, která představuje příslušnou výši jeho podílu na sdílených výdajích.  

V případě vyplnění sloupců v soupisce výdajů týkajících se DPH postupuje partner následujícím 
způsobem: 
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 není-li plátce DPH (resp. pro dané plnění nemá nárok na odpočet DPH), potom je DPH v celé 
své výši způsobilým výdajem a je součástí podílu jednotlivých partnerů (DPH bude zahrnuta 
v soupisce výdajů v podílu partnera realizujícího sdílené výdaje a bude součástí certifikátu); 

 je-li plátce DPH a pro dané plnění má nárok na odpočet DPH, potom je DPH v celé své výši 
nezpůsobilým výdajem a nemůže být tedy součástí podílu jednotlivých partnerů (DPH nesmí 
být zahrnuta v soupisce výdajů v podílu partnera realizujícího sdílené výdaje a nebude 
součástí certifikátu). 
 

 

Pro české projektové partnery také platí: 
 
Je-li projektový partner plátce DPH a DPH uplatňuje koeficientem (tzn. uplatňuje odloženou DPH – 
není znám vypořádací koeficient), potom partner realizující sdílené výdaje vyznačí na soupisce 
výdajů, že jde o odloženou DPH, a certifikát bude vystaven nejprve pouze na výši sdílených výdajů 
bez DPH. Po zjištění skutečné výše koeficientu pro daný rok vyúčtuje partner odloženou DPH v rámci 
nejbližší soupisky výdajů a kontrolor při té příležitosti partnerovi vystaví certifikát na příslušnou výši 
DPH, která bude způsobilým výdajem projektu. V případě, že plátce DPH nemá u konkrétního výdaje 
nárok na odpočet DPH, je tato DPH způsobilým výdajem. 
 

 

Soupisku výdajů pak předkládá projektový partner, který realizuje sdílené výdaje, příslušnému 
kontrolorovi společně se zprávou za partnera. Soupiska výdajů odpovídá výši výdajů realizovaných 
projektovým partnerem v rámci daného období včetně příslušného podílu projektového partnera na 
sdílených výdajích. Kromě toho je projektový partner realizující sdílené výdaje povinen kontrolorovi 
předložit také: 

 jinou dohodu upravující sdílené výdaje, pokud nejsou sdílené výdaje upraveny 
v Partnerské dohodě. Z dokumentu by mělo vyplývat, o jaké sdílené výdaje se jedná a 
jakým způsobem budou výdaje rozděleny mezi jednotlivé partnery;  

 prvotní účetní doklady ke všem výdajům, které byly realizovány v režimu sdílených 
výdajů.  

Na základě předložené zprávy za partnera a soupisky výdajů s vyznačenými sdílenými výdaji vydá 
příslušný kontrolor projektovému partnerovi, který realizuje sdílené výdaje, tzv. certifikát (viz příloha 
D2) na částku dle předložených dokladů deklarujících sdílené výdaje, které byly ujednány 
v Partnerské dohodě/jiné dohodě o sdílených výdajích a byly vynaloženy v souladu se smlouvou. 
Výdaje budou na certifikátu vyčísleny v EUR a pro přepočet (pokud je třeba) kontrolor použije kurz 
data podání zprávy za partnera. Tento certifikát bude vystaven na celou výši sdílených výdajů a 
kontrolor v něm určí podíly příslušných partnerů na sdílených výdajích v souladu s Partnerskou 
dohodou/jinou dohodou o sdílených výdajích.  

Obdržený certifikát předá projektový partner, který realizoval sdílené výdaje, ostatním projektovým 
partnerům podílejícím se na jejich úhradě. Tito partneři zahrnou svůj podíl na sdílených výdajích do 
své následující soupisky výdajů. Do soupisky uvedou částku v EUR bez ohledu na to, v jaké měně po 
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nich požadoval partner realizující sdílené výdaje úhradu. Pro účely kontroly k výdajům doloží tyto 
dokumenty: 

 pokud nejsou sdílené výdaje upraveny v Partnerské dohodě, tak jinou dohodu o 
sdílených výdajích, ze které vyplývá, o jaké sdílené výdaje se jedná a jakým způsobem 
budou výdaje rozděleny mezi jednotlivé partnery (včetně podrobné metodiky rozdělení 
sdílených výdajů);  

 dokumenty od projektového partnera realizujícího sdílené výdaje, ve kterých je vyčíslen 
podíl daného partnera na sdílených výdajích (dokument může mít např. formu výzvy 
k zaplacení nebo jiného dokladu, dopisu apod.);  

 dokument dokládající úhradu podílu na sdílených výdajích projektovému partnerovi, 
který sdílené výdaje realizoval;  

 certifikát vydaný příslušným kontrolorem daného partnera (tzn. oprávněným 
kontrolorem ze země, ve které sdílené výdaje vznikly a byly zaplaceny). 

Kontrolor provede kontrolu předložených dokladů, a pokud neshledá žádné nedostatky, výdaje 
schválí. 

Pokud jsou sdílené výdaje vynaloženy v průběhu posledního monitorovacího období, musí kontrola 
sdílených výdajů, vystavení certifikátu a předložení podílu sdílených výdajů ostatními projektovými 
partnery proběhnout v rámci kontrol závěrečných zpráv za partnera. Pro urychlení celého procesu je 
doporučeno, aby projektový parter informoval svého kontrolora o předložení sdílených výdajů 
předem. Po dohodě s kontrolorem by sdílené výdaje měly být zkontrolovány přednostně. To 
znamená, že certifikát může být vystaven bezprostředně po zkontrolování sdílených výdajů v rámci 
kontroly poslední zprávy za partnera. Díky tomuto přednostnímu zpracování sdílených výdajů mohou 
kontroloři ostatních projektových partnerů zkontrolovat závěrečnou zprávu za partnera s co 
nejmenším prodlením. 

 

7.6.6.2 Společné zadání zakázky 

V souladu s čl. 38 a 39 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. 2. 2014 o 
zadávání veřejných zakázek, kterou členské země implementovaly do národní legislativy, je možné 
zadat veřejnou zakázku za účasti veřejných zadavatelů z různých členských států. 

Projektoví partneři se tak mohou v případě potřeby domluvit na společném zadávacím řízení podle 
rakouského nebo českého práva.  

Podmínkou pro uplatnění nákladů na společnou zakázku v projektu je, že projektový partner, který 
bude společnou zakázku zadávat, musí vykazovat výdaje na základě skutečných nákladů, nikoli 
v rámci paušální sazby na krytí zbývajících způsobilých nákladů.  
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Postup pro společné zadání zakázky  

1| Před zahájením společného zadávacího řízení musí rakouští a čeští projektoví partneři, kteří 
se zúčastní společného zadávacího řízení, uzavřít písemnou dvojjazyčnou smlouvu, která 
bude obsahovat minimálně následující ustanovení: 

a) ustanovení vzájemných práv a povinností; 
b) jaké výkony (dodávky, služby, stavby atd.) je třeba opatřit, jaké výdaje se 

předpokládají v souvislosti s opatřovanými výkony a jak jsou opatřované výkony 
(dílčí zakázky, dílčí výkony, podíly) rozděleny mezi účastnící se projektové partnery; 

c) podle jakého práva (rakouského/českého) bude při společném zadání zakázky 
postupováno; 

d) který projektový partner je pověřen provedením společného zadávacího řízení a je 
odpovědný za jeho předložení svému kontrolorovi ke kontrole. Příslušnost 
kontrolora ke kontrole společného zadávacího řízení se řídí podle zvoleného práva 
v bodě c) a musí respektovat ustanovení Smlouvy o poskytnutí prostředků z EFRR; 

e) je-li smlouva uzavřena v listinné podobě, musí každý zúčastněný partner obdržet 
jeden stejnopis smlouvy. 

2| Po realizaci zadávacího řízení pomocí společného zadání dodavatel vystaví zapojeným 
projektovým partnerům příslušné účetní doklady související s jejich dílčím plněním. Ve 
smlouvě s dodavatelem je třeba stanovit, že každý projektový partner obdrží pro svůj díl 
zakázky vlastní účetní doklad. Na dokladu musí být uvedena celková částka fakturovaných 
výdajů a příslušný podíl partnera. Na veškerých účetních dokladech a smlouvách s dodavateli 
je třeba vyznačit, že jsou součástmi společného zadávacího řízení, a opatřit je překladem do 
němčiny, resp. češtiny. To platí i v případě, že jeden projektový partner uzavře smlouvu 
s dodavatelem sám svým jménem a z pověření ostatních partnerů. 

3| Projektoví partneři v rámci svých soupisek výdajů předloží ke kontrole účetní doklady 
z plnění dodaného na základě společného zadání zakázky. Kontrolor projektového partnera, 
podle jehož právního řádu proběhlo společné zadání zakázky, osvědčí správnost postupu 
(soulad s národní legislativou partnera, který zakázku zadal) kontrolorovi dalších 
projektových partnerů. Kontroloři dalších projektových partnerů tak na základě 
zkontrolovaného postupu při zadání veřejné zakázky mohou uznat způsobilost výdajů 
partnera projektu.  
 

Projektový partner, který je zodpovědný za provedení společné zakázky (viz bod 1 d)), předloží 
kontrolorovi:  
- smlouvu o společném zadání zakázky; 
- celou dokumentaci související s procesem zadání veřejné zakázky, tj. včetně dodavatelské 

smlouvy; 
- fakturu (faktury) související s dílčím plněním společné zakázky a doklad o uhrazení plnění.  

Kontrolor projektového partnera, který je zodpovědný za provedení společné zakázky, provede 
kontrolu předložených dokladů a vystaví formulář „Osvědčení o kontrole společného zadávacího 
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řízení“ (viz příloha D3). Sken potvrzeného formuláře kontrolor vloží do složky projektu v Jems. V 
případě dodatku/ů ke smlouvě s dodavatelem kontrolor vystaví vždy nový formulář s 
aktualizovanými údaji. 

Ostatní projektoví partneři vykazující výdaje pomocí skutečných nákladů předloží svému 
kontrolorovi: 

- smlouvu o společném zadání zakázky; 
- fakturu dodavatele připadající na dílčí plnění partnera projektu;  
- smlouvu s vybraným dodavatelem, na základě které došlo k fakturaci, a doklad o uhrazení 

plnění.  

 

7.6.7 Nakládání s majetkem pořízeným z projektu 

Majetek pořízený za spoluúčasti prostředků programu je ve vlastnictví projektového partnera a nelze 
ho bez předchozího písemného souhlasu Řídicího orgánu (příp. Národního orgánu pro české 
projektové partnery) po dobu realizace projektu a udržitelnosti (vztahuje-li se na projekt povinnost 
zajištění udržitelnosti), tedy 5 let od data poslední platby prostředků EFRR vedoucímu partnerovi, 
převést na jiného majitele, prodat, vypůjčit či pronajmout jinému subjektu. Dále nesmí být k tomuto 
majetku po výše uvedenou dobu bez předchozího písemného souhlasu Řídicího orgánu (příp. 
Národního orgánu pro české projektové partnery) zřízeno věcné břemeno či zástavní právo ani nesmí 
být vlastnické právo projektového partnera nijak omezeno.  

Nefunkční nebo technicky nezpůsobilý majetek je nutné nahradit novým pouze v případě, kdy by bez 
tohoto majetku projekt neplnil účel, který v době udržitelnosti plnit má. Nově pořízený majetek musí 
být řádně evidován v účetnictví příslušného projektového partnera. V případě, kdy majetek není 
podstatný pro plnění účelu projektu, není jej nutné v době udržitelnosti nahrazovat. 

Projektoví partneři jsou povinni s majetkem zacházet hospodárně a zabezpečit jej proti poškození, 
ztrátě nebo odcizení.  
 

Pro české projektové partnery platí:  

V případě převodu majetku mezi územním samosprávným celkem a jím zřízenou příspěvkovou 
organizací uděluje písemný souhlas příslušný kontrolor. Pokud byla informace o převodu majetku 
mezi územním samosprávným celkem a jím zřízenou příspěvkovou organizací uvedena již 
v projektové žádosti, je možné převod uskutečnit i bez souhlasu příslušného kontrolora. V případě, 
že dojde ke svěření majetku, není nutné žádat o souhlas příslušného kontrolora, ale o svěření 
majetku je nezbytné informovat ve zprávě za partnera/zprávě o udržitelnosti. 
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7.7 Změny projektu a flexibilita rozpočtu 

Při realizaci projektu je nutné postupovat v souladu se schválenou projektovou žádostí a smlouvou. 
Všechny změny projektu oproti plánu uvedenému v projektové žádosti a smlouvě podléhají schválení 
ze strany Společného sekretariátu, Řídicího orgánu nebo Monitorovacího výboru. Jedinou výjimkou 
jsou změny uvedené v kap. 7.7.1, které se se oznamují přímo kontrolorovi. 

Příjemce nemá na schválení ani jedné z výše uvedených změn automatický nárok. Ke změně v 
projektu by mělo docházet jen ve výjimečných případech. 

 

7.7.1 Odchylky v rámci povolené flexibility 

Výše rozpočtu v jednotlivých rozpočtových kapitolách může být v rámci rozpočtu projektového 
partnera překročena maximálně o 20 % – za předpokladu, že toto překročení bude kompenzováno 
odpovídajícími úsporami v jiných rozpočtových kapitolách. Změna nesmí mít vliv na stanovené cíle 
projektu, plánované aktivity a nesmí na jejím základě dojít k realizaci nových (neplánovaných) aktivit. 
Obsah projektu musí být realizován v souladu s projektovou žádostí. 

Doporučuje se konzultovat předem jakékoliv změny týkající se flexibility s příslušným kontrolorem, 
předejde se tím případné nezpůsobilosti takového výdaje. Změny v rámci flexibility rozpočtu je 
kontrolorovi možné oznámit jednou za monitorovací období v rámci předložení zprávy za partnera, 
ve které jsou dotčené výdaje nárokovány. 

Změny rozpočtu se kumulují a sledují se vždy k aktuálně platnému rozpočtu v projektové žádosti.  Je 
možné, aby proběhlo více změn, z nichž ani jedna nepovede k překročení hranice pro maximální 
navýšení jednotlivých rozpočtových kapitol o více jak 20 % na úrovni projektového partnera. Pokud 
v součtu změny hranici 20 % překračují, je nutné podat žádost o změnu (viz dále).  

Projektový partner musí předložit formulář Změna rozpočtu (příloha D5). V něm je uveden původní i 
nový rozpočet včetně zdůvodnění požadované změny.  

 

 

POZOR: V souvislosti s paušálními sazbami je třeba opatrnosti, protože 
změna ve výdajových kapitolách, které jsou základem pro výpočet 
nákladových kategorií s paušálními sazbami, automaticky mění také tyto 
nákladové kategorie. Pokud projektový partner vykazuje náklady pomocí 
40% paušální sazby na krytí zbývajících způsobilých nákladů, nelze uplatnit 
flexibilitu mezi kategoriemi nákladů. 

 

Náklady na zaměstnance v podobě standardních jednotkových nákladů: flexibilita mezi 
výkonnostními skupinami 

V případě, že dojde k odchylkám v nákladech na zaměstnance ve výkonnostní skupině, aniž by byla 
překročena schválená výše rozpočtové kapitoly na personální náklady, musí být kontrolorovi při 

http://www.google.at/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCISKhOeRg8kCFUVcDwodKgwINw&url=http://www.clipartsheep.com/ammunition-art-logojpg-clipart/dT1hSFIwY0RvdkwyMWxaR2xoTG0xbGNtTm9ZVzUwWTJseVkyeGxMbU52YlM4ME1UQTVOakUxTUM5aGJXMTFibWwwYVc5dUlHRnlkQ0JzYjJkdlgyWjFiR3d1YW5CbFp3fHc9MTQ5fGg9MTQzfHQ9anBlZ3w/&psig=AFQjCNFJGsYEDbQcIi_0CiR7_3CtEhf_Fw&ust=1447151498094048
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předložení zprávy za partnera předložen aktualizovaný Formulář plánovaných nákladů na 
zaměstnance (příloha B1) a formulář Změna rozpočtu (příloha D5). 

Objem práce (=pracovní doba) se může v jednotlivých výkonnostních skupinách oproti projektové 
žádosti lišit, pokud není celkově překročen rozpočet nákladů na zaměstnance stanovený 
standardními jednotkovými náklady nebo je dodržena 20% flexibilita mezi kategoriemi nákladů. 
Flexibilitu pracovní doby mezi výkonnostními skupinami lze uplatnit pouze na ty pracovníky projektu, 
kteří spadají do stejné kategorie jednotek (to znamená: flexibilitu v rámci „hodinových sazeb“ 
pracovníků projektu je třeba posuzovat odděleně od flexibility v rámci „měsíčních sazeb“ pracovníků 
projektu). 

 

 

Možnosti flexibility v rámci jednotkových nákladů:  

Změna objemu práce mezi výkonnostními skupinami beze změny obsahu 
pozic zaměstnanců projektu ve Formuláři plánovaných nákladů na 
zaměstnance (např. osoby ve výkonnostní skupině B překročí pracovní 
úvazek celkem o 100 hodin oproti maximálnímu hodinovému objemu 
výkonnostní skupiny B dle projektové žádosti, ale tyto hodiny lze 
kompenzovat snížením úvazku osob ve výkonnostní skupině A tak, aby 
nedošlo k překročení rozpočtu kategorie nákladů na zaměstnance, příp. 
nebyl nepřekročen limit 20% flexibility mezi kategoriemi nákladů). 

POZOR: V rámci flexibility není možné přidávat novou výkonnostní skupinu, 
která není uvedena v rozpočtu projektového partnera. Přidání nové 
výkonnostní skupiny představuje obsahovou změnu Formuláře 
plánovaných nákladů na zaměstnance a musí být podána žádost o změnu 
projektu. 

V případech změn personálních nákladů, které překračují 20 % flexibilitu, 
musí být podána žádost o změnu projektu, viz. kap. 7.7.2. 

 

7.7.2 Typy změn projektu 

Podle závažnosti jsou změny projektu rozděleny do několika kategorií, jimž odpovídají postupy 
schvalování dané změny. V případě, kdy má změna dopad na ustanovení Smlouvy o poskytnutí 
prostředků z EFRR, je zpravidla vystavena nová verze smlouvy. 

a| Změny projektu, které vyžadují schválení Monitorovacího výboru   

V případě závažných změn v projektu je nezbytné, aby tyto změny schválil Monitorovací výbor.  

Příklady změn: 

 navýšení prostředků EFRR, 
 změna aktivit, které ovlivňují cíle projektu, změny týkající se partnerství (netýká se 

strategických partnerů), 
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 změny v rozpočtu projektu, které ovlivňují cíl projektu, nebo navýšení celkových způsobilých 
výdajů projektu. 
 

O změny projektu tohoto typu lze zpravidla požádat nejvýše jednou v rámci monitorovacího období. 
Společný sekretariát připraví stanovisko k požadované změně, které je předloženo Monitorovacímu 
výboru k rozhodnutí. O schválení, příp. neschválení navržené změny bude vedoucí partner 
informován Společným sekretariátem.  

b| Změny projektu, které vyžadují schválení Řídicího orgánu 

Změny, které představují významnou změnu v projektu, musí schválit Řídicí orgán.  

Příklady změn: 

 změna názvu projektového partnera související se změnou právní formy nebo struktury 
vlastnictví, 

 prodloužení doby realizace, 
 změny monitorovacích období, 
 změna aktivit projektu – pokud nemá vliv na cíle projektu, 
 změna ukazatelů výstupu nebo výsledku, 
 navýšení prostředků jedné z rozpočtových kapitol o více než 20 % celkových způsobilých 

výdajů této kapitoly rozpočtu projektového partnera, pokud není ovlivněn cíl projektu a 
jestliže je toto navýšení možné kompenzovat prostředky z jiných rozpočtových kapitol,  

 přesun prostředků mezi rozpočty projektových partnerů, které nemají vliv na cíle projektu. 

Při změnách projektu, které mají dopad na rozpočet projektu, je nutné předložit formulář Změna 
rozpočtu (příloha D5).  

O změny projektu tohoto typu lze zpravidla požádat nejvýše jednou v rámci monitorovacího období. 
Podle závažnosti změny může Řídicí orgán rozhodnout o nutnosti projednání této změny na 
Monitorovacím výboru.   

c| Změny projektu, které vyžadují schválení Společného sekretariátu 

Méně závažné změny mají zpravidla charakter formální změny v projektu. Projektový partner musí o 
plánovaných změnách bez odkladu informovat vedoucího partnera, který o dané změně neprodleně 
informuje Společný sekretariát. O formální změnu v projektu je se souhlasem Společného 
sekretariátu možné požádat i nad rámec podmínky jedné změny za monitorovací období46. 

Příklady změn: 

 obecné formální změny vedoucího partnera nebo projektových partnerů: změna názvu 
organizace, oddělení/odboru, sídla, bankovního účtu, statutárního zástupce, kontaktní 
osoby; 

 
46 Nevztahuje se na nákladově neutrální změny ve Formuláři plánovaných nákladů na zaměstnance, které představují 
obsahovou změnu ve složení zaměstnanců projektu. 
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 změna zdrojů financování47, 
 změna strategického partnerství, 
 nákladově neutrální změny ve Formuláři plánovaných nákladů na zaměstnance, které 

představují obsahovou změnu ve složení zaměstnanců projektu. 

 

 

V případě obsahové změny pracovního místa se jedná vždy o změnu 
projektu, i když neovlivní výši rozpočtu (je rozpočtově neutrální):  

Např. místo jedné osoby se 40 hodinami na pozici projektový manažer ve 
výkonnostní skupině B: jedna osoba s 20 hodinami na pozici komunikační 
manažer ve výkonnostní skupině B + jedna osoba se 20 hodinami na pozici 
projektový manažer ve výkonnostní skupině B. 

Kontaktujte prosím v takových případech včas pracovníky Společného 
sekretariátu. 

 

7.7.3 Předkládání žádosti o změnu 

Pokud projektový partner zjistí nutnost provedení změny, musí o tom informovat vedoucího 
partnera. Vedoucí partner je pak povinen bezodkladně informovat Společný sekretariát o nutnosti 
provedení změny projektu. 

Lhůta pro oznamování změn 

O změnu v projektu je nutné požádat předtím, než má vstoupit v platnost. V případě změny 
harmonogramu projektu musí být změna ohlášena před skončením daného monitorovacího období. 
Výjimkou jsou případy, kdy není možné změnu oznámit dříve, než vstoupí v platnost (např. změna 
kontaktní osoby, změna právní formy atd.). V případě, že o změně rozhoduje Monitorovací výbor, 
musí být ohlášena nejpozději 6 týdnů před termínem konání Monitorovacího výboru. Termíny 
konání Monitorovacího výboru jsou zveřejňovány na stránkách programu www.interreg.at-cz.eu.  

 

 

O změnu projektu může požádat pouze vedoucí partner, a to pouze jednou 
za dané monitorovací období! 

Dotazy týkající se změn projektu prosím konzultujte, pokud je to možné, 
dopředu s pracovníky Společného sekretariátu.  

 

V odůvodněných případech (zejména např. v posledním monitorovacím období) může vedoucí 
partner požádat o více změn projektu. Nárok na tuto další změnu není automatický, ale její 
odůvodněnost posuzuje Řídicí orgán. 

 

 
47 Netýká se příspěvku ze státního rozpočtu České republiky.  

http://www.interreg.at-cz.eu/
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Postup podání žádosti o změnu 

V souladu s lead partner principem o změnu projektu může požádat pouze vedoucí partner souhrnně 
za všechny projektové partnery. 

Každý projektový partner, který chce za svoji část projektu požádat o změnu, vyplní Formulář žádosti 
o změnu (viz příloha D4). Formulář žádosti o změnu se vyplňuje v jazyce projektového partnera. 
Požadované změny musí být ve formuláři řádně popsány a zdůvodněny. V rámci Formuláře žádosti o 
změnu může projektový partner požádat o více změn své části projektu. V případě změn týkajících 
se rozpočtu, musí být přiložen také vyplněný formulář Změna rozpočtu (viz. příloha D5), v případě 
změny týkající se personálních výdajů musí být přiložen aktualizovaný Formulář plánovaných nákladů 
na zaměstnance (příloha B1). Formulář žádosti o změnu za projektového partnera musí být podepsán 
oprávněnou osobou, je možné použít elektronický podpis, v případě vlastnoručního podpisu je nutné 
zaslat sken podepsaného originálu vyplněného formuláře.  

Vedoucí partner následně zašle souhrnně všechny podepsané Formuláře žádosti o změnu včetně 
příloh za projektové partnery e-mailem na Společný sekretariát48. V e-mailu také stručně popíše 
obsah všech předkládaných změn. Popis změn musí být dvojjazyčný (česky a německy). 

Společný sekretariát jednotlivé žádosti o změnu posoudí a podle typu změny rozhodne o jejich 
závažnosti a dalším postupu administrace (viz kap. 7.7.2). V případě potřeby si Společný sekretariát 
od projektového partnera může vyžádat další podklady a informace k požadované změně. Společný 
sekretariát může také k dané změně požádat o stanovisko kontrolora příslušného projektového 
partnera. Lhůta pro vyjádření kontrolora k dané změně je 15 pracovních dní.  

Schválené změny zapracuje Společný sekretariát do projektové žádosti v Jems a současně nahraje 
všechny podklady ke změnám do systému Jems. V případě potřeby, pokud má/mají schválená/é 
změna/změny dopad na platnou verzi smlouvy, připraví Společný sekretariát novou verzi smlouvy. 

Pro české projektové partnery platí:  

V případě, že změna projektu má vliv na Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu, musí 
český projektový partner podat žádost o změnu rozhodnutí na SR. Změny Rozhodnutí o poskytnutí 
dotace se provádí dle kap. 6.2.3. 

 

 

 

 

 
48 Aktuální kontakty na pracovníky Společného sekretariátu jsou uvedeny na webových stránkách programu. 
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Obrázek 8: Předkládání a zpracování žádostí o změnu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

V případě změn v projektu v období po schválení projektu Monitorovacím výborem a před vydáním 
Smlouvy o poskytnutí prostředků z EFRR jsou aplikovány stejné postupy jako pro změny projektu po 
podpisu smlouvy. Toto se netýká úprav projektové žádosti v souladu s podmínkami stanovenými 
Monitorovacím výborem. 

Projektový partner je povinen kromě níže uvedených změn hlásit Společnému sekretariátu, resp. 
Řídicímu orgánu také všechny další podstatné změny a skutečnosti, které mají nebo mohou mít vliv 
na účel dotace nebo s ním souvisejí nebo se ho jakýmkoliv způsobem dotýkají. Zejména se jedná o 
případný negativní výsledek finanční kontroly, soudní spory nebo zahájení trestního řízení.  

 

 

7.8 Ukončení projektu (bude doplněno) 

  

PP1 - projektový partner
Formulář žádosti o změnu

relevantní přílohy

PP2 - projektový partner
Formulář žádosti o změnu

relevantní přílohy

PPn - projektový partner
Formulář žádosti o změnu

relevantní přílohy

LP - vedoucí partner
Žádost o změnu - dvojjazyčně e-mailem (uvedení všech změn)

Formuláře žádosti o změnu a relevantní přílohy projektových partnerů

JS - Společný sekretariát

Kontrolor / RS Kontrolor / RS

Rozhodnutí JS Rozhodnutí ŘO Rozhodnutí MV

JS zapracuje schválené změny  v Jems 

JS uloží kompletní dokumentaci ke změně v Jems

AT: JS v případě potřeby 
přizve kontrolory a 
Regionální subjekty 
CZ: JS si vyžádá 
stanovisko kontrolorů, 
případně NO 
 

V případě dopadu 
změny na informace 
uvedené ve smlouvě – 
příprava nové Smlouvy 
o poskytnutí prostředků 
z EFRR 
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8. Udržitelnost  

Nastavení udržitelnosti při podání projektové žádosti a schvalování projektu  

Forma, jakou bude zajištěna udržitelnost výstupů a výsledků projektu po ukončení jeho realizace, 
musí být popsána již v projektové žádosti. Je důležité uvést, jaká konkrétní opatření budou v tomto 
ohledu přijata během realizace projektu a po ní (včetně institucionálních struktur, finančních zdrojů 
atd.). Pokud to je relevantní, měl by být uveden také popis odpovědnosti za vlastnictví, zachování 
nebo využití výsledků a výstupů po skončení projektu.  

 

Udržitelnost po ukončení realizace projektu 

Pokud je projekt schválen, musí být zajištěna udržitelnost po skončení projektu – v souladu s popisem 
v projektové žádosti a případnými dalšími podmínkami, které vyplynou v průběhu schvalování. 
Veškeré náklady, které vzniknou během fáze udržitelnosti v souvislosti s výsledky projektu, ponesou 
projektoví partneři. 

V případě projektů zahrnujících investici do infrastruktury nebo produktivní investici nesmí dle čl. 65 
nařízení (EU) č. 2021/1060 do 5 let od poslední platby vedoucímu partnerovi dojít k žádné z těchto 
změn:  

• změna vlastnictví položky infrastruktury, která podniku či veřejnému subjektu poskytuje 
neoprávněnou výhodu; 

• zastavení nebo převedení výrobní činnosti mimo programové území; 
• podstatná změna nepříznivě ovlivňující povahu, cíle nebo prováděcí podmínky operace, 

která by mohla vést k ohrožení jejich původních cílů. 
 

Z hlediska udržitelnosti výstupů a výsledků projektu jsou rozlišovány 3 varianty:  

 
1. Udržitelnost po dobu 1 roku od poslední platby vedoucímu partnerovi: platí pro projekty,  
u kterých byly zvoleny ukazatele, které musí být dosaženy až po realizaci projektu (viz také příloha 
C7 Pokyn k ukazatelům výstupu a výsledku). Z tohoto důvodu musí být po ukončení projektu 
předložena zpráva o udržitelnosti.  

 

2. Udržitelnost po dobu 1 roku nebo 5 let od poslední platby vedoucímu partnerovi: platí zpravidla 
pro projekty, jejichž charakter zakládá předpoklad, že projekt bude plnit účel, na který byla dotace 
poskytnuta, i po ukončení realizace. Jedná se zpravidla o projekty, jejichž hlavní výstupy mají 
hmotnou povahu (např. vybudování infrastruktury, revitalizace památky, pořízení vybavení a 
techniky, které je prostředkem pro naplňování cílů projektu a jeho životnost překračuje dobu 
realizace projektu), ale mohou sem patřit i určité projekty s nehmotnými výstupy (jako např. 
internetové portály, databáze, aplikace apod.). Také platí pro projekty, u nichž Monitorovací výbor 
stanovil podmínku informovat o projektu po jeho ukončení.  

 
3. Ve všech ostatních případech není udržitelnost projektů vyžadována ani ověřována. 
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Podávání zpráv o udržitelnosti: U projektů, které musí podávat zprávy jeden 
nebo pět let po skončení projektu (výše popsaná varianta 1 nebo 2), je třeba 
zprávu o zajištění udržitelnosti podávat každoročně. Zprávy musí vedoucí 
partner zaslat JS (js.atcz@crr.gov.cz) – jednojazyčně v jazyce vedoucího 
partnera. O povinnosti předkládat zprávy o udržitelnosti informuje 
vedoucího partnera JS v rámci kontroly závěrečné zprávy za projekt. 

Obecné poznámky:  

• Projektové aktivity ani povinnost zveřejnit výsledky a výstupy 
projektu nekončí datem ukončení realizace projektu! 

• U všech projektů, které musí podávat zprávy ve fázi udržitelnosti, je 
třeba podávat zprávy za celý projekt – nikoli pouze za jeho části. 

• V případě nesplnění povinnosti udržitelnosti může být v 
odůvodněných případech po projektovém partnerovi požadováno 
vrácení prostředků z EFRR i po ukončení projektu. Částka, která má 
být vrácena, se stanoví v poměru k období, během něhož nebyla 
udržitelnost zajištěna. 

 

 

  

mailto:js.atcz@crr.gov.cz
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9. Postup pro přezkum stížností 

Na základě čl. 69, odst. 7 nařízení (EU) č. 2021/1060 může vedoucí partner podat stížnost proti 
rozhodnutí v jednotlivých fázích realizace. Podmínky pro podání stížností naleznete na internetových 
stránkách programu (https://interreg.at-cz.eu/cz/ke-stazeni/program-2021_2027).  

  

https://interreg.at-cz.eu/cz/ke-stazeni/program-2021_2027
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10. Přílohy 

Obecné přílohy: 

• C1_Vzor projektové žádosti (automaticky generovaný v Jems)  
• C2_Přehled vhodných českých žadatelů podle specifických cílů 
• C3_Seznam povinných příloh projektové žádosti pro české projektové partnery 
• C4_Seznam povinných příloh projektové žádosti pro rakouské projektové partnery 
• C5_Kritéria přijatelnosti projektové žádosti 
• C6_Kritéria hodnocení projektové žádosti 
• C7_Pokyn k ukazatelům výstupu a výsledku 
• C8_Pokyny pro přiřazení pracovníků k výkonnostním skupinám 
• C9_Pokyn pro publicitu 
• C10_Smlouva o poskytnutí prostředků z EFRR 
• C11_Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu (platí pouze pro CZ) 

 

Přílohy, které je nutné předložit s projektovou žádostí:  

• A3_LP_PP_Čestné prohlášení českého vedoucího a projektového partnera_CZ 
• A3_LP_PP_Čestné prohlášení rakouského vedoucího a projektového partnera_AT 
• A4_Vzor Partnerské dohody (automaticky generovaný v Jems) 
• A5_Příslib národního spolufinancování (platí pouze pro AT) 
• B1_Formulář plánovaných nákladů na zaměstnance 
• B1_2_Formulář pro popis práce pro projekt (platí pouze pro AT) 
• B4_Formulář ke klimatické odolnosti 
• B5_1_Prohlášení k de-minimis 
• B5_2_Prohlášení k poskytnutí podpory na základě obecného nařízení o blokových 

výjimkách  

 

Přílohy pro fázi realizace projektu: 

• D1_Seznam dokladů požadovaných ke kontrole pro rakouské projektové partnery 
• D2_Certifikát sdílených výdajů 
• D3_Osvědčení o kontrole společného zadávacího řízení 
• D4_Formulář žádosti o změnu 
• D5_Změna rozpočtu 
• D6_Checklist k veřejným zakázkám pro rakouské projektové partnery 
• D7_Seznam souběžných projektů pro rakouské projektové partnery 
• D8_Přehled o pracovní době projektového partnera (AT) 
• D9_Předloha pro záznam pracovní doby (volitelné) (AT) 
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Příručky Jems k dispozici zde:  

• Pokyny k vyplnění projektové žádosti v Jems 
• Jems – Pokyn pro projektové partnery  

 

 

 

 

 

 

https://interreg.at-cz.eu/cz/ke-stazeni/jems
https://interreg.at-cz.eu/cz/ke-stazeni/jems
http://www.google.at/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCISKhOeRg8kCFUVcDwodKgwINw&url=http://www.clipartsheep.com/ammunition-art-logojpg-clipart/dT1hSFIwY0RvdkwyMWxaR2xoTG0xbGNtTm9ZVzUwWTJseVkyeGxMbU52YlM4ME1UQTVOakUxTUM5aGJXMTFibWwwYVc5dUlHRnlkQ0JzYjJkdlgyWjFiR3d1YW5CbFp3fHc9MTQ5fGg9MTQzfHQ9anBlZ3w/&psig=AFQjCNFJGsYEDbQcIi_0CiR7_3CtEhf_Fw&ust=1447151498094048

	Úvod
	Seznam změn v dokumentu
	1. Základní informace o programu
	1.1 Obecné informace
	1.2 Programové území
	1.3 Základní legislativa a dokumenty programu
	1.3.1 Právní základy na úrovni EU
	1.3.2 Společné dokumenty programu

	1.4 Rozpočet programu
	1.5 Fond malých projektů
	1.6 Management programu

	2. Obsahové zaměření programu
	2.1 Priority a specifické cíle programu
	2.2 Ukazatele výstupu a výsledku a intervenční logika na úrovni projektu
	2.3 Priorita 1 – Výzkum a inovace
	2.3.1 Specifický cíl 1.1: Výzkum a inovace
	Očekávaný příspěvek ke specifickému cíli:


	2.4 Priorita 2 – Klima a životní prostředí
	2.4.1 Specifický cíl 2.1: Přizpůsobení se změně klimatu
	Očekávaný příspěvek ke specifickému cíli:

	2.4.2 Specifický cíl 2.2: Ochrana přírody a biologická rozmanitost
	Očekávaný příspěvek ke specifickému cíli:
	Opatření:


	2.5 Priorita 3 – Vzdělávání, kultura a cestovní ruch
	2.5.1 Specifický cíl 3.1: Vzdělávání a odborná příprava
	Očekávaný příspěvek ke specifickému cíli:
	Opatření:

	2.5.2 Specifický cíl 3.2: Kultura a cestovní ruch
	Očekávaný příspěvek ke specifickému cíli:
	Cílem programu je dlouhodobě přispět ke zvýšení odolnosti a adaptability kulturního a přírodního dědictví a odvětví cestovního ruchu v regionu prostřednictvím:
	Opatření:


	2.6 Priorita 4 – Přeshraniční správa
	2.6.1 Specifický cíl 4.1: Právní a institucionální spolupráce
	Očekávaný příspěvek ke specifickému cíli:
	Opatření:

	2.6.2 Specifický cíl 4.2: Akce people-to-people za účelem zvýšení důvěry
	Očekávaný příspěvek ke specifickému cíli:



	3. Obecná pravidla
	3.1 Základní pravidla
	3.2 Projektové partnerství
	3.2.1 Způsobilí partneři a typy partnerů
	3.2.2 Princip vedoucího partnera a typy partnerů
	3.2.3 Povinnosti a úkoly projektových partnerů
	3.2.4 Kritéria spolupráce

	3.3 Cílové skupiny
	3.4 Komunikace a publicita
	3.5 Horizontální principy a vliv na životní prostředí
	3.6 Financování projektu
	3.6.1 Národní financování rakouských projektových partnerů
	3.6.2 Národní financování českých projektových partnerů

	3.7 Způsobilost výdajů (Společná pravidla způsobilosti)
	3.8 Veřejná podpora
	3.8.1 Podpora de minimis
	3.8.2 GBER: blokové výjimky


	4. Projektový cyklus
	5. Vytvoření projektu a jeho podání
	5.1 Poradenství a podpora
	5.2 Projektová žádost
	5.3 Přílohy projektové žádosti
	5.3.1 Společné přílohy za celý projekt
	5.3.2 Povinné přílohy českých a rakouských projektových partnerů

	5.4 Kontrola a hodnocení projektů
	5.4.1 Kontrola přijatelnosti projektové žádosti včetně kontroly formálních náležitostí
	5.4.2 Hodnocení kvality projektové žádosti a přeshraničního dopadu


	6. Schvalování projektů a vystavení smlouvy
	6.1 Schvalování projektů
	6.2 Smlouva o poskytnutí prostředků z EFRR
	6.2.1 Smlouvy o národním spolufinancování u rakouských projektových partnerů
	6.2.2 Žádost o dotaci ze státního rozpočtu pro české projektové partnery
	6.2.3 Změny Rozhodnutí o poskytnutí dotace

	7. Realizace projektu a kontrola
	7.1 Podávání zpráv a kontrola projektu
	7.1.1 Podávání zpráv a kontrola na úrovni projektového partnera
	7.1.1.1 Zásady dokladování výdajů pro rakouské projektové partnery
	7.1.1.2 Zásady dokladování výdajů pro české projektové partnery
	7.1.2 Podávání zpráv a kontrola na úrovni projektu

	7.2 Proplácení dotace
	7.3 Ostatní kontroly a audity projektu
	7.3.1 Kontrola ze strany Řídicího orgánu a Společného sekretariátu
	7.3.2 Kontrola ze strany Auditního orgánu
	7.3.3 Kontroly ze strany evropských orgánů

	7.4 Nesrovnalosti a finanční odpovědnost
	7.5 Aktivní boj proti podvodům
	7.6 Zásady realizace projektů
	7.6.1 Povinnost uchovávat údaje
	7.6.2 Vedení účetnictví a požadavky na doklady
	7.6.3 Účty projektu
	7.6.4 Výběr dodavatele a veřejné zakázky
	7.6.4.1 Postup na rakouské straně programového území
	7.6.4.2 Postup na české straně programového území
	7.6.4.2.1 Výběr dodavatele, veřejné zakázky
	7.6.4.2.2 Aplikované předpisy a obecné zásady
	7.6.4.2.3 Posouzení veřejných zakázek
	7.6.4.2.4 Sankce v případě nedodržení pravidel pro zadávání zakázek
	7.6.5 Zveřejnění smluv v registru smluv – PLATÍ POUZE PRO ČESKÉ PROJEKTOVÉ PARTNERY
	7.6.6 Možnosti společného nárokování přímých výdajů
	7.6.6.1 Sdílené výdaje
	7.6.6.2 Společné zadání zakázky
	7.6.7 Nakládání s majetkem pořízeným z projektu

	7.7 Změny projektu a flexibilita rozpočtu
	7.7.1 Odchylky v rámci povolené flexibility
	7.7.2 Typy změn projektu
	a| Změny projektu, které vyžadují schválení Monitorovacího výboru

	7.7.3 Předkládání žádosti o změnu

	7.8 Ukončení projektu (bude doplněno)

	8. Udržitelnost
	9. Postup pro přezkum stížností
	10. Přílohy

